

















ANÀLISI I SEGUIMENT DE LA REFORMA EN UN EDIFICI 
D'ÚS ADMINISTRATIU A TERRASSA. 
 
 








 Projectista/es:       Ferran Luque Brao.
Director/s:             Manuel Borbón Sanllorente. 
Convocatòria:       Febrer  2011. 
 
Anàlisis i seguiment de la reforma en un edifici d’ús administratiu a Terrassa.   
Reforma de l’edifici Gutemberg. 







El present document contempla l’anàlisi del projecte basic i executiu, el seguiment de 
l’execució i la critica a les solucions adoptades, referents a la intervenció duta a terme a un 
edifici d’ús administratiu situat al c/ Gutemberg, 3-13 de Terrassa, edificació acabada l’any 
1976 que presenta un seguit de patologies provocades principalment per l’exposició enfront 
els agents atmosfèrics així com diferents mancances tècniques que fan necessària la seva 
intervenció amb la finalitat de adaptar-lo als requeriments vigents en un edifici destinat a l’ús 
que allotja. 
 
L’estudi que s’exposa a continuació te com objectiu analitzar la intervenció realitzada i la 
solució adoptada.  
 
Per tal d’estructurar el projecte i facilitar la comprensió global de la informació aportada, es 
creen diferents blocs documentals. D’una banda, es defineix l’edifici objecte d’estudi, es 
descriu el seu emplaçament, es deixa constància de l’evolució de l’edificació des de la seva 
creació, es descriu la seva tipologia constructiva, s’analitza el projecte d’intervenció,  
s’amplia l’informe de l’estat de conservació per tal de conèixer amb major exactitud l’estat de 
conservació del conjunt i s’estudien les variants realitzades sobre el projecte inicial. D’altre 
banda, es realitza un seguiment de l’execució posant especial èmfasi en la seguretat en els 
treballs i en la implantació creada, es proposa un control de qualitat exhaustiu sobre el mur 
cortina i s’analitza la solució adoptada referent al comportament energètic de la nova façana. 
 
El mètode d’anàlisis dels diferents apartats es d’observació descriptiva, estructurada o no 
estructurada, segons la matèria d’estudi. Basat en visites d’obra periòdiques com font 
d’entrada de dades, el projecte contempla més de dos anys de seguiment de l’execució. 
 
Les obres queden marcades per diferents aspectes d’especial rellevància. L’empresa 
contractista principal, fa fallida econòmica i cau en liquidació, fet que fa variar la planificació 
temporal programada inicialment i endarrereix el final de l’obra, donat que queden 
actuacions i treballs pendents. Cal destacar que l’obra es aturada temporalment per un 
accident laboral amb afectacions a tercers. Tot plegat, una execució d’obra problemàtica que 
exigeix la màxima dedicació de la Direcció Facultativa per afrontar sistemàticament els 
contratemps presentats.    
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El present document, té per objecte l‟anàlisi i seguiment de la reforma de l‟edifici Gutemberg, 
consistent en renovar la façana existent per tal de solucionar les diferents patologies que 
sofreix i alhora actualitzar la seva imatge, així com adequar els seus espais a la normativa 
vigent per les mancances tècniques i funcionals que presenten. 
 
L‟ edifici, d‟ús administratiu, data de l‟any 1976, presenta una evident falta de consevació i 
presenta lesions que fan totalment necessaries les intervencions en l‟envolupant de 
l‟edificació. 
 
La documentació seguidament aportada, deixa constància de l‟execució duta a terme, 
analitza les principals variacions respecte el projecte executiu i amplia  l‟informació d‟aquest 
en materia de manteniment i gestió mediambiental, entre d‟altres aspectes. 
 
L‟objectiu del treball per part de l‟autor es ampliar el coneixament referent a l‟execució real 
d‟una obra de reforma.  
 
El fet de ser veí de la localitat on s‟emplaça l‟edifici i conviure diàriament en la zona de 
l‟actuació, unit al fet de ser un edifici de referència per els egarencs,  sòn elements d‟interès 
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2. INFORMACIÓ PRÈVIA. 
 
2.1. L’ emplaçament de l’edifici. 
 
2.1.1.  La ciutat.   
 
Terrassa, ciutat del vallès occidental, és coneguda tradicionalment pel seu passat tèxtil pel 
seu patrimoni medieval, modernista e industrial, com la ciutat del jazz, pel hoquei herba o 
per ser referent a la plaça castellera.  
Per els egarencs, es una ciutat que ens permet gaudir, fent un volt per els seus carrers, d‟un 
patrimoni cultural de renom internacional, com el Conjunt Monumental de les Esglésies de 
Sant Pere, la Torre de Defensa del Castell-Palau o el Castell Cartoixa de Vallparadís.  
El segle XIX va ser, el segle de la Revolució industrial i la seva petjada ens recorda que 
Terrassa va ser, fins no fa gaire, la ciutat dels vapors i les xemeneies. També conserva 
importants edificis i elements escultòrics que recorden l'esclat de les arts plàstiques i 
decoratives de l‟arquitectura, de les lletres i la música, a començaments del Segle XX. 
Els nous temps estan definint una ciutat que compagina els signes d'identitat tradicionals 
amb nous trets culturals que li van donant valor afegit al municipi.  
 
Amb un creixement demogràfic ininterrumput durant les ultimes decades i passada la 
barrera dels dos cents mil habitants, la ciutat es veu obligada a transformar-se 
continuament. La configuració de nous barris, la promoció de nous habitatges, el foment de 
la rehabilitació, l‟augment dels equipaments socials, la potencialització dels espais verds i 
d'oci, i la millora de la mobilitat es converteixen en els eixos principals marcats per 
acondicionar la ciutat a les noves necessitats dels seus habitants. En aquest aspecte estaca 
l‟ampliació de la xarxa ferroviaria a la ciutat, creant noves connexions entre barris i 
potenciant la xarxa existent que havia quedat obsoleta.    
 
Fruit de aquesta intenció de canvi o adaptació de la ciutat, i amb la conciència d‟haber 
d‟intensificar el concepte de manteniment sobre el nostre patrimoni, es fàcil vincular el 
projecte que tractem a la situació social del present de la ciutat. 
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Esglèsia de Sant Pere
 
Parc de Sant Jordi.
 
 
2.1.2. Dades bàsiques de la ciutat.  
  
Localització geogràfica  
 277 metres sobre el nivell del mar  
 41º33' 40'' latitud Nord  
 2º 0'29'' de longitud Est del Meridià Greenwich  
Superfície del terme municipal  
 70,20 km²  
Límits  
 Nord: Matadepera i Vacarisses  
 Est: Sabadell  
 Sud: Rubí i Sabadell  
 Oest: Viladecavalls Ullastrell i Vacarisses  
 Comarca: Vallès Occidental  
 Província: Barcelona  
Població  
 210.941 habitants (1 de gener de 2009)  
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Distàncies a les principals ciutats catalanes  
 Barcelona: 21 km 
 Girona: 107 km  
 Tarragona: 109 km  
 Lleida: 138 km  
2.1.3. Situació de l‟edifici.  
 
L‟edifici es troba situat al carrer Gütenberg 3-13 de Terrassa, al barri Rambla d‟Egara, 
en ple cor de la ciutat. 
 
Inscrit en l‟illa delimitada per els carrers Rambla d‟Ègara, Gutemberg, Galileu i 
Col.lumela, ocupa una superfície en planta de 1.312,65  m².  
 
L‟edifici fa façana a la pròpia Rambla d‟Ègara i als carrers Gutemberg i Col.lumela i 
seu l‟emplaçament es caracteritza per la seva privilegiada ubicació fent front al Portal 
de Sant Roc de Terrassa, reconegut eix comercial de la ciutat. 
 
Cal destacar que la zona es troba afectada per les obres d‟adecuació i ampliació de la 
xarxa ferroviairia, al contemplar el projecte pertinent, la reforma i interconexió de 
l‟actual estació dels Ferrocarrils de Catalunya, situada enfront la façana principal de 
l‟edifici Gutemberg, amb noves estacions projectades a la ciutat de Ferrocarrils de 
Catalunya i lineas de RENFE rodalies.   
 
2.2. Antecedents. 25 anys de l’edifici Gütemberg.  
 
2.2.1. Història de l‟edifici. Cronologia del projecte de construcció de 
l‟edifici Guttemberg. 
 
• Any 1973. Redacció del projecte d‟execució de l‟edifici. 
 
Amb la finalitat de fer un edifici comercial, l‟empresa Profinder S.A dedicada a l‟activitat 
inmobiliaria, amb seu a Barcelona, demana als Srs. Javier Sauquet Canet i Javier Valls 
Bauza, la redacció del projecte de l‟Edifici Gütemberg emplaçat en plena Avinguda del 
Caudillo, actual Rambla d‟Egara.  
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El projecte rep el nom de “Proyecto de edificio para aparcamiento, local comercial y 
oficinas en Tarrassa”  i defineix la construcció d‟un bloc de 10 plantes amb unes 
superfícies construides de 4.112,70 m² destinats a magatzem i 6.325 m² repartits en 
37 oficines. Una seperfície total construïda de 11.808,71 m²  i un pressupost 
d‟execució material segons memòria de 23.768.600 pessetes (142.869 Euros), 
defineixen el projecte inicial. 
• 17 de Juliol 1974.  
 
Es sol·licita la llicència municipal d‟obres majors per la construcció de l‟edifici 
comercial. S‟entra a urbanisme de Terrassa amb el numero d‟expedient 829. 
 
 • 20 Juliol 1974. Visat del projecte. 
 
Es presenta el projecte de l‟edifici Gütemberg al Colegi Oficial d‟Arquitectes de 
Catalunya i Balears amb numero d‟expedient 792.220-21.  
 
• 18 de Septembre de 1974. Assumeix de l‟obra. 
 
Signen l‟assumeix de l‟obra, els aparelladors Don Miquel Fiulats i Puy i Don José 
Dalmau Sala.   
 
• 30 d‟Octubre de 1974. Llicència d‟obres. 
 
Es concedeix la llicència Municipal d‟obres a favor de Profinder S.A. amb vigència 
durant dos anys. L‟arquitecte municipal marca en 63.768.600 pessetes (383.257 
Euros) com a valoració otorgada a l‟esmentada obra. Es signe la conformitat el dia 31 
d‟octubre del mateix any. 
 
• 19 de febrer 1975. Suspensió de les obres. 
 
L‟autoritat no permet donar inici a les obres. No s‟acredita rebut corresponent a la 
liquidació d‟impostos segons Art. 906-907 Ordenança Municipal. Abonament dels drets 
devengats del permís.  
 
*   No es pot datar amb exactitud la finalització de les obres de construcció de l‟edifici 
donat que, segons informa la Gerència Municipal d‟urbanisme de Terrassa, a la 
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decada dels 70 no calia presentar el certificat final d‟obra. Tot indica que l‟obra es 







* Imatge de l’edifici al novembre del 2002 
 
 
2.2.2. Descripció de l‟edifici 
 
• Tenències arquitectoniques de l’epoca, context historic i influència en el disseny de l’edifici. 
 
L‟anomenada Crisis Moderna i la disciplina arquitectonica de l‟epoca, enmarcada en un context 
històric on el fi de la dictadura i la transició cap a la democràcia, deixen malmesa les diferents 
vassants de la cultura que pasava per una profunda crisis. Apareix la ideia de disciplina 
arquitectònica i critica amb el desenvolupament de la modernitat. 
 
L‟edifici Gutemberg es un fidel reflexe de la arquitectura dels anys setanta al nostre territori, en 
referencia a la construcció d‟edificis d‟oficines.  
 
Diferents influencies marquen el disseny de l‟edificació objecte d‟estudi. Per una banda, la seva 
formalitat, la planeitat de les seves façanes, la tecnologia de tancament utilitzada o els materials 
emprats donen al conjunt arquitectonic un caire sobri i ens sugereix que la seva forma es a 
consequència de la seva funcionalitat a mès de presentar-se despullat d‟ornaments, aspectes 
propis del Racionalisme arquitectònic, tendència dels anys 1925 – 1940, encara presents al 
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disseny de l‟edifici en alguns aspectes. Per altre banda, el seu disseny s‟allunya de la 
l‟influència de les tendència pròpia de l‟epoca, la arquitectura postmoderna, mès marcada per la 
recuperació de tipologies heredades del passat, recuperant l‟ornamentació, les columnes, 
pilastres, moldures, aspectes contraris a l‟arquitectura moderna, però la seva fredor compositiva 
i la seva arquitectura estètico – formal si que ens mostra la influència d‟aquesta tendència 
arquitectònica que reacciona, des de mitjans de 1970, contraria els principis del movimient 
modern.   
 
• Tipología de l’edifici. (apartat extret de la memòria del projecte executiu). 
 
L‟inmoble objecte d‟estudi és un edifici que consta de dos blocs estructurals separats per un junt 
de dilatació situat aproximadament a la meitat de la seva volumetria longitudinal. 
 
La seva secció tipus sotarasant te dos soterranis que acarquen el cent per cent de la planta on 
s‟emplaça. Sobre la rasant, les seves seccions varien segons la seva alineació, es a dir, segons 
la façana que es tracti. La façana principal, alineada amb Rambla d‟Egara, te una secció de 
planta baixa, sis plantes tipus, àtic i coberta. Quan l‟edifici gira i entra cap els carrers laterals la 
secció es modifica. En el carrer Gütenberg, la consta de planta baixa, quatre plantes tipus, àtic i 
coberta, mentres que al carrer Columel.la, la seva secció queda definida per planta baixa, dues 
plantes tipus i coberta.  
 
A grans trets, podem destacar la utilització del formigó, l‟acer, el ferro, l‟alumini i el vidre com a 
base del materials emprats, destacant igualment la utilització d‟elements ceràmics per a 
tancaments exteriors, divisions interiors,  revestiments i els paviments de gres. L‟estructura de 
l‟edifici està formada per murs, pilars i jàsseres de formigó armat amb forjats reticulars.  
Els tancaments de façana sòn parcialment d‟obra ceràmica i queden resolts amb un mur cortina 
format per una estructura amb muntants verticals d‟acer, ancorats al forjat i tancaments on 
s‟alterna vidre fix i practicable, tot amb subestructura d‟alumini anoditzat. La façana principal 
està resolta en diferents plans, mitjançant voladius,  la resta de façanes mantenen una mateixa 
planeitat a tota la seva secció. Les façanes interiors queden acabades amb aplacat de rasilla 
ceràmica i fusteries d‟alumini anoditzat. 
Les cobertes de l‟edifici són planes no transitables, acabades amb àrids pesats o làmines 
autoprotegides i les terrasses dels àtics són planes transitables acabades amb diferents 
materials.  
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L‟Edifici Gutemberg està immediatament alineat a est amb la Rambla d‟Ègara, a sud amb el 
carrer Columel.la i a nord amb el carrer Gutemberg, entregant-se a la paret mitgera que delimita 
l‟edifici a oest configurant un pati interior d‟illa. L‟ús d‟aquest edifici és bàsicament administratiu. 
 
L‟edifici té unes dimensions aproximades de 30.15 metres en la façana del carrer Gutemberg, 
11.80 metres en en el xamfrà entre el carrer Gutemberg i la Rambla d‟Ègara, 39.46 metres a la 
pròpia Rambla d‟Ègara i 25 metres de façana al carrer Columel.la.  
 
La paret mitgera que delimita l‟edifici a l‟interior d‟illa té una dimensió de 39.35 metres.  
 
L‟edifici presenta una alçada de vuit plantes practicament en tota la façana, excepte en el tram 
interior al carrer Columel.la, on té una alçada de tres plantes, i en el tram interior del carrer 
Gutemberg, on totalitza sis plantes.  
 
La superfície total del solar on s‟ubica l‟edificació és de  1.312,65 m2. La superfície del pati 
interior d‟illa totalitza aproximadament 170 m2. 
 
La planta baixa, la planta soterrani i la planta primera ocupen en extensió la totalitat del solar. 
Originalment, tenien un ús de gran magatzem comercial, conformant un espai ampli de caràcter 
diàfan. Actualment les plantes soterrani i baixa acullen diferents espais d‟oci i comercials. La 
planta  primera es va reconvertir en el seu dia com espai d‟oficines disposant de la ocupació 
màxima del solar, organitzades a partir d‟un passadís central. Aquesta configuració és la que 
actualment existeix a l‟immoble. 
 
Des de la planta segona fins a la setena, l‟edifici es composa de tres crugies aliniades a la 
Rambla d‟Egara, al carrer Gutemberg i al carrer Columel.la que alliberen un pati interior d‟illa. 
L‟espai  es distribueix en base a una passera longitudinal que ressegueix el pati interior d‟illa i 
dóna accés als diferents despatxos, directament orientats als carrers.  
 
En la planta segona es va modificar la configuració dels espais d‟oficines existents substituïnt la 
passera d‟accés als despatxos. Es va habilitar un passadís interior d‟accés als locals, fet que va 
permetre ventilar directament part de les oficines al pati interior. 
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En la planta setena les oficines tenen una superfície lleugerament inferior per tal d‟habilitar unes 
terrasses exteriors que retrassen el plà de façana respecte la Rambla d‟Egara, el carrer 
Columel.la i el carrer Gütenberg. 
 
El perfil de l‟edifici conformat pel retranqueig de la seva secció caracteritza la imatge de l‟edifici. 
Les plantes segona, tercera, quarta i sisena disposen de voladius de 130 cm sobre la Rambla 
d‟Egara, 30 cm a Columela i 50cm a Gütenberg. La planta cinquena sobresurt 150 cm a la 
Rambla, 60 cm a Columela i 100 a Gütenberg. Finalment, la planta setena es retrassa tres 
metres. Aquest retranqueig de la façana confereix a l‟edifici  una geometria variable.   
 
El nucli de serveis de l‟edifici es troba situat en la façana nord, amb accés directe des del carrer 
Gutemberg, facilitant l‟accés als set nivells de l‟edifici. Aquest nucli es composa de dos 
ascensors, una escala sectoritzada d‟evacuació –ample 0.90- i un petit servei o local de neteja. 
Comunica directament als espais interiors d‟accés a les oficines. Des de la planta tercera a la 
setena hi ha una escala sense sectoritzar més ampla –1.20-, de geometria semicircular, que 
comunica els diferents nivells. La geometria semicircular d‟aquesta escala es prolonga i es 
completa en la planta coberta, generant un volum cilíndricque delimita al seu interior un espai 
tècnic on s‟ubiquen les màquines de climatització de l‟edifici. Les dues escales descrites 
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Relació de superfícies estat actual: 
 
Planta Sup. Construida (m²) Sup. Exterior (m²) 
-2  1.365,63 0,00 
-1  1.365,63 0,00 
0  1.312,65 0,00 
1  1.365,21 0,00 
2  1.199,88 0,00 
3  1.136,72 0,00 
4  1.136,72 0,00 
5  1.145,16               34,34 
6  1.002,20 0,00 
7     732,93             230,00 
Total superfície 
construïda. 
          11.762,73 m²  
Total superfície  
Exterior. 
            264,34 m² 
 
Respecte al planejament vigent, el nou Plà General d‟Ordenació Urbanística de Terrassa 
determina a la Rambla d‟Ègara una alçada màxima de planta baixa més cinc plantes superiors 
amb una alçada reguladora màxima de 21,50 metres i voladius màxims permesos en la Rambla 
són de 120 cm, a Columel.la de 40 cm i a Gütenberg 40 cm, l‟edifici construït no s‟ajusta als 
nous valors, presentant uns voladius a la Rambla de 150, a Columela de 60 i a Gütemberg 100, 
amb una alçada de planta baixa més set plantes.  
 
L‟edifici consta de dues plantes soterrani, una planta baixa i set plantes pis, amb una superfície 
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2.2.3. Actuacions sobre l‟edifici originari.  
 
• Reforma Interior. 1989. 
 
Passats 13 anys de l‟imnaguració de l‟edifici Gütemberg, l‟inmobiliaria Santa Andrea S.A de 
Terrassa, decideix realitzar la primera intervenció significativa sobre l‟inmoble.   
El projecte rep el nom de reforma d’un edifici comercial a Terrassa, i es basa en la redistribució 
parcial de la planta baixa, entresòl, i planta primera, modificant envans. D‟altre banda, es varia 
el nomament de les plantes.  
 
El projecte no altera parametres urbanístics. 
 
Aprovada la llicència d‟obres majors (exp. 447/89) el 29 de setembre de 1989. 
 
7 de febrer de 1990, resolució de l‟expedient d‟obres majors. 
 
22 de febrer de 1990, concedida la llicència d‟obras majors. 
 
Visat del projecte 27 de juliol de 1990. Registre d‟entrada 4991. 
 
Inici, Lluis Creus i Campderros, renuncia, 17 de octubre de 1990.   
 
Certificat final d‟obra, els arquitectes tècnics Pascual Gàmez Tarragona, Santiago Villvendas 
Mestre, visat 16 de gener de 1991. 
 
• Intervencions en despatxs d‟oficines. 
 
L‟any 1993 es realitzen obres d‟adecuació dels locals numero 13-14 de la segona planta.  
S‟intervé sobre les instal·lacions, la xarxa elèctrica i d‟aigua potable.  
 
• Intervenció al local comenrcial qe acull el Bingo. 
Adecuació i acondicionament de l‟espai per al seu ús e intervenció sobre mesures de seguretat. 
 
Es poden apreciar actuacions posteriors a la construcció de l‟edifici amb la intenció de reparar 
els esmentats problemes d‟humitat, especialment a terrasses i cobertes. 
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3. ANÀLISIS I SEGUIMENT D’OBRA. 
 




L'edifici de caràcter privat està promogut per la Comunitat de Propietaris Gutemberg 3-13, amb 
NIF: 08669087-E,  i seu social al mateix edifici, C/ Gutemberg 3-13, C.P. 08221 de Terrassa. 
 
Les diferents fases de redacció i construcció del projecte seran redactades i dirigides per la 
societat FFPV arquitectura, s.c.p., amb NIF: G-62472121, i formada pels arquitectes: 
 
Franc Fernández i Eduardo   núm. col. COAC: 10.624/0 
Carles Puig i Soler   núm. col. COAC: 26.885/2 
Xavi Vancells i Guérin  núm. col. COAC: 28.025/9  
 
FFPV arquitectura proposarà l'equip tècnic de treball que desenvoluparà les feines 
complementàries al present projecte: 
 




• Director de l‟execució de l‟obra, arquitecte tècnic:  
 
Josep Malgosa i Morera    núm. col. COAC: 10.624/0 
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3.1.2. Actuacions contemplades al projecte de reforma de l‟edifici Gutemberg 
(apartat extret de la memòria del projecte executiu). 
 
L‟objecte principal del projecte consisteix en la instal·lació d‟un mur cortina de doble pell, que 
suposa la rehabilitació del mur cortina existent i superposició d‟una nova pell exterior en forma 
de mur cortina ventilat fixada a l‟estructura portant de l‟edifici.  El nou tancament confereix un 
nou contorn de façana que s‟adapta a la secció retranquejada de la façana existent suavitzant la 
seva aparença formal i dotant-lo de una imatge més moderna.  
 
El projecte parteix de la premisa que la substitució integral del tancament existent i la 
construcció d‟un nou tancament comportaria un increment important de temps i de cost que 
comprometen la rentabilitat del projecte.  El desmuntatge del tancament existent i enderrocs 
diversos, i la conseqüent inhabilitació temporal de la totalitat dels locals d‟oficines i paralització 
de les activitats empresarials durant la construcció del nou tancament, suposaria un cost 
econòmic que augmentaria de manera considerable el preu final de la operació.  
 
A continuació es descriuen les actuacions a realitzar:  
 
1-  Manteniment del mur cortina existent.  
 
El manteniment del mur cortina existent d‟alumini anoditzat suposa un repàs, per part d‟una 
empresa especialitzada, de tots els elements que pateixin patologies així com les subjeccions 
que no garanteixin una seguretat de la façana.  
El projecte inclou la substitució d‟aquells elements de fusteria d‟acer galvanitzat situats en les 
zones de pas comunes -passadissos de distribució als despatxos orientats al pati interior. 
 
2-  Revestiment dels paraments de façana existents. 
 
Els panys opacs del mur cortina i els pilars revestiments d‟aplacat de rasilla ceràmica existents 
es revestiràn amb revestiment per façanes a base de doble làmina plàstica impermeable de 
color negra de la casa Texsa, la primera fixada mecànicament sobre el parament existent i la 
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3- Instal.lació del nou mur cortina ventil.lat. 
 
El nou tancament es composa d‟un sistema de mur cortina mixte per doble façana amb tapetes 
verticals d‟alumini d‟extrusió en forma d‟ala fixades als muntants verticals i juntes horitzontals de 
silicona amb una alçada de peces de vidre de 3,44m. Els perfils seràn anoditzats amb rotura de 
pont tèrmic, amb muntants de 50 x 150mm i travessers de 50mm x 90mm de secció.  
 
El nou mur cortina anirà directament fixat al cantell dels forjats de formigó existents de cada 
planta mitjançant una sèrie d‟espadons d‟acer A-42b galvanitzats que subjectaràn els muntants 
verticals. Aquests es col.locaràn cada 1,45 m i els travessers horitzontals cada 3,44 m. Els 
espadons subjectaràn alhora una passera exterior de religa, d‟amplada variable segons el nivell, 
que permetrà el manteniment i neteja de la cara exterior de la façana existent i de la cara 
interior del nou mur cortina. Els vidres seràn templats de 8mm i serigrafiats per la cara exterior 
segons disseny proposat. 
 
4- Enllumenat exterior del nou mur cortina. 
 
El mur cortina s‟il.luminarà des de l‟exterior mitjançant tres franges de llum col.locades a l‟alçada 
de les plantes primera, quarta i sisena, coincidint amb els punts on es plega la façana. Aquestes 
franges consisteixen en trams lineals formats per lluminàries estanques per fluorescència que 
projecten la llum des de la part inferior cap amunt. 
 
5-  Habilitació de la gondola de neteja del nou mur cortina. 
 
La neteja de la cara exterior del nou mur cortina es realitzarà mitjançant una gondola de neteja 
ubicada en la coberta. Es composa d‟una màquina formada per un xasis metàl.lic que conté el 
motor d‟elevació i els diferents sistemes, i d‟un monobraç de 9 metres des d‟on es suspèn 
mitjançant un sistema de cablejat el cistell de treball d‟acer anoditzat de 2 x 0,6 x 1,80. Aquesta 
gondola es desplaça sobre unes guies recolzades sobre unes jàsseres de repartiment 
disposades sobre la coberta i dóna servei a tota la longitud de façana, des del carrer Columel.la, 
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6-  Adequació de l‟edifici als requeriments d‟evacuació establerts a l‟actual normativa 
d‟incendis i protecció dels edificis (CPI-96). 
 
Les mesures per adequar l‟edifici als requeriments d‟evacuació consisteixen en la substitució del 
nucli d'escala principal, degut a l'incompliment de les dimensions de escala, així com la 
construcció d'un nou nucli d'escala d'emergència com a recorregut alternatiu al recorregut 
principal d'evacuació. D‟altra banda es col.locarà una porta tallafocs al passadís de distribució 
de les diferents oficines per dividir cada una de les plantes pis de l‟edifici en dos sectors 
d‟incendi.  
 
El nucli d‟escala principal de nova formació recorre la totalitat de l‟edifici en secció i té un 
desenvolupament entre plantes de quatre trams de 1,20 d‟ample. Està format per una estructura 
de perfils metàl.lics, baranes  contínues de xapa d‟acer desplegat i paviment de planxa d‟acer 
amb relleu estampat. Els paraments interiors estàn degudament revestits amb pladur RF-120.  
 
El nou nucli d'escala d'emergència es situarà al final del passadís d‟accés a les oficines, 
directament a l‟exterior, i es composa d‟una escala de cargol prefabricada amb estructura 
metàl.lica. El recorregut d‟evacuació d‟aquesta escala tindrà continuïtat en la planta tercera amb 
l‟escala situada al carrer Columel.la en la que s‟habilitarà un badalot d‟accés format per 
estructura metàl.lica i tancament exterior de panell micronervat de dues làmines d‟acer prelacat 
amb aïllant a l‟interior. 
 
7-  Reforma de les zones de pas comunes: vestíbul d‟accés de planta baixa, passadissos i 
escales d‟accés als diferents despatxos 
 
Es contempla la reforma de les zones de pas comunes tant a nivell d‟acabats com de renovació 
de la instal.lació d‟il.luminació existent, fora de normativa.  
 
Aquestes actuacions consisteixen en l‟aplicació d‟un  paviment contínuu compacte sobre el 
paviment de terratzo actual, i de nous revestiments enguixats i pintats amb diferents colors per 
planta dels paraments i sostres existents, que actualment presenten un acabat arrebossat pintat 
blanc. El vestíbul d‟accés es complementa amb un nou taulell d‟atenció, un nou panell 
corporatiu, i  revestiments verticals de tauler de DM i plafons d‟acer inoxidable en el frontal 
d‟accés als ascensors. 
 
Anàlisis i seguiment de la reforma en un edifici d’ús administratiu a Terrassa.   
Reforma de l’edifici Gutemberg. 





La nova instal.lació de l‟enllumenat consistirà en l‟enllumenat normal, de vigilància i 
d‟emergència de passadissos, vestíbuls i escales i l‟enllumenat de senyalització de les oficines.   
L‟ampliació de la instal.lació d‟enllumenat, incloent la nova façana, comporta la modificació i 
ampliació de les línies que actualment alimenten l‟enllumenat existent, així com la instal.lació 
d‟un nou quadre de protecció i distribució  d‟enllumenat  a la planta –1 al costat del quadre 
general existent. 
 
3.1.3. Resum cronologic de la reforma de l‟edifici Guteberg.  
 
Es presenta a continuació una breu cronologia de la reforma de l‟edifici Gutemberg, llistant les 
dates de l‟aportortació dels documents previs o el visat del projecte executiu, fins al inici de les 
obres, les principals incidències de l‟execució o la la finalització de les obres.   
La present documentació es desenvolupa a fons en el bloc d‟anàlisis i seguiment de l‟execució 
del projecte, on s‟adjunta la planificació teòrica inicial i la realment portada a terme de l‟obra 
objecte d‟estudi. 
 
Cronologia del projecte de reforma de l’edifici Gutemberg. 
DATA FET -  INCIDÈNCIA 
Gener del 2004 Estudi de l‟estat de conservació i manteiment de l‟edifici. 
Febrer de 2004 Entrega del projecte bàsic i executiu de l‟obra de Reforma de l‟edifici Gutemberg. 
25 de Setembre de 2007 Acta de replanteig i d‟inici de l‟obra. 
27 de Juny de 2008 Finalització de les obres segons planificació inicial del projecte. 
29 de Juliol del 2008 Accident laboral amb danys a tercers. 
30 de Juliol del 2008 L‟ajuntament atura l‟execució de les obres a l‟exterior de l‟edifici, mur cortina.  
30 de Setembre del 2008 Es reinicien els treballs de reforma de l‟edifici Gutemberg. 
15 de Juny del 2009 Falta de finançament de Metalisteria Casas S.L.  
S‟aturen les obres per fallida de la Constructora principal. 
27 d‟octubre de 2009 Nou Planning repasos. 
15 de Novembre 2009 Contractació empresa per realizar els treballs pendents. 
Finals de Febrer del 2010.  Finalització de les obres. 
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3.2. Anàlisi de l’estat de conservació de l’edifici. 
 
3.2.1. Ampliació de l‟estudi de conservació i manteniment de l‟edifici Gutemberg. 
 
L‟edifici Gutemberg ha sofert un considerable procés de deteriorament degut a la manca de 
manteniment al llarg dels anys. Datat de l‟any 1976 no habia estat  objecte de cap reforma  
importat, i el propi transcurs del temps a provocat una sèrie de patologies constructives, 
principalment  a les façanes i extensible a la resta dels elements estructurals i de tancaments, 
que fan necessària la seva rehabilitació.  
 
La façana existent, composta d‟un mur cortina format per muntants verticals i travessers 
horitzontals ancorats al forjat i per tancaments alternant vidre fix i practicable, tecnologia de 
tancament, pròpia dels edificis d‟oficines dels anys 70, ha patit un procés lògic d‟envelliment. 
L‟estat de les subjeccions del mur cortina existent a l‟estructura de formigó armat dels forjats de 
l‟edifici es troba en un estat molt deteriorat i el perill imminent de possible desprendiment 
d‟algún dels seus components fà urgent la seva reparació, així com la del mur cortina existent.   
 
Analitzat l‟edifici es constata la ruptura dels suports de recolzament dels perfils horitzontals del 
mur cortina existent amb els cantells de formigó dels diferents nivells que el subjectaven. Aquest 
suports estàn composats per pletines metàl·liques subjectades amb tacs i “rematxes” als perfils 
d‟alumini; sens dubte es tracta d‟un disseny de característiques deficients per la correcta 
estabilitat del tancament. També es verifica la ruptura de l‟unió del perfil vertical amb el perfil 
horitzontal del mur cortina.  
 
Aquests fets han produït una fletxa en els perfils horitzontals i una entrada en càrrega de les 
fulles lliscants de les finestres ocasionant que no es puguin obrir amb comoditat des de l‟interior 
de vàries de les oficines. Al desmuntar els vidres es constata que les falques de recolzament 
eren de fusta i que degut a l‟aplastament aquests han baixat varis mil·límetres. Les silicones 
dels vidres han perdut la seves propietats o simplement no n‟hi ha,i  també es detecta l‟absència 
d‟alguns ribets (peces d‟alumini de subjecció del vidre als marcs d‟alumini de les finestres). 
 
L‟estabilitat del mur cortina es veu compromesa degut a la ruptura dels suports i a la fletxa dels 
perfils,  i queda patent que els vidres de la façana tenen perill de despreniment, així com les 
finestres lliscants, ja que hi ha casos en que estan a punt de sortir del perfil superior. 
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Igualment, l‟edifici no té en l‟actualitat una adequació a la normativa vigent de protecció contra 
incendis NBE-CPI-96 per les mancances tècniques i funcionals que presenta. La impossibilitat 
d‟evacuació de bona part de l‟edifici en cas de produir-se un incendi resulta un perill evident i 
alhora possible en qualsevol moment que  fa urgent la adequació a la normativa vigent 
mitjançant, entre d‟altres mesures, la col·locació d‟una nova escala en l‟extrem sud de l‟edifici 
(carrer Columel.la).  
 
Les lesions contemplades a l‟informe pericial redactat a l‟any 2004 (adjunt com a document 
annex) que són objecte d‟anàlisis són: 
  
1- Filtracions d‟aigua a l‟interior de l‟edifici a través 





2- Manca de garantia de les subjeccions del mur 
cortina existent. Subestructures del tancament de 
façana existent amb manca d‟elements de fixació. 




3- Perfils verticals de la subestructura metàl·lica del 
tancament de façana actual amb desplom dels 
muntants centrals per falta de fixació al parament 
provocant fletxes considerables als perfils 
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4- Finestres corredisses de tres fulls amb extrems 
laterals superiors desplomats per manca de fixació 
dels perfils centrals de la subestructura metàl·lica. 








5- Filtració d‟aigua pluvial per manca d‟estanqueïtat 
del tancament de façana. Segellat deficient de les 
juntes de dilatació de l‟edificació amb falta de 
manteniment provocant zones d‟humitat internes. 






6- Filtració d‟aigua provinent de pluja a través de les 
juntes del revestiment vertical del pilars de 
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7- Esquerdes en les peces ceràmiques de 
revestiment vertical tipus rasilla, en els pilars de 
l‟edificació provocant humitats a l‟interior de 
l‟edifici. Zones puntuals del parament de façana 








8- Filtracions d‟aigua a través dels revestiments 
verticals de rasilla ceràmica a la façana del pati 
interior d‟illa. Els parament verticals presenten 
fissures i esquerdes en el revestiment ceràmic i 
representen punts humitat a l‟interior de l‟immoble 
 
9- Deteriorament dels elements i del segellat de la 
fusteria d‟acer galvanitzat que composen la façana 
orientada al pati interior. 
 
10- Aparició d‟humitats de filtració per manca de 
reposició del segellat d‟estanquitat en les finestres practicables. Afecta a tot el conjunt. 
 
 
11- Filtracions d‟aigua a través de les cobertes planes 
de l‟edifici, acabades amb àrids pesats o làmines 
autoprotegides, i de les terrasses transitables, 
acabades amb diferents materials. Fet agreugat 
per  l‟acumulació d‟aigües pluvials en zones sense 
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12- Deteriorament de l‟aïllament tèrmic de coberta per 
manca de protecció. Afecta a la totalitat de la 











13- Degradació del revestiment ceràmic als cantells de 
forjat, degut a la unió d‟elements amb diferent 
dilatació o a moviments produïts per canvis tèrmics 





14- Fisuració del paviment de rasilla ceràmica, degut a 
moviments produïts per canvis tèrmics al forjat de 
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A  continuació s‟adjunten un seguit de fitxes tècniques amb l‟objectiu de detallar les diferents 
mancances que pateix l‟immoble objecte d‟estudi, localitzant i concretant l‟estat dels elements 
observats més conflictius, així com qualificar de la seva gravetat i les possibles causes de la 
seva degradació. Aquestes fitxes pretenen complir dos objectius principals. Per una banda 
ampliar l‟imforme pericial original, portant a terme un analisis mès exaustiu de les lesions i de 
les seves causes i d„altra banda, evaluar la solució adopta fent incís en el seguiment de la 
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Ferran Luque Brao.
FITXA NÚMERO:  1
▪ Subsistema:  
▪ Descripció de l’element:
▪ Localització dins l’edifici: 
▪ Descripció: 
▪ Causes: 
▪ Qualificació de la gravetat.  
De l’element en sí:  Lleu
Conseqüències a tercers: Greu
▪ Comentaris:   
▪ Lesió Primaria:
Secundaria:
LESIÓ CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL PROCÈS PATOLÒGIC DEFINICIÓ
CLASSIFICACIÓ DE LA 
LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 
CAUSA



























Aparició de sals solubles a la superfície del material
Filtració d'aigua provinent de la pluja entre les juntes del revestiment, per 
absorció, degut a una elevada exposició enfront els atacs atmosfèrics. Fet 
agreuxat per la tipologia de junta en els revestiments de façana.
I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen
Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa
Despreniment de l'aplacat coincident amb el cantell del forjat.
Degradació i fisuració del revestiment ceràmic
Presència d'humitats en l'element
II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  
INFORME PERICIAL ORIGINAL
Cantonada façana principal Rambla d’Egara amb C/Gutemberg




▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió
Arribada del anhídric carbònic exterior carbonatant el 
formigó. Canvi del PH del material. L'H2O toca l'armat del 
cèrcol, oxidant-lo i expandint aquest per corrosió. 
L'expansió de l'armat provoca fissures al revestiment, 
degardant la plaqueta i afectant l'adherència de la peça 
al parament. 
Unió d’elements amb diferent dilatació. 
-












Junta "rehundida" De projecte D'execució De material
Comentari:
Junta "enrasada" Si No
S'actua sobre la  causa 
Es repara la lesió
Es te cura de l'estètica
Física Química
Causa directe de la lesió Agents atmosfèrics




Causa indirecte de la lesió
IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ - REPARACIÓ
Morter especial  
d'acabats.
1- Reiteradament es proposa desde la D.F la necessitat de retirara el revstiment ceràmic coincident amb les platines d'ancoratge del nou mur cortina per tal que aquestes recolzin directament sobre 
l'element estructural.
2- Es proposa desde la D.F. la necessitat de col·locar platines d'ancoratge corbades en els elements que presenten aquesta geometria (pilars façana).
3- No s'actua sobre la junta del revestiment.
El revestiment de façana presenta juntes "enfosades" i sense un morter especial d'acabat fet que facilita l'acumulació d'aigua a la junta, en períodes de 
precipitacions.
El mateix mur cortina fa de barrera en cas de despreniments de les peces 
del revestiment. Alhora, es redueix el nivell d'exposició als fenòmens 
meteorológics de l'element afectat.
Si a nivell general. No sobre l'element en sí.
Es redueix la qualificació de gravetat
V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 
VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ
Comentari
III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 
Es proposa reparar l'element de formigó mitjançant la retirada de l'aplacat de revestiment, repicat mecànic de la superfície de formigó fins uns 4 cm d'espessor descobrint l'armat, sorreig de la part a 
tractar, aplicacio manual de passivat de l'armadura i pont d'unió tipus Legaràn Epòxid de Basf o similar, reconstrucció de l'element amb morter d'alta resistència Emaco S88 Tixotròpic de Basf o 




FITXA NÚMERO:  2
▪ Subsistema:  
▪ Descripció de l’element:
▪ Localització dins l’edifici: 
▪ Descripció: 
▪ Causes: 
▪ Qualificació de la gravetat.  
De l’element en sí:  Lleu
Conseqüències a tercers: Greu
▪ Comentaris:   
▪ Lesió Primaria:
Secundaria:
LESIÓ CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL PROCÈS PATOLÒGIC DEFINICIÓ
CLASSIFICACIÓ DE LA 
LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 
CAUSA





























l'interior de l'edificació a travès dels tancaments
 Per la massa del mateix. 




Cantonada façana principal Rambla d’Egara amb C/Gutemberg
Degradació del revestiment ceràmic als cantells de forjat. 
Unió d’elements amb diferent dilatació. 
Moviment estructural. 
-
AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 
▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió
Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa
Despreniment de l'aplacat coincident amb el cantell del forjat.
Arribada del anhídric carbònic exterior carbonatant el 
formigó. Canvi del PH del material. L'H2O toca l'armat del 
cèrcol, oxidant-lo i expandint aquest per corrosió. 
L'expansió de l'armat provoca fissures al revestiment, 
degardant la plaqueta i afectant l'adherència de la peça 
al parament. 
Filtració d'aigua provinent de la pluja entre les juntes del revestiment, per 
absorció, degut a una elevada exposició enfront els atacs atmosfèrics. Fet 
agreuxat per la tipologia de junta en els revestiments de façana.
II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  
Degradació i fisuració del revestiment ceràmic
Presència d'humitats en l'element





 DE FILTRACIÓ               de façana o coberta.
Mecànica
Junta "rehundida"
De projecte D'execució De material
Comentari:
Junta "enrasada" Si No
El revestiment de façana presenta juntes "enfosades" i sense un morter especial d'acabat fet que facilita l'acumulació d'aigua a la junta, en períodes de 
precipitacions.
Morter normal   
"de agarre".
Morter especial  
d'acabats.
Causa directe de la lesió Agents atmosfèrics
III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 
Física Química
De manteniment
Causa indirecte de la lesió
IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ - REPARACIÓ
comentari
S'actua sobre la  causa Mur cortina
Es repara la lesió
Es proposa reparar l'element de formigó mitjançant la retirada de l'aplacat de revestiment, repicat mecànic de la superfície de formigó fins uns 4 cm d'espessor descobrint l'armat, sorreig de la part a 
tractar, aplicacio manual de passivat de l'armadura i pont d'unió tipus Legaràn Epòxid de Basf o similar, reconstrucció de l'element amb morter d'alta resistència Emaco S88 Tixotròpic de Basf o 
similar retornant l'element a la secció inicial i recobriment de la zona amb tractament anticarbonatació elàstic tipus Masterseal 325 de Basf o similar.
V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 
VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ
Es te cura de l'estètica Si a nivell general. No sobre l'element en sí.
Es redueix la qualificació de gravetat
El mateix mur cortina fa de barrera en cas de despreniments. Alhora, es 
redueix el nivell d'exposició als fenòmens meteorológics de l'element 
afectat.
1- Reiteradament es proposa desde la D.F la necessitat de repicar la zona de cantell de forjat coincident amb les platines d'ancoratge del nou mur cortina per tal que aquestes recolzin directament 
sobre l'element estructural.
2- Es proposa desde la D.F. la necessitat de col·locar platines d'ancoratge corbades en els elements que presenten aquesta geometria (pilars façana).




FITXA NÚMERO:  3
▪ Subsistema:  
▪ Descripció de l’element:
▪ Localització dins l’edifici: 
▪ Descripció: 
▪ Causes: 
▪ Qualificació de la gravetat.  
De l’element en sí:  Lleu
Conseqüències a tercers: Greu
▪ Comentaris:   
▪ Lesió Primaria:
Secundaria:
LESIÓ CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL PROCÈS PATOLÒGIC DEFINICIÓ
CLASSIFICACIÓ DE LA 
LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 
CAUSA
































III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 
▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió
Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa
Humitats a l'interior de l'edificació Deteriorament del junt d'unió pilar - tancament del mur cortina. Agents atmosfèrics.
II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  
Deteriorament del junt d’estanqueïtat entre fusteria i matxó
Humitats a l'interior de l'edificació




Cantonada façana principal Rambla d’Egara amb C/Gutemberg
Deteriorament del junt d’estanqueïtat entre fusteria i matxó
Unió d’elements amb diferent dilatació. 
Moviment estructural. 
-
AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 
Mecànica
De projecte D'execució De material
Si No
Es proposa renovar el segellat de les fusteries mitjançant silicona neutra monocomponent silcoferm S de Basf o similar, previa retirada i neteja del segellat existent, per tal d'evitar no tant sols la 
possible entrada d'aigua de l'exterior, aspecte minimitzat per la execució del nou mur cortina, sino també per la funió d'aïllament tèrmic, ja que el tancament existent no cumpleix la seva finalitat.
V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 
1- No s'actua sobre el segellat de la fusteria.
VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ
Es te cura de l'estètica Si a nivell general. No sobre l'element en sí.
Es redueix la qualificació de gravetat Es redueix el nivell d'exposició als fenòmens meteorológics de l'element afectat.
IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ - REPARACIÓ
comentari
S'actua sobre la  causa Mur cortina
Es repara la lesió
De manteniment
Causa indirecte de la lesió
Física Química




FITXA NÚMERO:  4
▪ Subsistema:  
▪ Descripció de l’element:
▪ Localització dins l’edifici
▪ Descripció: 
▪ Causes: 
▪ Qualificació de la gravetat.  
De l’element en sí:  Lleu
Conseqüències a tercers: Greu








CLASSIFICACIÓ DE LA 
LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 
CAUSA








Cristalització de sals solubles Produït per l'aigua continguda en un material





Vista general de la façana
Degradació del revestiment ceràmic als cantells de forjat. 
Unió d’elements amb diferent dilatació. 
Moviment estructural. 
-
AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 
▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió
Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa
Despreniment de l'aplacat coincident amb el cantell del 
forjat.
Arribada del anhídric carbònic exterior carbonatant el 
formigó. Canvi del PH del material. L'H2O toca l'armat del 
cèrcol, oxidant-lo i expandint aquest per corrosió. 
L'expansió de l'armat provoca fissures al revestiment, 
degardant la plaqueta i afectant l'adherència de la peça al 
parament. 
II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  
Degradació i fisuració del revestiment ceràmic als cantells de forjat
Presència d'humitats en l'element
Aparició de sals solubles a la superfície del material
Filtració d'aigua provinent de la pluja entre les juntes del revestiment, per 
absorció, degut a una elevada exposició enfront els atacs atmosfèrics. Fet 
agreuxat per la tipologia de junta en els revestiments de façana.
QUÍMICA EFLORESCÈNCIA
      .
                                                   ‐   


























De projecte D'execució De material
Si No
Causa directe de la lesió Agents atmosfèrics
III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 
Física Química
De manteniment
Causa indirecte de la lesió
IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ - REPARACIÓ
comentari
S'actua sobre la  causa Revestiment de façana posterior amb perfils model Egeo de Europerfil.
Es repara la lesió
Es te cura de l'estètica
Es redueix la qualificació de gravetat Es redueix el nivell d'exposició als fenòmens meteorológics de l'element afectat.
Es proposa reparar l'element de formigó mitjançant la retirada de l'aplacat de revestiment, repicat mecànic de la superfície de formigó fins uns 4 cm d'espessor descobrint l'armat, sorreig de la 
part a tractar, aplicacio manual de passivat de l'armadura i pont d'unió tipus Legaràn Epòxid de Basf o similar, reconstrucció de l'element amb morter d'alta resistència Emaco S88 Tixotròpic de 
Basf o similar retornant l'element a la secció inicial i recobriment de la zona amb tractament anticarbonatació elàstic tipus Masterseal 325 de Basf o similar.
1- L'incompiment sistemàtic dels plannings d'obra per part de la constructora, fan demorar l'execució de la partida que tractem respecte les previsions inicials.
2- L'execució del revestiment amb perfils Egeo es realitza amb MAUP's tipus bastida tubular i bastida penjada, segons el tram de façana a treballar.
V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

































































































2- L'execució del revestiment amb perfils Egeo es realitza amb MAUP's tipus bastida tubular i bastida penjada, segons el tram de façana a treballar.
Es proposa reparar l'element de formigó mitjançant la retirada de l'aplacat de revestiment, repicat mecànic de la superfície de formigó fins uns 4 cm d'espessor descobrint l'armat, sorreig de la 
part a tractar, aplicacio manual de passivat de l'armadura i pont d'unió tipus Legaràn Epòxid de Basf o similar, reconstrucció de l'element amb morter d'alta resistència Emaco S88 Tixotròpic de 
Basf o similar retornant l'element a la secció inicial i recobriment de la zona amb tractament anticarbonatació elàstic tipus Masterseal 325 de Basf o similar.
V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 
VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ


























































































Morter normal   
"de agarre".










1- L'incompiment sistemàtic dels plannings d'obra per part de la constructora, fan demorar l'execució de la partida que tractem respecte les previsions inicials.



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































vegetal afecta la superfície de
Mohos. Atacs químics de 
l'organisme. Assentats en 














































































































































































































































































































































superior al desitjat en el DE FILTRACIÓ
Aigua provinent de l'exterior 
que penetra a l'interior de 



















         
material afectat. 









































































































Anàlisis i seguiment dela reforma de un edifici d'ús administratiu a Terrassa.
Reforma de l'edifici Gutemberg.
Ferran Luque Brao.
FITXA NÚMERO:  24
▪ Subsistema:  
▪ Descripció de l’element:
▪ Localització dins l’edifici: 
▪ Descripció: 
▪ Causes: 
▪ Qualificació de la gravetat.  
De l’element en sí:  Greu
Conseqüències a tercers: Greu
▪ Comentaris:   
▪ Lesió Primaria:
Deformació de l'estructura de la fusteria d'alumini.
Secundaria:
Entrada d'aigua a l'interior de l'edifici.
LESIÓ CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL PROCÈS PATOLÒGIC DEFINICIÓ
CLASSIFICACIÓ DE LA 
LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 
CAUSA























III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 
▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió
I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen
Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa
Humitats a l'interior de l'edificació
El tancament d'alumini existent fletxa com a 
conseqüència d'entrar en càrrega, fet per el que no està 
dissenyat. 
Moviment estructural.




Façanes de C/ Gutembreg, Rambla Egara i C/ Columel·la
Degradació del revestiment ceràmic als cantells de forjat. 
Moviment estructural. 
No ho contempla el informe pericial original.
AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 
Mecànica
Moviment estructural
De projecte D'execució De material
Si No
S'actua sobre la  causa 
Es repara la lesió
Es te cura de l'estètica
-
V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 
VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ
El reforç de la fusteria existent no es va considerar inicialment al projecte executiu. Es un contradictori.
Es valora possitivament el fet portar a terme una substitució intergral de les cobertes de planta sisena.
Es redueix la qualificació de gravetat
El mateix mur cortina fa de barrera en cas de despreniments de les peces 
del revestiment. Alhora, es redueix el nivell d'exposició als fenòmens 
meteorológics de l'element afectat.
De manteniment
Causa indirecte de la lesió
IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ - REPARACIÓ
Comentari
Reforç del tancament existent.
Deixa de ser visible amb l'execució del nou mur cortina.
Física Química
Causa directe de la lesió
Anàlisis i seguiment de la reforma en un edifici d’ús administratiu a Terrassa.   
Reforma de l’edifici Gutemberg. 





3.2.2. Conclusions de l‟ampliació de l‟estudi de conservació i manteniment de 
l‟edifici Gutemberg. 
 
Com a resultat de l‟anàlisis i ampliació del informe pericial originari, es conclou considerant que 
el projecte de reforma sobre l‟edifici Gutemberg era totalment necessari de dur a terme, i les 
actuacions contemplades calien executar-les sense mès demora temporal, principalment les 
intervencions en façanes, molt afectades per l‟exposició enfront els agents meteorologics i el 
moviment estructural de la propia edificació. Les unitats afectades presenten  dues lesions ben 
clares: el despreniment de l‟aplacat ceràmic i l‟entrada d‟aigua per humitat de filtració.  
 
Igualment, l‟anàlisi de les patologies existents derivades del procés de deteriorament de l‟edifici 
impliquen necessariament la rehabilitació del tancament existent. 
 
Un altre punt d‟interès són les cobertes i terrasses, que tot i que han tingut intervencions 
posteriors a l‟execució de l‟edifici presenten certs desperfectes (motivats per la falta de 
manteniment) que podien acabar donant problemes a curt o mitjà termini. 
 
D‟altra banda, cal remarcar que els canvis de corrents estètiques que s‟han produint des que es 
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3.3.  Memòria constructiva. 
 
3.3.1 Procès d‟execució de mur cortina. 
 
Es descriu a continuació l‟execució tipus realitzada per les obres de renovació de la façana de 
l‟edifici Gutemberg. 
 
Realitzada la implantació general de l‟obra, muntada la bastida tubular a les tres façanes on 
s‟ha de disposar el nou mur cortina (Columel·la, Rambla Egara i Gutemberg) i realitzats els 
treballs de reforç del tancament existent, s‟inicien els treballs de replanteig de les plaques 
d‟ancoratge als cantells del forjat. Es dona la màxima importància a realitzar un apurat 
replanteig, ja que la folgança dels mòduls del mur cortina projectat es limitada per mòduls. 
 
A banda del replanteig, l‟execució del mur cortina es subdivideix en diferents actuacions – fases 
principals; col·locació de les platines d‟ancoratge, soldat dels espadons metàl·lics a les plaques, 
disposició de les passeres, soldat dels tirants,  fixació de la platina d‟unió espadó – muntant 
vertical, col·locació de muntants verticals i horitzontals, disposició dels vidres i col·locació dels 
tapajunts.  
 
Fet el replanteig, es realitzen les perforacions troncocòniques pertinents de cada platina al 
cantell del forjat (prèviament s‟ha constatat que els valors de resistència del formigó dels 
cantells del forjat són adients, tot hi que mostren resultats molt dispersos).  Les perforacions es 
realitzen de diàmetre 30 mm perpendicularment al pla del cantell del forjat i de 38 cm de 
fondària.  
 
Realitzades les perforacions, s‟injecta adhesiu a base de resines epòxid per ancoratges tipus 
Sika Anchorfix-3 fins el reblert total i s‟introdueixen els perns d‟acer de 33 cm de longitud i 20 
mm de diàmetre. Tot seguit es disposen les plaques  d‟acer A-42b galvanitzat en calent i de 
dimensions 300x200 cm i 12 mm d‟espessor. Es disposen volanderes de   5 cm de diàmetre i 3 
mm d‟espessor, i les femelles d‟unió roscada, fixades manualment i amb l‟objectiu de assolir els 
70 Newtons de par de fixació.  
Anàlisis i seguiment de la reforma en un edifici d’ús administratiu a Terrassa.   
Reforma de l’edifici Gutemberg. 





   
 
Col·locades les platines, s‟inicien els treballs de soldadura dels espadons en T d‟acer A-42b 
galvanitzat en calent, perfils en T.80. de 9. Mm d‟espessor.  
 
La unió placa espadó es reforça mitjançant la disposició de dues platines de 55x55x8 mm, 
col·locades a banda i banda de l‟alma del perfil en T, amb soldadura g=5,5 mm.  A l‟extrem de 
l‟espadó, es disposa una platina de 80x75x8 mm mitjançant unió soldada de g=5,5 mm, on anirà 
fixat els tirants.  
 
Sobre la platina horitzontal del perfil en T, es disposa mitjançant unió soldada executada a taller, 
un llisto en U d‟acer A-42b galvanitzat en calent, per l‟encaix de les plataformes de pas i 
manteniment del mur cortina, safates metàl·liques. La longitud dels espadons es variable per tal 
d‟adaptar el nou pla definit per el mur cortina a la façana existent, adaptant-se als retranqueix de 
façana. A l‟extrem de l‟espadó mitjançant unió soldada a taller una placa de d‟acer A-42b de 
28x20 cm i 1 cm d‟espessor, dissenyat amb dues platines perpendiculars en U per a fixació del 
muntant vertical del mur amb doble trau – colis.  El muntant vertical del mur cortina entra per  
encaix i es fixa amb passadors d‟unió roscada a banda i banda de les platines.  
 
Col·locats els espadons metàl·lics, es disposen les la platines d‟unió espadó – muntant vertical 
mitjançant passadors amb femella a banda i banda amb unió trau-colis.  
 
En aquest punt, es canvien els mitjans auxiliars per la execució dels treballs. Es fa el 
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Tot seguit esporta a terme la disposició dels tirants d‟unió entre l‟extrem dels espadons d‟un 
nivell i les plaques d‟ancoratge del pis directament superior per tal de contrarestar el gir 
provocat per la càrrega del tancament del nou tancament de façana. Es col·loquen mitjançant 
soldadura entre la platina de l‟extrem de l‟espadó i l‟alma de l‟espadó en punt pròxim a la placa 
d‟ancoratge de la planta directament superior. El tirant es un barra d‟acer galvanitzat de 
diàmetre 12 mm. La soldadura es de uns 6-7 cm de longitud a banda i banda del rodó i de g=5,5 
mm. 
 
Es continuen els treballs amb la col·locació de les passeres metàl·liques i es comença a 
constituir els “mòduls” on s‟encastaran els vidres. Els muntants verticals de secció 50x150mm 
queden col·locats equidistantment i els travessers horitzontals de secció 50x90 mm donen 
estabilitat al conjunt. 
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Muntat l‟esquelet estructural del mur cortina, es passa a col·locar els vidres utilitzant una 
ventosa d‟elevació de desplaçament vertical.  Aquesta, es disposa en planta sisena agafada a 
una biga metàl·lica provisional fixada als espadons que permet un cert recorregut horitzontal. 
 
Els vidres acopiats a la zona d‟implantació, s‟agafen en posició horitzontal i es roten per la seva 
ascensió en posició horitzontal.  Alhora que es desplaça la ventosa d‟elevació cap a la zona a 
col·locar el vidre, els operaris ascendeixen per la bastida motoritzada. 
 
Situats enfront del mòdul on s‟ha de col·locar el vidre, aquest es replanteja i es fixa 
provisionalment amb tapajunts provisionals. Un cop garantida la fixació del vidre, es treu la 
ventosa d‟elevació i es descendeix.  
 
L‟operació te un rendiment alt (3 minuts per vidres operació completa) i es destinen tres operaris 
per la col·locació de cada unitat.  
 
Un cop realitzat tot el pany, es col·loquen els tapajunts definitius substituint els provisionals i es 
col·loquen les reixes de ventilació. 
 
S‟adjunta a continuació un reportatge fotogràfic de la seqüència d‟actuació per la col·locació 
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Treballs en zona d’acopi amb Ventosa elevadora. Fixació – rotació. 
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Elevació del vidre. 
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3.3.2 Seguiment de l‟execució de les obres de reforma en l‟edifici Gutemberg. 
 
El metode d‟anàlisis dels diferents apartats es d‟observació descriptiva. Bassat en visites d‟obra 
periòdiques com font d‟entrada de dades, el projecte contempla més de dos anys de seguiment 
de l‟execució. 
 
Les obres queden marcades per diferents aspectes d‟especial rellevància. L‟empresa 
constractista principal, fa fallida econòmica i cau en liquidació, fet que fa variar la planificació 
temporal programada inicialment i retrasa el final de l‟obra. D‟altra banda, l‟execució de l‟obra es 
aturada temporalment per un accident laboral greu que causa danys a tercers. Tot plegat, una 
execució d‟obra molt problemàtica, tot i la dedicació de la Direcció Facultativa per solventar 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 1 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Previs. 
DATA DE LA VISITA. 4-9-2007 
 
Previs 
- M‟informen que el subcontractista de les bastides serà l‟empresa ALCO 
(http://www.alcogrupo.es).  
- El dia 25 de setembre s‟iniciaran els treballs una vegada aprovat el Pla de Seguretat de 
la bastida i els interiors. 
 
Obra 
- El tipus de paviment es continu de resines (mortero compacto de Pavindus), aplicat 
directament sobre el paviment actual. La durada mínima dels treballs es de 4 dies  i es 
proposa realitzar-los el pont de la constitució (6-9 de decembre). Inicialment no es podrà  
accedir a l‟edifici en aquest 4 dies. 
- Es planteja la problemàtica en l‟execució de l‟obra i l‟incompatibilitat  amb l‟accès del 




Imatge inicial de l’edifici Gutemberg. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 2 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Previs. 
DATA DE LA VISITA. 18-9-2007 
 
Obra 
- Dijous dia 20 de setembre s‟iniciaran els treballs per part de l‟empresa Labocat 
d‟extracció de provetes testimoni de formigó, verificació de carbonatació, aluminosis  i 
resistència a compressió. Els treballs es realitzaran al forjat de planta primera amb accés 
al cantell del forjat des de l‟exterior. 
- Els treballs de muntatge de les bastides s‟iniciaran pel carrer Cul·lumela, Gutemberg i la 
part baixa de la Rambla. 
 
Pont sobre la Rambla:  
 
- Pont format per pilars metàl·lics i jàsseres IPN .   
- Forjat a base de xapa col·laborant amb una sobrecarga útil de 250Kg/m2. 
- Proteccions de les bases del pont, seràn de formigó i impediràn  que les carrosseries 
dels autobusos i camions puguin afectar els pilars. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 3 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Implantació. 
DATA DE LA VISITA. 25-9-2007 
 
Previs. 
- La D.F m‟informa que va fer una reunió amb el sr. Aragonés responsable de via publica 
del Ajuntament de Terrassa. Es va concretar que els dies 12, 14,i 21 es tallarà la Rambla 
per tal de muntar el pont de protecció (el dissabte dia 13 només es podrà tallar un carril). 
Es va parlar també de senyalitzar a una distancia prudencial l‟existència del pont i 
l‟iluminació per sota del mateix.  
- M‟informen que s‟ha parlat amb Montse Portell d‟enllumenat Públic i es mantindran 
enceses les 24 hores del dia 6 faroles de la vorera central de la Rambla, també es 
col·locarà una línea de fluorescents en la part interior sobre la vorera. 
- La Constructora hem comenta que preveu incomplir els compromisos adquirits en les 
dates de començament de l‟obra. 
 
Obra 
- S‟ha realitzat l‟extracció d‟una proveta testimoni al cantell de forjat de Col·lumela 3era 
planta. 
- Avui s‟inicien els treballs previs al muntatge de les bastides. 
- El representat de l‟empresa ELEDE VALL d‟ascensors presenta diferents temes 
referents als acabats d‟acer inoxidable de les portes, les millores en el canvi de motor i 
cabina (millores en l‟arrencada i parada) i el temps necessari d‟execució (3 setmanes). 
- Es presenten mostres de perfilaria d‟alumini. Cal definir els acabats i el color (plata mate 
directe).  El perfil es de la casa Schüco. 
- Es proposa a la constructora el control de qualitat de l‟estructura metàl·lica. 
- Es demanen proteccions dels pilars del pont i la zona d‟acopi de la bastida. 
- Es demana a l‟empresa constructora els plànols de muntatge del mur cortina abans de 
l‟inici dels treballs de  col·locació dels suports. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 4 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Implantació. 
DATA DE LA VISITA. 2-10-2007 
 
Previs 
- El passat dia 25 de Setembre es va signar a Terrassa l‟ACTA DE REPLANTEIG I 
D‟INICI D‟OBRA, per el coordinador de seguretat i salut, el sr. Ricardo Sánchez Bouzo; 
el constructor Metal·listeria Casas S.L (sr. Mario Atienza); el director de l‟obra FFPV (els 
srs.Fran Fernández, Carles Puig,  Xavier Vancells Guerín) i el director de l‟execució de 
l‟obra  el sr. Josep Malgosa i Morera.  
- La DF demana mes concreció en les dates d‟inici dels treballs a l‟empresa constructora. 
- Es presenta a l‟ajuntament document de sol·licitud de tall de Rambla Egara els dies 12, 
14 i 21.  
- Dijous s‟iniciarà el muntatge de la bastida per part de l‟empresa ALCO. 
- La Propietat i la Direcció Facultativa demanen a l‟Empresa Constructora agilitzi els 
tràmits i les gestions per tal de no enrederir l‟inici de les obres així com es confirmin les 
dates d‟execució del pont. 
 
Obra 
- Continuen els treballs previs al muntatge de les bastides. 
- En la visita d‟obra en la que estic present es parla de l‟unió de l‟estructura metàl·lica amb 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 5 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Implantació. 
DATA DE LA VISITA. 09-10-2007 
 
Previs 
- La impermeabilització de la coberta principal no està contemplada en el projecte, ja que 
la propietat la te dintre del període de garantia. De totes maneres es farà un estudi del 
estat actual i possibles reparacions, així com l‟influencia de les antenes i gòndoles. 
- Es constata la precarietat dels suports del mur cortina actual, ja que no tenen un disseny 
comú i manquen de mínims d‟ancoratge  i resistència. 
- La DF comunica a la Propietat la precarietat del sistema de telecomunicacions del edifici 
fent difícil la manipulació d‟altres conduccions pels mateixos espais del sistema, 
recomanant realitza un projecta de telecomunicacions previ a l‟execució dels espais 
comuns. Així com també seria interessant conèixer l‟estat real de la instal·lació elèctrica. 
Obra 
- Els resultats de la proveta testimoni no son concloents  i es demana l‟extracció de més 
testimonis per tal de confirmar les dades inicials. Les dades inicials donen un assaig 
positiu de carbonatació amb una penetració de 4 cm i una resistència  a comprensió de 
23,22 N/mm². 
- La D.F analitza la unió de l‟estructura metàl·lica amb el cantell de formigó, esforços, 
resistències, disseny de les plaques d‟ancoratge i cargols. S‟estudia un nou detall 
constructiu amb l‟ús de tirants de subjecció. 
- La bastida del carrer Gutemberg ja està col·locada, nomes falta col·locar la malla. Si en 
algun moment es decidís col·locar un toldo seria necessari col·locar mes suports a 
façana. 
- Es sol·licita la col·locació de una pota testimoni a la sortida del pàrking de carrer 
Gutemberg per tal de que els cotxes no piquin mai a la bastida. 
- El vidre el subministrarà l‟empresa nacional DEKORMAT (http://www.dekormat.com)  
situada a Alacant facilitant el subministre canvis i substitucions.  
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 6  
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Implantació. 
DATA DE LA VISITA. 15-10-2007 
 
Obra 
- S‟està finalitzant tot el muntatge de la bastida principal del carrer Gutemberg. 
- La bastida del carrer columel·la fins al moment, s‟ha muntat fins a mitja alçada de 
l‟edifici. 
- S‟ha realitzat el muntatge de l‟estructura porticada per al suport de la bastida de la 
Rambla i per a l‟acòpi de materials. 
- S‟ha revisat els suports de la bastida, es preveuran sempre peus regulables i llistó per al 
reparitment de càrregues. 
- Es revisen els connectors de la bastida a façana, que es realitzaran a cada muntant de 
tota la primera filada i cada 12 m2 en el interior i a cada nivell de cada forjat en els 
muntants perimetrals. 
- Es revisen les pletines de suport de l‟estructura pont a Rambla Egara, caldria apretar-los 
i realitzar un punt de soldadura a cada femella per evitar que es descargolin. 
- Es demana la previsió d‟una caneló per a la recollida d‟aigua de pluja que podria caure 
en forma de cortina provocant la pèrdua de visió dels conductors de la via. 
- Es preveu acòpi de materials a la plataforma creada, es pendrà especial atenció en 
l‟acumulació d‟acòpis, que mai sobracarregaran l‟estructura, i es diposaran de forma 
repartida. Per tal d‟evitar que cap material es pugui moure per la força del vent o altres 
circumstàncies i caure al carrer, es preveurà que tot acòpi estigui lligat o protegit, i les 
baranes disposaran de llistó a un mínim de 90cm desde la plataforma de treball, llistó 
intermig i sócol. 
- Existeixen punts de la bastida sense protecció de baranes en l‟interior, segons conversa 
amb els contractista, s‟informa de que és degut al procediment de muntatge provisional, 
que no accedeixen operaris a la bastida que no siguin els mateixos encarregats del 
muntatge d‟aquesta, sempre lligats amb arnès de seguretat integrat a una línia de vida. 
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- S‟ha demanat una col·lumna testimoni per als vehicles que accedeixen al garatge del 
carrrer Gutemberg. Aquest servirà per tal de que els cotxes no arribin mai a picar contra 
el muntant de la bastida. 
- S‟han disposat tanques de formigó per a protegir els muntants de l‟estructura porticada 
de la Rambla. S‟ha il·luminat l‟interior de l‟estructura porticada i es demana protegir les 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 7 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Implantació. 
DATA DE LA VISITA. 16-10-2007 
 
Previs 
- Hem comuniquen que l‟alumini  de la façana posterior es retrassarà a mitjans de gener i 
per tant el paviment que es pensava fer el mes de desembre es retrassa a Setmana 
Santa. 
- Comento a la DF que caldria reubicar en un lloc mès idoni la caseta de l‟ONCE, com per 
exemple, darrera la parada d‟autobús. 
- La DF preveu que el pressupost dels repassos de mur cortina serà insuficient. Existeix 
una partida en pressupost amb un valor de 17.000 € . 
 
Obra 
- La bastida del carrer Gutemberg està acabada i durant el fi de setmana s‟ha muntat el 
pont sobre la Rambla, on encara s‟ha de col·locar baranes i la protecció de tauler de 
fusta. Es proposa posar una canal de desguàs, realitzar uns ancoratges dels pilars 
metàl·lics a la “new jersey”, col·locar-ne una transversal a l‟acera central al inici abans 
del pas de peatons i col·locar un rètol amb el gàlib d‟alçada.  
- Es continua treballant en el muntatge de la bastida tubular del carrer Columela. Les 
fixacions de la bastida estan fetes cada 18 m². 
- La planxa escollida per la façana de darrera es l‟EGEO de la casa Europerfil 
(http://www.europerfil.es) amb colors a determinar per la DF. 
- S‟ha iniciat el treballs d‟instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions. 
- S‟han produït algunes filtracions a façana degut a la retirada dels vidres, s‟estan 
col·loquen proteccions de plàstic en tots els espais retirats.  
- S‟ha de desvia el cablejat de la façana del bingo. 
- Es sol·licita la col·locació de una post testimoni a la sortida del pàrking de carrer 
Gutemberg per tal de que els cotxes no piquin mai a la bastida. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 8 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Implantació. 
DATA DE LA VISITA. 23-10-2007 
 
Obra 
- La bastida del carrer Columela ja està col·locada i s‟està treballant en el xamfrà del 
carrer Gutemberg amb la Rambla. S‟estan realitzant els controls de formigó extraient 
provetes testimoni del cantell del forjat. 
- Durant els treballs de desmuntatge del mur cortina per tal de anar fitxant les bastides en 
la façana del carrer Columela es constata la ruptura dels suports de recolzament dels 
perfils horitzontals amb l‟estructura. Aquest suports estan realitzats amb platines 
metàl·liques fixats al parament amb tacs i “remaxes” a altres perfils d‟alumini. El seu 
disseny es deficient. També es verifica la ruptura de l‟unió del perfil vertical amb el 
horitzontal. Aquest fets a produït una fletxa en els perfils horitzontals i una entrada en 
carga de les fulles corredisses ocasionant que no es puguin obrir. Les unions de 
cantonada dels perfils verticals s‟han realitzant mitjançant un premarc de ferro collat a 
l‟estructura amb una platina soldada i tacs de forma correcta. Al desmuntar els vidres es 
constata que les falques de recolzament eren de fusta i que degut al aplastament aquest 
han baixat varis mil·límetres. Les silicones dels vidres han perdut la seves propietats o 
simplement no n‟hi ha,i  també es detecta l‟absència d‟alguns ribets (junquillo). 
- Es constata l‟existència d‟un suport principal en bon estat que suporta el premarc 
estructural i un suport secundari mal dissenyat i en ruptura que tenia la missió de 
suportà el perfil horitzontal d‟alumini.  
- L‟estabilitat del mur cortina podria està compromesa degut a la ruptura dels suports i a la 
fletxa dels perfils, però el que si queda patent es que els vidres de la façana tenen perill 
de despreniment, així con les corredisses ja que hi ha cassos en que estan a punt de 
sortir del perfil superior. 
- La DF proposa una substitució dels suports dels perfils horitzontals de les corredisses 
mitjançant una platina ancorada al forjat i al muntant vertical (i unes esquadres 
metàl·liques per refer el nus del perfil vertical amb l‟horitzontal), amb un nou anivellat de 
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tots els perfils reduïen les fletxes dels elements horitzontals. Igualment el fet d‟eliminar 
els vidres inferiors reduirà el pes del conjunt  de forma considerable. 
- La DF i la propietat han demanat que l‟empresa constructora realitzi operacions de 
manteniment per tal de garantí l‟estabilitat del mur cortina i un pressupost de la reparació 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 9 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Implantació. 
DATA DE LA VISITA. 30-10-2007 
 
Obra 
- Es sol·licita la col·locació de un post testimoni a la sortida del pàrking de carrer 
Gutemberg per tal de que els cotxes no piquin mai a la bastida. 
- La bastida  del  xamfrà del carrer Gutemberg amb la Rambla ja està acabada i s‟està 
muntant la bastida de la Rambla. Es crearà una marquesina de protecció en la zona 
d‟accés per la part baixa de la Rambla i la protecció de la caseta de l‟ONCE abans de 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 10 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Execució del mur cortina i altres 
DATA DE LA VISITA. 07-11-2007 
 
Previs 
- Es farà  una preinstal·lació de telecomunicacions des de els despatxos fins a l‟escala. 
 
Obra 
- Es preveu que el divendres dia 9 de novembre es porti a terme la realització d‟una prova 
de càrrega als ancoratges de l‟estructura del mur cortina a col·locar, amb una Q=300 Kg 
- Es valora la possibilitat d‟utilitzar les gòndoles per muntar els vidres. 
- Els treballs d‟ancorar les platines tindran una durada aproximada de  2 mesos. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 11  
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Execució del mur cortina i altres 
DATA DE LA VISITA. 08-11-2007 
 
Obra 
- S‟observa que l‟estructura porticada per al suport de la bastida de la Rambla i per a 
l‟acopi de materials, te mancança d‟un tram de xapa col·laborant. 
-  S‟observa que a l‟estructura porticada de la Rambla, no s‟han disposat les soldadures 
adients en els nusos entre pilars metàl·lics HEB i les jàsseres IPN, en la unió per la part 
inferior d‟aquestes. 
- Es detecten plataformes en trams de bastida principal en el xamfrà entre Rambla 
d‟Egara i C/ Guttenberg amb falta d‟estavilitat i amb risc de que basculi l‟element , així 
com la manca de sòcols en el mateix punt d‟incidència.   
- S‟observen platines de recolzament de pilars en l‟estructura porticada de la Rambla , 
amb cargols d‟ancoratge amb manca de fixació. 
- S‟han creat unions entre pilars de l‟estructura porticada de la Rambla i blocs de formigó 
que formen barrera de seguretat rígida entre vianants i el vial ,mitjançant pletines 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 12 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Execució del mur cortina i altres 
DATA DE LA VISITA. 14 -11-2007 
 
Previs 
- Hem comenten que es farà anàlisis i pressupost de consolidació de coberta per part de 
la mateixa empresa que va fer l‟ultima reparació. Es confirmarà per part de la Propietat 
quines son les antenes a desmuntar i es coordinaran els treballs d‟extracció d‟antenes 
amb la reparació o nova impermeabilització així com altres treballs de sanejament 
d‟elements en desús que existeixen actualment a la coberta. 
Obra 
- Els resultats de les provetes no han arribat peró es comunica a la D.F que els resultats 
son bons i no apareix carbonatació del formigó. Una vegada arribin els resultats 
s‟establirà un nou període de control. 
- Es preveu portar a terme la realització d‟una segona prova de càrrega als ancoratges de 
l‟estructura del mur cortina, col·locant una Q=300 Kg en 2 perfils successius en alineació 
vertical, prèvia modificació del sistema de connexió al parament. Es decideix, invertir la 
placa de fixació amb la finalitat de situar a la part superior de la platina dos fixacions 
mecàniques i una a la part inferior, així mateix es preveurà substituir les volandera 
actuals per noves de major gruix i fermar els cargols mitjançant un punt de soldadura 
d‟unió entre aquests i la placa metàl·lica. S‟estima oportú realitzar un seguiment 
fotogràfic de l‟estructura abans i desprès de l‟entrada en càrrega de l‟element amb 
l‟objectiu de analitzar el comportament d‟aquest en tots dos estats . Una vegada 
realitzada satisfactòriament la prova de carga es documentarà el canvi de nus 
constructiu de projecte. 
- La DF hem comunica quel‟alumini de les terrasses de l‟ultima planta serà del mateix RAL 
que les ja existents en la resta de les terrasses modificades de l‟empresa Publitesa. 
- La sortida de l‟edifici a les passarel·les del nou mur cortina es realitzaran surtin des de 
els trasters o quartos de neteja amb porta de 2.00 mts. d‟alçada. En la planta primera 
s‟haurà de sortir demanar de sortir pels despatxos ja que el traster està ocupat per Caixa 
de Terrassa. 
Anàlisis i seguiment de la reforma en un edifici d’ús administratiu a Terrassa.   
Reforma de l’edifici Gutemberg. 






- Accés a bastida amb manca de sistemes de protecció i estabilitat, situada a la planta 
segona, porta nº 11 de l‟edifici.  
- Es demana que tant les escales de mà d‟accés a plantes superiors de la bastida com els 
batiports d‟aquestes es mantinguin plegades i tancades respectivament amb la finalitat 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 13 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Execució del mur cortina i altres 
DATA DE LA VISITA. 27 -11-2007 
 
Obra 
- Els resultats de les provetes no han arribat però sens comunica que els resultats son 
bons i no apareix carbonatació del formigó. Un cop rebuts els resultats s‟establirà un nou 
període de control. 
- La prova de carga ha estat satisfactòria, es documentarà la solució adoptada. 
- Aquesta setmana es parlarà amb radio Terrassa per la retirada de les antenes i amb el 
Bingo  per modificar el lloc per on discorren els tubs d‟extracció de fums. 
- Es consulta amb l‟empresa Magdam (empresa que va realitzar l‟impermeabilització de la 
coberta) i proposa la reparació del 50% de la coberta a un cos de 6.000€, 
aproximadament 20€/m2. 
- La DF demana a l‟empresa constructora una mostra a escala 1/1 d‟un mòdul del mur 
cortina per tal de poder verificar el tipus de vidre, el perfil d‟alumini, color, tapetes, xapa 
perforada, suports i les entregues dels materials entre ells. 
- Hem comuniquen que el  tipus de vidre proposat es serigrafiat tot senser i no per 
franges. Comento amb la DF la visibilitat, factor solar, tèrmic, ventilació i es defineixen 
els diferents paràmetres així com els colors que en primera proposta seran de la carta 
Pantone , 330C, 297C, 875C. 
- Demano a la DF copia de la documentació tant del vidre com del perfil d‟alumini així com 
els càlculs dels elements principals com son els perfils, tapetes de suport (posició 
inclinada dels vidres) i unions entre perfils. 
- Demano hem defineixin el control de qualitat que es dura a terme, l‟anàlisi mitjançant 
líquids penetrants i inspeccions oculars de les soldadures entre els perfils metàl·lics, 
també el numero de controls d‟extracció de provetes testimoni de formigó, així com un 
control sobre els cargols de suport de les plaques d‟anclatge, proves de carga, etc. 
- El material de l‟escala exterior serà de Deploye de la casa Incisión de 30 mm d‟ample. 
- La DF demana pressupost al electricista per passar la previsió d‟instal·lació de 
telecomunicacions des de l‟escala fins els diferents despatxos. 
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- En el xamfrà entre la Rambla i el carrer Gutemberg en la zona del pas de vianants es 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 14 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Execució del mur cortina i altres 
DATA DE LA VISITA. 4 -12 -2007 
 
Previs 
- La mostra a escala 1/1 d‟un mòdul de mur cortina per tal de poder verificar el tipus de 
vidre, el perfil d‟alumini, color, tapetes, xapa perforada, suports i les entregues dels 
materials entre ells, trigarà uns 15 dies en arribar. 
 
Obra 
- Radio Terrassa en la persona de Quico Sala dona permís per la resituació de les 
antenes i dels vens de l‟antena principal. 
- La DF hem comenta la possible modificació dels tubs del Bingo i de la pizzeria així com 
de la nova posició de les maquines de climatització. 
- S‟ha col·locat un lona publicitaria. El suport inferior no es l‟adequat ja que s‟ha subjectat 
a la barana d‟una planta de la bastida. 
- La DF demana a l‟empresa constructora faci un repàs exhaustiu dels peus de 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 15 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Execució del mur cortina i altres 
DATA DE LA VISITA. 11 -12 -2007 
 
Previs 
- En el xamfrà entre la Rambla i el carrer Gutemberg en la zona del pas de vianants es 
col·locarà una protecció a l‟alçada del pont i es modificarà el pas de vianants. 
 
Obra 
- Es realitzarà un control de la serigrafia del vidre i els colors per tal de coneixa el 
coeficient tèrmic del vidre i complexi amb el de projecte. 
- L‟EC presentarà una resituació de la posició de les antenes. 
- El pressupost de telecomunicacions es valora en aproximadament 18.000 €, es 
presentarà pressupost per escrit. 
- Es presenta el pressupost definitiu de reforç del mur cortina existent per un valor de 
37.188,05 € IVA inclòs. 
- Es demana pressupost per la modificació del aparells de clima de la terrassa de darrera. 
- En la façana del carrer Columela es detecta la ruptura de la paret de coronament en 
l‟aplacat de la part superior del últim forjat, serà necessari realitzar un reforç del tàbic 
retirant la part malmesa i col·locant un perfil de reforç. 
- Es presenta proposta de la fusteria d‟alumini en la zona de l‟escala. 
- Esdevé una problemàtica del desguàs de les terrasses superiors i es valora la 
possibilitat de substituir tot el muntant actual (pèrdues) per un de nou que discorri per 
façana. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 16 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Execució del mur cortina i altres 
DATA DE LA VISITA. 18 -12 -2007 
 
Previs 
- La DF demana pressupost al electricista per passar la previsió d‟instal·lació de 
telecomunicacions des de l‟escala fins els diferents despatxos. 
 
Obra 
- Hem comuniquen que el dia 19 es desmuntarà la bastida del carrer Columela, la resta 
de treballs es realitzaran amb bastides elèctriques. 
- Hem confirmen la realització del paviment del vestíbuls per Setmana Santa. 
- Es planteja desmuntar la bastida de la Rambla el 5 de març. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 17 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Execució del mur cortina i altres aspectes 
DATA DE LA VISITA. 8 - 01-2008 
 
Obra 
- La DF hem comenta que estan sense confirmà les modificacions dels tubs d‟extracció de 
fums del Bingo i la pizzeria. 
- Es vol realitzar mostres de 1m2 dels paviments dels vestíbuls a color escollir per la DF. 
- Es presenta la problemàtica d‟actuació en els canvis de fusteria d‟alumini dels vestíbuls 
,ja que en diferents plantes estan ocupades per oficines. 
- L‟industrial que realitzarà l‟escala de cargol metàl·lica aporta solucions constructives i 
materials a emprar. Queda per consensuar la posició de la porta de sortida en l‟ultima 
planta. 
- La DF sol·licita tenir pel dia 23 de gener el projecte i pressupost de telecomunicacions. 
- Es realitza replanteig in situ i es col·loca mostra de llum en l‟ultima planta. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 18 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Execució del mur cortina i altres intervencions 
DATA DE LA VISITA. 15 - 01-2008 
 
Previs 
- Encara no ha arribat la mostra a escala 1/1 d‟un mòdul de mur cortina per tal de poder 
verificar el tipus de vidre, el perfil d‟alumini, color, tapetes, xapa perforada, suports i les 
entregues dels materials entre ells.  
Obra 
- Es presenta l‟industrial de la casa Pavindus que executarà els paviments dels vestíbuls 
amb un morter compacte continu. La DF li demana els següents documents: 
 
 Característiques tècniques del material i del paviment una vegada col·locat. 
 Característiques del suport, material (gres), planeitat (P1,P2), absorció 
(preparació). 
 Obres de referència. 
 Garantia per escrit del material i de l‟execució. 
 Temps d‟execució (setmana santa, 5 dies).S‟ha de preveure possibles incidències 
com petit grup electrogen, maquinaria de recanvi o problemàtica de pas amb 
Radio Terrassa. 
 Mostra de colors, 1m2 setinat i brillant, segons colors escollits per el director 
d‟obra, carta RAL 
 
El procediment descrit serà el següent: 
 
1- Preparació del suport, obrir poro. 
2- Alisatge i regulació del suport. 
3- Col·locacio de morter compacte. 
4- Sellat del paviment. 
5- Capa d‟acabat. 
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- Prèvia execució del paviment, hauràn de estar realitzats tots els treballs que puguin 
comprometre el bon acabat final, com son fusteries, instal·lacions, entregues amb 
escales, portes i parets. 
- Es presenta l‟industrial de la casa Plana Fabregues per tal de constatar l‟estat actual de 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 19 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Execució del mur cortina i aspectes 
DATA DE LA VISITA. 3 - 02 - 2008 
 
Obra 
- S‟ha realitzat tres mostres a escala 1/1 d‟un mòdul de mur cortina per tal de poder 
verificar el tipus de vidre, el perfil d‟alumini, color, tapetes, xapa perforada, suports i les 
entregues dels materials entre ells. El color del vidre ha estat aprovat (beix 876C, blau 
300C i blau clar 297C). Es treballa a les entregues , les reixes i altres planxes. 
- M‟informen dels resultats de les provetes que han arribat. Els resultats mostren una 
dispersió molt alta amb resultats que oscil·lant entre 125.5 Kp/cm2 i 355.3 Kp/cm2. Es 
continuaran treien mostres en les façanes de Rambla i Gutemberg per tal de garantir un 
mínim de resistència. 
- La industrial de la casa Pavindus que executarà els paviments dels vestíbuls amb un 
morter compacte continu, ha presentat les característiques tècniques del material. 
- La DF demana a l‟empresa constructora que prepari un document conjunt on l‟industrial 
especifiqui que el suport es correcta per la col·locació del seu material, les garanties del 
material i col·locació, dies de treball i tipus de treball. 
- Han aprovat els pressupostos per el reforç del mur cortina vell, el pressupost de 
telecomunicacions i les modificacions dels aparells d‟aire condicionat de la terrassa de 
pati. 
- En el projecte de telecomunicacions presentat s‟inclou radio i televisió tant terrestre com 
per satèl·lit i telefonia, però queda pendent temes d‟interfonia i megafonia. 
- La DF hem comenta que degut a la necessitat de començar amb la rehabilitació de les 
terrasses es comunicarà als propietaris la necessitat de retirar tots aquells materials de 
decoració en elles instal·lats. 
- S‟inicien els treballs de desmuntatge i muntatge de la perfilaria d‟alumini de la façana 
posterior. 
- S‟estan realitzant els treballs de muntatge de la perfilaria d‟alumini en el carrer Columela 
amb bastida recolzada i motoritzada.  
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- LA DF estudia  les plaques d‟anclatge situades contra els pilars rodons i decideix que es 
corbaran per tal de garantir un treball dels perns adequat. 
- S‟ha desmuntat la bastida del carrer Gutemberg i s‟estudia la possibilitat de muntar 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 20 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Execució mur cortina 
DATA DE LA VISITA. 26 - 02 - 2008 
 
Obra 
- Es demana a l‟empresa constructora prepari un document conjunt on l‟industrial 
especifiqui que el suport es correcta per la col·locació del seu material, les garanties del 
material i col·locació, dies  i tipus de treball. Sota aquesta premissa l‟industrial una 
vegada comprovat el suport no es fa responsable de que el seu paviment tingui les 
garanties suficients d‟estabilitat. 
- La direcció facultativa  i la constructora han preparat alternatives al paviment definit a 
projecte ja que es creu que no assolirà les garanties suficients d‟estabilitat, fent esment 
especial a la “moqueta” ja que reuneix les condicions necessàries que demana la DF. 
- S‟ha realitzat una prova de carga a l‟ultima planta del suport del mur cortina. 
- A petició de la propietat es col·locarà un tub més de corrugat per poder passar la línea 
de circuit tancat de TV. Total 5 tubs per local. 
- En els vestíbuls s‟eliminarà el bancs al voltant del pilar i es forrarà  amb xapa. 
- S‟estan col·locant vidres en el carrer Columel·la i es fan diferents proves de xapes i 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 21 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Execució mur cortina. 
DATA DE LA VISITA. 01 - 04 – 2008 
 
Previs 
- S‟estan realitzant els treballs de modificació dels tubs d‟extracció de fums del Bingo i la 
pizzeria. 
- Es continuaran treien mostres de formigó en les façanes de Rambla i Gutemberg per tal 
de garantir un mínim de resistència. 
- Es realitzaran els controls de soldadures contemplats en el Programa de control de 
qualitat. 
- Es necessari la restitució del sistema de funcionament d‟encesa i apagat de les plantes 
superiors, mitjançant cèl·lula fotoelèctrica i temporitzador. 
- Es realitzarà el canvi d‟interruptors de P1 i P2. 
 
Obra 
-  S‟han estudiat varies alternatives al paviment de formigó :     
 Parquet sintètic Pergo. 
 Parquet natural Junkers. 
 Paviment sintètic linolium Forbo. 
 Paviment de moqueta  Interface Flor o similar. 
 Paviment de formigó de la casa Sepisa. 
 
- La DF hem comenta que també s‟estudia la possibilitat d‟enderrocar el paviment, neteja 
del terratzo inferior, però el cost d‟aquest treballs es excessivament car (+80.000,00 €). 
 
- Analitzats per part de la DF i la Propietat les diferents avantatges e inconvenients, es 
reafirmen alguns criteris tan estètics com funcionals: 
 Paviment noble. 
 Paviment amb absorció acústica. 
 Paviment continu (sense juntes visibles). 
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 Paviment dintre del preu establert pel pressupost. 
 Reparació o substitució relativament fàcil. 
 Muntatge senzill sobre el suport actual. 
 Gama de colors adequada.. 
 Paviment adequat per oficines. 
 programa de manteniment i neteja. 
 Empresa amb mes de 30 anys d‟experiència i sensibilitzada amb el tema 
mediambiental. 
 Paviment contrastat en altres edificis. 
 
- S‟han retirat la totalitat de les bastides fitxes (excepte les plantes baixes) i s‟estan 
muntant bastides elèctriques per tal de continuar amb el muntatge dels perfils d‟alumini i 
el vidre. La bastida de Gutemberg portarà unes extensions homologades. 
- Hem comuniquen que es tancarà el carrer Columela els dies 21a 27 d‟abril i del 12 al 18 
de maig per treballs de muntatge de l‟escala i la façana. 
- La DF i la propietat estan valorant els colors de la pintura , del sòcol de DM i la 
possibilitat de sòcol d‟acer inoxidable. 
- Es demana a l‟empresa constructora tanqui provisionalment els espais sense fusteria 
d‟alumini del passadissos de les plantes superiors i mantingui aquests espais lo més 
nets possibles. 
- La DF demana que es realitzin algunes modificacions en les platines d‟ancoratge als 
pilars rodons, platines rodones i  en els tirans de subjecció. 
- Iniciats els treballs de reforma de les terrasses es detecta en l‟entrega de la bonera que 
el tub de desguàs es de fibrociment i presenta pèrdues en les plantes inferiors. 
- El muntatge de les Gondoles es inminent.  
- La DF hem comunica que la modificació dels vents de l‟antena de Radio Terrassa, 
element privatiu dins l‟espai comunitari, es imprescindible  realitzar-la des de el projecte 
de modificació visat per tècnic competent on es contempli la desafectació de les façanes 
de l‟edifici i del recorregut de les gòndoles aixi com l‟afectació a l‟estructura i coberta de 
l‟edifici. El tècnic responsable presenta dues propostes que la direcció facultativa de les 
obres de reforma i la propietat hauran de valorar una vegada es presenti el document 
corresponent. 
- El retràs en el muntatge de les gòndoles impedeix continuar els treballs de col·locació 
dels perfils d‟alumini i vidre de les plantes superiors, previstes a tal efecte. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 22 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Execució mur cortina.  




- Estan paralitzats els treballs de modificació dels tubs d‟extracció de fums del Bingo i la 
pizzeria. 
- Serà necessari la restitució del sistema de funcionament d‟encesa i apagat de les 
plantes superiors, mitjançant  cèl·lula fotoelèctrica i temporitzador. 
 
Obra 
- El paviment a col·locar serà la moqueta de la casa Interface Flor nº7659 Mercury. 
- La pintura de les parets serà el Ral 7035 Gris i anirà acompanyada d‟altres elements 
decoratius com franges de color vermell en zones amb preexistència d‟elements de 
seguretat i miralls en altres zones a determinar. Es presentaran imatges virtuals 
d‟aquestes zones. 
- La pintura de l‟escala d‟emergència serà el Ral 9006 com la planxa de la façana 
posterior serà a base de perfils Egeo de la casa Europerfil ( http://www.europerfil.es ). 
- Es col·locarà planxa perforada amb taladro de 5 mm al “trasvolillo” color a definir 
(alumini) com a reixa de ventilació en les façanes entre els vidres, amb motllura de xapa 
interior per recollir l‟aigua que pugui entrà. 
- S‟estan col·locant perfileria d‟alumini i vidres en la façana de la Rambla i montant 
estructura a la façana de Gutemberg.  
- Es tancarà el carrer Columela els dies 21a 27 d‟abril i del 12 al 18 de maig per treballs 
de muntatge de l‟escala i la façana. 
- La DF demana a l‟empresa constructora que tanqui provisionalment els espais sense 
fusteria d‟alumini del passadissos de les plantes superiors i mantingui aquests espais lo 
més nets possibles. 
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- Es demana es realitzin algunes modificacions en les platines d‟ancoratge als pilars 
rodons, platines rodones i  en els tirans de subjecció. 
- Degut a d‟imminent muntatge de les Gondoles la DF demana al tècnic contractat per 
Radio Terrassa, faciliti l‟informació necessària pel muntatge de la plataforma de 
substitució de les antenes situades en la façana sud de l‟edifici. 
- Es comunica a la propietat que el retràs en el muntatge de les gòndoles impedeix 
continuar els treballs de col·locació dels perfils d‟alumini i vidre de les plantes superiors, 
previstes a tal efecte. 
- La plataforma de suport de les antenes constarà de dos perfils metàl·lics i un entramat 
de relliga, amb disposició per a 5 antenes ( 4 per Radio Terrassa i una per la Comunitat) 
amb un espai de 1.50 mts per cada una i un amplada de 1.20 mts. 
- En referència a la modificació des vents de l‟antena principal, el tècnic contractat per 
Radio Terrassa presenta dues alternatives d‟anclatge a l‟estructura del edifici, punt clau 
ja que actualment els anclatges realitzats a les façanes han provocat esquerdes i 
problemes d‟humitats. Es decideix de fer una estimació del cost de modificació dels 
vents (projecte i modificació) per tal de que Radio Terrassa com a propietària de l‟antena 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 23 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
Execució mur cortina.  
Col·locació moqueta 
DATA DE LA VISITA. 13 - 05 – 2008 
 
Obra 
- S‟estan col·locant perfilaria d‟alumini i vidres en la façana de la Rambla i muntant 
estructura a la façana de Gutemberg. 
- Hem consta que la DF demana a l‟empresa constructora que tanqui provisionalment els 
espais sense fusteria d‟alumini del passadissos de les plantes superiors i mantingui 
aquests espais lo més nets possibles. Aquets dies degut a les pluges hi ha hagut 
diferents filtracions, es demana a l‟empresa constructora realitzi els treballs oportuns per 
tal  de solucionar els problemes. 
- La DF presenta a l‟empresa constructora el document de revisió dels ancoratges del 
carrer Columela (document que vaig realitzar jo com a control de qualiat). Es demana es 
realitzin algunes modificacions en les platines d‟ancoratge als pilars rodons, platines 
rodones i  en els tirans de subjecció. 
- S‟ha realitzat la pintura i posat moqueta en les plantes primera i segona. Falten alguns 
treballs de remat en la pintura vermella i juntes de dilatació. 
- S‟observa manca neteja de l‟edifici, tant de l‟exterior com del interior. 
- L‟escala es pinta de color verd, RAL 375 C 
- La setmana vinent es col·locarà la vestida de la Rambla i es muntarà la perfilaria 
d‟alumini i una setmana després el vidre. En un mes aproximadament es preveu acabar 
la façana. 
- A primers de juny es preveu començar a muntar reixes. 
- Aquest cap de setmana es pujaran les gòndoles, bancades d‟antenes, tarimes de fusta i 
fusteries a la coberta de l‟edifici. 
- S‟estan muntant els replans i l‟escala de la façana  posterior. La DF demana que es 
revisin els suports dels replans. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 24 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
Execució mur cortina.  
Actuacions a coberta 
DATA DE LA VISITA. 02 - 06 – 2008 
 
Previs 




- S‟estan col·locant perfilaria d‟alumini i vidres en la façana de la Rambla i muntant 
estructura a la façana de Gutemberg. A finals de mes es col·locaran els vidres inclinats 
de dalt de tot. A primers de juny es començaran a muntar reixes. S‟han iniciat els treballs 
de fusteria de les terrasses. 
- Es demana pressupost d‟envà pluvial de mitgera. 
- S‟ha realitzat la pintura i posat moqueta en totes de les plantes. Falten alguns treballs de 
remat en la pintura vermella i juntes de dilatació i sòcols. El color de l‟escala es el mateix 
gris de tota l‟obra.  
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 25 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
Execució mur cortina.  
Actuacions a coberta 
DATA DE LA VISITA. 16 - 06 – 2008 
 
Previs 
- Queden enllestits practicament els treballs de modificació dels tubs d‟extracció de fums 
del Bingo i la pizzeria. 
 
Obra 
- S‟estan col·locant perfilaria d‟alumini i vidres en la façana de la Rambla i muntant 
estructura a la façana de Gutemberg. Es col·locan els vidres inclinats de dalt de tot. Es 
començan a muntar reixes. S‟han iniciat els treballs de fusteria de les terrasses. 
- L‟acció de diferents elements sobre la impermeabilització (bastida penjada i gondola) 
poden acabar per fer-la malbé.             
- S‟ha presentat la proposta de l‟ascensor i hem llisten que s‟ha decidit: 
 
 Acabats C4 amb mirall tres/quarts, halògens i silekstone negra model 
Stellar Ref.2004 
 Clau per baixar al garatge 
 Discriminació prioritat en baixada. 
 Entrega del terra directament a la cabina 
 Possibilitat d‟equip de reactiva. Retornar energia a la xarxa. Lectures de 
consum  
 Acer inoxidable antivandalic tipus SM. Leinen 
 Caxetir horitzontal i sobreposat 
 
- Es realitzaran nous suports a la gondola de 1,00x1,00 metre, per tal de garantir un millor 
repartiment de carregues i es col·locaran reductors de velocitat als motors per tal de 
minimitzar l‟arrancada i parada de la gondola. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 26 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
Execució mur cortina.  
Actuacions coberta. 
DATA DE LA VISITA. 15 - 07 – 2008 
 
Obra 
- S‟estan col·locant perfilaria d‟alumini i vidres en la façana de la Rambla i muntant 
estructura a la façana de Gutemberg.  
- Es col·loquen els vidres inclinats.  
- Es  fa el muntantge de les reixes.  
- Es continuen els treballs de fusteria de les terrasses i paviments de fusta. 
- Hem comuniquen que s‟ha presentat el pressupost del vestíbul (42.000,00 €) . 
- La DF planteja a la propietat que una vegada acabats els treballs a coberta, s‟estudiï 
l‟estat de l‟impermeabilització de coberta i es plantegi la reforma total de l‟element de 
protecció.  
- S‟ha realitzat inspecció de les plaques d‟anclatge de la façana de Rambla excepte les 
dues últimes plantes. No s‟han detectat incidències remarcables.  
- Es detecten oxidacions diverses en l‟estructura del mur cortina. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 27 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
Execució mur cortina.  
Actuacions a les terrasses 
DATA DE LA VISITA. 02  - 09 – 2008 
 
Obra 
- M‟informen que s‟han mantingut durant les ultimes tres setmanes reunions entre la 
propietat, la direcció facultativa i empresa constructora per tal d‟analitzar l‟accident que 
va esdevenir el dia 29 de Juliol del 2008 i donar resposta al fet, així com analitzar els 
treballs a realitzar i les seves mesures de seguretat.  
- No s‟iniciaràn els treballs en les façanes fins no es defineixin les proteccions necessàries  
i es contacti amb l‟ajuntament. 
- S‟estan realitzan treballs en la planta baixa de Rambla substituint la marquesina de 
protecció per una bastida mes baixa que permeti realitzar els treballs de mur cortina en 
planta primera. 
- La DF estudia l‟estructura de suport de les gondoles. 
- S‟estudia la possibilitat de variar el recorregut de la sortida d‟emergència i no tingué que 
realitzar el forat en el forjat de la planta tercera, baixant a  la coberta de la planta segona 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 28 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
Execució mur cortina.  
Actuacions a coberta. 
DATA DE LA VISITA. 16 - 09 – 2008 
 
Previs 
- Es presentarà a l‟Ajuntament l‟acta que es va realitzar del incident ocorregut el 29 de 
Juliol del 2008, i el Pla de seguretat per tal de demanar permís per col·locar els elements 
de suport de les xarxes de les cantonades. 
 
Obra 
- S‟estan realitzant treballs en la planta primera de Rambla col·locant la perfilaria 
d‟alumini, en el carrer Col·lumela ja estan acabats. També es treballa en el tram de 
Gutemberg sense arribà a la part final. 
- Manquen treballs d‟acabats i remats de la fusteria d‟alumini del interior així com la neteja 
de tots els elements no necessaris disposats per les plantes. 
- Es preveu que l‟estructura de suport de la xapa ondulada de la façana de pati s‟ancorarà 
directament als cantells del forjat. 
- S‟estan realitzant repassos des ancoratges de façana. Es fitxaran els cargols amb cola 
especial pel bloqueig del element. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 29 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
Execució mur cortina.  
Actuacions varies. 
DATA DE LA VISITA. 23 - 09 – 2008 
 
Previs 
- La propietat plantejarà a la propera junta de veins el tema de telecomunicacions, 
impermeabilització de coberta i obres en l‟entrada a l‟edifici.  
- Aquesta setmana es presentarà al Ajuntament l‟acta que es va realitzar de l‟accident 
ocorregut abans de vacances així com el pla de seguretat per tal de demanar permís per 
col·locar els elements de suport de les xarxes de les cantonades. 
Obra 
- S‟ha presentat per part de la constructora els documents necessaris que formaran 
l‟annex del pla de seguretat per tal de poder realitzar els treballs de façana en les 
cantonades de Rambla-Columela i Rambla-Gutemberg així com en el tram final de 
Gutemberg. Existeixen algunes discrepàncies en la redacció del Pla que es corregiran 
durant la setmana per tal de ser aprovat per part del Coordinador de Seguretat. 
- S‟estan realitzant treballs en la planta primera de Rambla col·locant la perfilaria 
d‟alumini, en el carrer Columela ja estan acabats. També es treballa en el tram de 
Gutemberg sense arribà a la part final. 
- Hem comuniquen que s‟ha mantingut reunió amb “bombers” per tal de presentar la  
variació del recorregut de la sortida d‟emergència i no tingué que realitzar el forat en el 
forjat de la planta tercera, baixant a  la coberta de la planta segona per l‟exterior. Es 
presenta el nou recorregut a la propietat i especialment al veí afectat per l‟obra, 
considerant els presents l‟obra com a viable demanant una pantalla acústica i visual de 
tota aquesta zona.  
- La DF demana a l‟empresa constructora que realitzi tots els acabats i remats de la 
fusteria d‟alumini del interior així com la neteja de tots els elements no necessaris 
disposats per les plantes. 
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- M‟informen que caldra realitzar un projecte d‟activitats  i demana llicència per tal de 
posar al dia l‟edifici en temes d‟evacuació, extinció d‟incendis i complir les normatives 
vigents. 
- Aquesta setmana es col·locaran vidres en planta primera del carrer Gutemberg i arribarà 
la xapa ondulada de la façana pati. 
- S‟entrega a la constructora nou document de repassos de les fixacions de l‟estructura de 
suport del mur cortina.  
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 30 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
 
Execució mur cortina.  
 
DATA DE LA VISITA. 30 - 09 – 2008 
 
Obra 
-  Aquesta setmana es presentarà al Ajuntament el document pel canvi d‟ubicació de la 
caseta de l‟ONCE. 
- Es reinicien els treballs de col·locació de vidres de la primera planta en el carrer 
Columela i xamfrà planta primera del carrer Gutemberg. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 31 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. Execució mur cortina.  
DATA DE LA VISITA. 07 - 10 – 2008 
 
Previs 
- S‟estan realitzant repassos des ancoratges de façana. Es fitxaran els cargols amb cola 
especial pel bloqueig del element. 
Obra 
-  Aquesta setmana es presentarà al Ajuntament el document pel canvi d‟ubicació de la 
caseta de l‟ONCE ,via publica farà una visita avui dimarts. 
- Realitzada la neteja (xampuneado) de la moqueta queda pales que el paviment es 
adequat i que només es necessari un manteniment periòdic ja que queda en bon estat. 
- Hem comuniquen que a mitjans de novembre es realitzarà el canvi de fusteria de la 
planta baixa Caixa Terrassa annex a l‟entrada de l „edifici. 
- Es preveu data d‟acabament a mitjans de desembre del 2008. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 32 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
 
Execució mur cortina.  
 
DATA DE LA VISITA. 14 - 10 – 2008 
 
Obra 
- S‟han presentat tots els documents necessaris a l‟ajuntament per tal d‟aixecar la 
suspensió de llicencia del carrer Columela i per demana permisos especials per col·locar 
les proteccions de les cantonades, així com realitzar el canvi de la caseta de l‟ONCE. 
- Els dies 19 i 26 es col·locaran els vidres del carrer Gutemberg. 
- Ha arribat la xapa ondulada i es començarà a muntar quan es col·loqui la bastida 
tubular. 
- La  xapa de remat inferior del mur cortina sera microperforada, haurà de tenir 
desguassos. 
- El perfil inferior de remat serà de color plata , Ral 9006. 
- La DF parla amb Guillem Gonzalez del tema de les gòndoles( replanteig de pilars de 
coberta, soldar animes dels rails), i detalls de la subjecció dels vents a l‟escala rodona. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 33 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
 
Execució mur cortina.  
 
DATA DE LA VISITA. 28 - 10 – 2008 
 
Obra 
- M‟informen que es realitzarà reunió el proper dimecres dia 29 amb gerència d‟urbanisme 
amb la presencia de Toni Serra, Iñigo Fages i Emili Panzuela, per part nostre, Xavi 
Vancells Josep Malgosa , Daniel Lopez Pasca i un representant de Gico, per tal de 
tractar temes d‟estat de les obres, retards, afectacions als carrers i data de finalització. 
- Hem comuniquen  l‟aprovació de la llicencia d‟obres menors sol·licitada per tal de muntar 
les proteccions en els xamfrans i la afectació a la via publica. 
- La DF expressa la dificultat dels treballs i la necessitat de que l‟ajuntament faciliti el tall 
de carrers i el seu cost.  
- Via Publica comunica l‟obertura de la Rambla a partir de la primera setmana de 
desembre i la possibilitat de tallar el carrer gutemberg entre setmana menys a primera 
hora, així com utilitzar un carril de la Rambla. Es presentaran les sol·licituds pels talls de 
carres necessaris per tal de poder acabar les obres de façana durant el mes de 
novembre. La intenció de desmuntar el pont pel 12 de desembre quedarà condicionada 
pel nou planning. 
- Cal que la constructora realitzi tots els acabats i remats de la fusteria d‟alumini del 
interior així com la neteja de tots els elements no necessaris disposats per les plantes. 
- L‟empresa Antenes Nuñez proposant deixar la instal·lació a dintre els locals amb una 
caixa prop del dintell de cada porta i presentar un pressupost individual per realitzar 
l‟instal·lacio interior de cada oficina, 
- Es presenta per part de Guilem Gonzalez totes les reformes estructurals, tant de les 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 34 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
 
Execució mur cortina.  
 




- Es demana la documentació tant del vidre com del perfil d‟alumini així com els càlculs 
dels elements principals com son els perfils, tapetes de suport (posició inclinada dels 
vidres)i unions entre perfils. 
- Es realitzaran els controls de soldadures contemplats en el Programa de control de 
qualitat 
- S‟estan realitzant repassos dels ancoratges de façana. Es fitxaran els cargols amb cola 
especial pel bloqueig del element. 
 
Obra 
- Desprès de les converses amb Via Publica l‟empresa constructora ha confeccionat un 
nou planing adaptat a les peticions del ajuntament per tal d‟acabar els treballs en els 
carrers abans del dia 2 de desembre. S‟ha concedit per part de via publica tots els 
permisos sol·licitats segons el planing proposat per la constructora. Durant la setmana  
s‟ha realitzat el tall del carrer Gutemberg i s‟ha estat treballant en la part superior del mur 
cortina quedant acabada, en aquesta zona nomes queden per posar els vidres de planta 
primera. 
- S‟han començat els treballs de muntatge de les proteccions i xarxes del xamfrà del 
carrer Gutemberg i de la cantonada de Columela. 
- Es presenta mostra de la moqueta d‟entrada al vestíbul. 
- Es demana de posar veu al ascensor i baixar la velocitat de les portes. 
- En la reunió de la comunitat s‟aproven els pressupostos de telecomunicacions i vestíbul. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 35 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
 
Façana posterior i interiors. 
 
DATA DE LA VISITA. 18 - 11 – 2008 
 
Obra 
- Aquesta setmana es col·locaran els vidres de la part superior de Rambla i es treballarà 
en les cantonades realitzant treballs d‟estructura i col·locant perfils d‟alumini. 
- Les proteccions i xarxes del xamfrà del carrer Gutemberg i de la cantonada de Columela 
ja estan pràcticament acabats. 
- La bastida del pati interior està tota muntada. 
- Les instal·lacions estan executades. 
- S‟han iniciat els treballs de reforma del vestíbul de planta baixa. 
- S‟inicien els treballs de pladur.  
- La porta d‟accés serà d‟acer inoxidable.  
- Es demana es deixi la preinstal·lació per col·locar una càmera de vigilància. 
- Es prenen mides per col·locar els passos de portes amb una platina d‟acer inoxidable. 
- La setmana vinent s‟iniciaran els treballs de col·locació del forrat de les columnes dels 
passadissos. 
- La DF demana al coordinador dels treballs de paleteria es realitzin tots els acabats de 
les fusteries dels àtics. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 36 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
 
Façana posterior i interiors. 
 




- Hem comuniquen que ho hi haurà disponibilitat de mes vidre fins la setmana vinent . 
- Aquesta setmana es treballarà en les cantonades realitzant treballs d‟estructura i 
col·locant perfils d‟alumini. 
- El cap de setmana es retirarà el pont deixant els pilars necessaris per garantir el suport 
de les xarxes.  
- M‟informen que el divendres dia 28 de novembre es mantindrà reunió amb Via Publica 
per tal de sol·licitar nous talls de carrer canviant el planing inicial  i allargar-lo fins el dia 
15 de desembre. A partir del dia 2 de desembre no serà possible tallar els carrers ja que 
comença la campanya de Nadal i s‟obra la Rambla per el pas de l‟autobús. Per tant fins 
després de Reis no serà possible col·locar els vidres de la cantonada de la Rambla amb 
el xamfrà. 
- S‟ha pujat a coberta les jàsseres necessàries per tal de muntar els carrils de la gòndola , 
suports dels vents de l‟antena i suports del últim tram d‟accés a l‟escala d‟emergència. 
- S‟estan realitzant treballs de enrestrellat de la façana pati. Es demana a l‟empresa 
constructora la fixació amb rastrells verticals ancorats el forjat tots els suports de la xapa 
ondulada, excepte el tram superior que forma el cilindre de coberta. 
- S‟han executat els treballs de paviment de marbre i pladur del vestíbul de planta baixa.  
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 37 





DATA DE LA VISITA. 02  -12 - 2008 
 
Obra 
- Hem consta que el promotor mostra el seu malestar per l‟incompliment del planning. 
- Aquesta setmana es treballarà en les cantonades realitzant treballs d‟estructura i 
col·locant perfils d‟alumini. 
- El cap de setmana passat s‟ha retirat el pont deixant els pilars necessaris per garantir el 
suport de les xarxes.  
- El dilluns es  van col·locar els vidres de la primera planta de la Rambla. 
- M‟informen que s‟ha sol·licitat  l‟eliminació de la bastida de la Rambla entre els bancs 
Vitalicio i Kutxa 
- El cap de setmana està previst tall del carril de pujada de Rambla Egara deixant un pas 
per circular, es realitzaran treballs a coberta per tal de col·locar les jàsseres  al seu lloc 
definitiu ( carrils de la gòndola , suports dels vents de l‟antena i suports del últim tram 
d‟accés a l‟escala d‟emergència.). 
- Dimecres s‟inicien els treballs de reforç de l‟estructura de ferro de l‟escala d‟emergència. 
- S‟estan realitzant treballs de enrestrellat de la façana pati. 
- Al  vestíbul de planta baixa, s‟estan executant els treballs de fusteria. S‟ha decidit que la 
porta de sortida de l‟escala es col·loqui amb la direcció adequada, obrint enfora i que 
sigui de fusta xapada amb inox , enrasada a la cara del vestíbul. El marxapeu exterior de 
la porta es realitzarà amb planxa d‟acer inoxidable amb relleu.  
- La setmana vinent s‟iniciaran els treballs de col·locació del forrat de les columnes dels 
passadissos, i xapat dels ascensors. Quedarà tot col·locat aquest mes. 
- Hem consta que es presenta mostra  del tipus de lletra i disseny del directori d‟empreses 
de la planta baixa. L‟empresa Marcal  ha presentat uns pressupostos que la propietat ja 
ha validat.  
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-  Els acabats dels àtics serà amb plaques de Naturvex.  
- Es demana a l‟empresa constructora col·loqui aïllament amb llana de roca abans de 
col·locar la planxa de remat de sota les finestres, realitzant un sallat per tal d‟evitar 
l‟entrada d‟aire. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 38 





DATA DE LA VISITA. 16 -12 – 2008 
 
Previs 
- En l‟acta de replanteig realitzada en data 25 de setembre del 2007 es va presentar 
planing amb una data d‟acabament de les obres de juny del 2008. Degut a 
endarreriments per diferents motius es presenta un nou planing el mes de juliol amb data 
d‟acabament de novembre del 2008, degut al accident d‟obra i a altres endarreriments 
es presenta nou planing am data de venciment 15 de desembre .Per problemes en els 
talls de carrers per part de Via Publica i subministraments de vidres es condiciona la 
finalització del muntatge del mur cortina  als permisos que es sol·licitaran durant el mes 
de gener del 2009. 
- En general es realitzaran tots els treballs necessaris per tal de garantir l‟estanquitat del 
edifici i el confort tèrmic necessari pel desenvolupament de les activitats dels diferents 
despatxos. Aquests treballs s‟executaran abans del dia 23 de desembre i els treballs de 
repassos i acabats interiors abans del 1 de gener.  
- L‟empresa constructora es compromet a realitzar aquest treballs en les dates 
esmentades i realitzar un seguiment setmanal de l‟execució. 
 
Obra 
- Hem consta que el promotor i la Direcció Facultativa expressen al Cap d‟obra i 
representant de l‟empresa constructora  Mario Atienza el seu malestar i preocupació per 
l‟incompliment sistemàtic del planing. Es realitzarà  per part de la promotora una queixa 
formal a l‟empresa constructora. Els motius defensats per la constructora dels darrers 
incompliments de dates son referents al subministrament dels materials. 
- M‟informen que tant la promotora com la Direcció facultativa expressant contundentment 
la falta de personal en el tram final d‟obra i concretament des de l‟estiu. Es constata una 
falta de personal en l‟execució dels treballs no realitzats en la façana del pati posterior, 
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en els acabats interiors del mur cortina i en els treballs en els àtics ocasionant un 
important retràs en la finalització de les obres, problemes en els interiors i un malestar 
general pels treballs iniciats i no acabats. 
- Cal esmentar que la complexitat de l‟obra, l‟accident i la malaltia del cap d‟obra (Sr. 
Mario Atienza) han influït en els motius del retràs però no tenen el pes necessari , ja que 
alguns treballs no depenien de cap d‟aquests motius per poder-se executar. La falta d‟un 
equip de recolzament a les tasques del cap d‟obra ha estat un dels principals motius que 
ha portat a aquesta obra a patir problemes de subministrament de material  i coordinació 
dels industrials en l‟inici o en la continuïtat dels seus treballs, fet deixat de manifest  amb 
anterioritat al cap d‟obra. 
- M‟informen que la DF i la propietat redacten amb data 16 de desembre del 2008,  un 
acta demanant a l‟empresa constructora solucioni immediatament els problemes 
d‟entrada de pluja i fred de diferents locals. També es demana es presentin un nou 
planing de talls de carrer pel mes de gener, i un nou planing d‟obra que inclourà tots els 
treballs que queden per executar i que es relacionen a continuació. A mès, demanen a 
l‟empresa Metalisteria Casas del grup Obre, que realitzi les gestions necessàries per tal 
de corregir la situació actual i citen la presencia de un representant de la mateixa per tal  
de donar les explicacions necessàries i consensuar les solucions oportunes. 
 




 Col·locació de perfilaria d‟alumini en la cantonada de Rambla amb xamfrà 
 Col·locació de perfilaria d‟alumini en la cantonada de xamfrà amb carrer 
Gutemberg. 
 Col·locació de vidres en cantonada de Rambla amb xamfrà 
 Col·locació de vidres en cantonada xamfrà amb Gutemberg 
 Col·locació de vidres en cantonada de Rambla amb Columela 
 Col·locació de vidres en  Rambla zona central 
 Col·locació de vidres en Gutemberg planta primera 
 Col·locació de tapajunts en diferents parts del mur cortina 
 Col ·locació de passarel·les interiors de xapa de tall especial  
 Col·locació de forrats d‟elements verticals cecs i zona d‟escala amb xapa 
perforada 
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 Col·locació de tapa superior amb planxa sanwich en tot el perímetre 
 Col·locació de tapes laterals amb planxa sanwich en la part final de Gutemberg i 
Columela i tapa interior substituint vidre. 
 Col·locació de dues tapes d‟alumini inferiors en tot el perímetre. 
 Col·locació de planxa ondulada (gran part col·locada)en la part inferior de l‟ampit 
de finestres prèvia col·locació d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt.  
 Col·locació de planxa en la part superior de les finestres prèvia col·locació 
d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt. 
 Col·locació d‟estructura de reforç i remat de mur cortina sobre terrassa superior, 
carrer Columela 
 Control i repàs del ancoratges,mesura del part de força dels cargols, control de 
soldadures i fixació dels cargols amb cola especial de bloqueig. Control visual del 
100% dels elements estructurals.( En procés) 
 Funcionament de les lluminàries 




 Forrat dels elements massissos amb planxa perforada, format portes en les 




 Forrat de pilar amb mirall 
 Col·locació de porta d‟emergència d‟escala 
 Forrat amb acer inoxidable de la paret dels ascensors. 
 Remodelació del taulell de recepció 
 Col·locació de bústies 
 Col·locació de conjunt de portes d‟accés en acer inoxidable 
 Col·locació de vidre de color negra suport del directori d‟empreses 
 Col·locació de pelfut d‟entrada i remat de marxapeu d‟entrada. 
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 Forrat de columnes dels vestíbuls de planta i accessos als ascensors amb 
planxes d‟acer inoxidable. 
 Remat amb planxa d‟acer inoxidable d‟entrega de la moqueta amb els despatxos 
i escales. 




 Substitució de fusteria d‟alumini de dos locals 
 Impermeabilització de terrasses de dos locals 
 Col·locació de paviment de fusta de dos locals 
 Col·locació de revestiment de Naturvex en tot el conjunt de terrasses reformades. 
 
Pati i façana posterior. 
 
 Col·locació de planxa metàl·lica ondulada model Egeo  en tota la façana pati 
inclòs remats. S‟ha col·locat rastrellat i fixacions als forjats. 
 Estructura de suport del últim tram de les passarel·les 
 Estructura de reforç de les passarel·les de l‟escala d‟emergència. 
 Col·locació de baranes de l‟escala i recorregut d‟emergència 
 Perllonguessió del pilar central de l‟escala per suport d‟un vent de l‟antena, 
 Reforç del recolzament de la jàssera de suport de l‟escala d‟emergència. 
 Col·locació de tram  d‟escala accés entre les dues terrasses. 
 Formació i remodelació de obertures per tal de formalitzar el nou accés del pati 
inferior a l‟escala interior d‟emergència. 
 Modificació d‟instal·lacions d‟aire condicionat degut al nou recorregut 
d‟evacuació. 
 Col·locació de portes i nucli d‟accés amb planxa sanwich i perfilaria de suport. 
 Tanca talla-vistes en la terrassa inferior. 
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 Tanca metàl·lica talla-vistes de les maquines d¡aire en la terrassa superior. 
 Pintura de tots els elements metàl·lics i neteja del conjunt. 
 
Estructura de Gondoles 
 
 Consolidació de l‟estructura de suport dels carrils de la gòndoles, soldar  pintar i 
refer impermeabilitzacions. 
 Col·locació de carril en pendent en la zona de Rambla cantonada Columela 
 Soldat continu de tot el carril, verificació de suports segons informe de Guillem 
Gonzalez. 
 Descarregar contrapès de la Gondola 




 Suports estructurals, col·locació de jàssera de suport i enclatge directa al forjat 
de coberta. Soldar, pintar i refer impermeabilitzacions. 




 Aquest treballs seran verificats per l‟empresa constructora constatant la 
necessitat d‟execució, realitzant els treballs complementaris no descrits o els 
exigits per la bona finalització de les obres. Igualment tots aquesta treballs 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 39 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
 
Aspectes generals i treballs interiors. 
 




- M‟informen que l‟empresa constructora presenta un nou planing d‟obra amb tots els 
treballs anomenats en l‟acte nº 38 i amb finalització per finals de març. Es demana 
prioritat que els treballs en planta baixa exteriors  i els remats d‟entrega de la moqueta  
amb les oficines. 
- S‟estan col·locant les planxes d‟acer inoxidable dels pilars de les plantes 3ª a 7ª i dels 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 40 









- La DF i la propietat realitzen un repàs del planing demanant explicacions sobre els 
enrederaments puntual de cada treballar executat i dels que queden per executar. Es 
parla dels repassos dels locals i del seu seguiment.  
- En el local de Publitesa i ha hagut una gotera com a conseqüència de que es van deixar 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 41 





DATA DE LA VISITA. 20 - 01 – 2009 
 
Obra 
- La  DF demana prioritat a  l‟acabament de les obres del vestíbul. La intenció es acotar la 
zona de treball. Cal dur aterme la col·locació de les bústies, les planxes del ascensor, el 
tirador  i la platina de la porta i els sòcols i la col·locació del marxapeu que serà de granit 
negra.  
- Es polirà el terra del vestíbul i s‟abrillantarà. 
- La setmana que ve es reinicien els treballs de pintura. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 42 





DATA DE LA VISITA. 27 - 01 – 2009 
 
Obra 
- En presència del industrial de l‟ascensor es parla de la prioritat de funcionament del 
ascensor. 
- La setmana del 19 al 25 de gener Radio Terrassa buida la seva terrassa. 
- El promotor i la Direcció Facultativa expressen el seu malestar i preocupació per 
l‟incompliment sistemàtic del planing.  
- Es realitza un repàs del planing demanant explicacions sobre els enrederaments puntual 
de cada treballar executat i dels que queden per executar. 
- Es demana expressament l‟acabament de les obres del vestíbul d‟entrada a l‟edifici. 
- Es demana es realitzin durant aquesta setmana els treballs de reforç de la jàssera de 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 43 









- Actualment, es treballa en el remat del mur cortina de ultima planta, en la col·locació de 
safates metàl·liques al primer nivell de la façana i en la posta en funcionament dels 
ascensors.  
- S‟observa  falta de neteja i ordre en els llocs de treball. 
- Durant aquesta setmana es preveu fer els treballs de reforç de la jàssera de ferro de 
suport de l‟escala, així com el suport del nou pilar  de l‟escala. 
- Es preveuen nous talls de carrer. Rambla Egara (14-15 de febrer) i Gutemberg (21-22 de 
febrer) per tal d‟acabar els treballs que no es van poder fer degut al forts vents i a la 
pluja. 
- M‟informen que s‟han presentant tres queixes de diferents propietaris, referents a 
l‟entrada als seus recintes durant les plujes del cap de setmana. 
- S‟observa abundant material i medis auxiliars acumulats en el pati posterior, sense cap 
ordre. 
- La visita es centra en la inspecció de les cantonades del mur cortina a nivell visual. 
 
Llistat de les principals incidències detectades . 
 
1. Es detecten tirants amb discontinuïtats en les estructures de cantonada del mur cortina.  
S‟observen tirants solapats o soldats en diversos nivells de la façana. 
2. Resta de material divers en les passarel·les del mur cortina amb risc de caiguda 
d‟objectes des de diferent alçada. 
3. Falten safates metàl·liques per col·locar Rambla. 
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4. Es detecten línies d‟instal·lacions de telefonia penjades per façana, així com caixes de 
connexió malmeses, a l‟alçada del primer forjat de l‟edifici. Es demana la reparació dels 
elements malmesos, la protecció del cablejat mitjançant baines de tub corrugat adient i 
fixar i protegir les caixes de connexió i caixes de provisionals d‟obra, tot portat a terme 
per un instal·lador qualificat . 
5. S‟observen espais de acopi de materials amb falta d‟ordre i neteja a les diferents zones 
habilitades de l‟obra. 
6. Platines sense soldadura, plaques sense galvanitzat, òxid. Cordó soldadura curt. Falta 
platina a muntant. 
7. Cantell del forjat malmès coincident amb placa d‟ancoratge (cantonada xamfrà) 
8. Mancança dels tirants d‟última planta en cantonada rambla, columel·la. 
9. Terrat de coberta, aigua dels A.A.  (humitats). 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 44 





DATA DE LA VISITA. 10 - 02 – 2009 
 
Previs 
-  Es demana la documentació tant del vidre com del perfil d‟alumini així com els càlculs 
dels elements principals com son els perfils, tapetes de suport (posició inclinada dels 
vidres) i unions entre perfils. 
- Es realitzaran els controls de soldadures contemplats en el Programa de control de 
qualitat 
- S‟estan realitzant repassos dels ancoratges de façana. Es fitxaran els cargols amb cola 
especial pel bloqueig del element. 
 
Obra 
- El promotor i la Direcció Facultativa expressant el seu malestar i preocupació per 
d‟incompliment sistemàtic del Planning, així com per la falta de neteja i ordre en els llocs 
de treball. 
- Amb la presencia del industrial de l‟ascensor es parla de la col·locació de la botonera de 
l‟ultima planta amb coordinació amb Metal·listeria Casas, quedaran col·locada abans de 
divendres.  
 
Llistat de treballs per executar 
 
Mur cortina 
- Col·locació de perfilaria d‟alumini en la cantonada de Rambla amb xamfrà 
- Col·locació de perfilaria d‟alumini en la cantonada de xamfrà amb carrer Gutemberg. 
- Col·locació de vidres en cantonada de Rambla amb xamfrà 
- Col·locació de vidres en cantonada xamfrà amb Gutemberg 
- Col·locació de vidres en cantonada de Rambla amb Columel·la 
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- Col·locació de vidres en  Rambla zona central. Queden 4 vidres. 
- Col·locació de vidres en Gutemberg planta primera 
- Col·locació de tapajunts en diferents parts del mur cortina 
- Col ·locació de passarel·les interiors de xapa de tall especial  
- Col·locació de folrats d‟elements verticals cecs i zona d‟escala amb xapa perforada 
- Col·locació de tapa superior amb planxa sanwich en tot el perímetre 
- Col·locació de tapes laterals amb planxa sanwich en la part final de Gutemberg i 
Columel·la i tapa interior substituint vidre. 
- Col·locació de dues tapes d‟alumini inferiors en tot el perímetre. 
- Col·locació de planxa ondulada (gran part col·locada)en la part inferior de l‟ampit de 
finestres prèvia col·locació d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt.  
- Col·locació de planxa en la part superior de les finestres prèvia col·locació d‟aïllament 
tèrmic i sallat del conjunt. 
- Col·locació d‟estructura de reforç i remat de mur cortina sobre terrassa superior, carrer 
Columel·la 
- Control i repàs del ancoratges,mesura del part de força dels cargols, control de 
soldadures i fixació dels cargols amb cola especial de bloqueig. Control visual del 100% 
dels elements estructurals.( En procés) 
- Funcionament de les lluminàries 
-  Repàs de pintura i neteja del conjunt, perfilaria i vidres. 
 
Planta baixa 
- Folrat dels elements massissos amb planxa perforada, format portes en les zones 
d‟accés de caixes de protecció. 
- Vestíbul d‟accés. 
- Folrat de pilar amb mirall. 
- Col·locació de porta d‟emergència d‟escala. 
- Folrat amb acer inoxidable de la paret dels ascensors. 
- Remodelació del taulell de recepció 
- Col·locació de bústies 
- Col·locació de conjunt de portes d‟accés en acer inoxidable 
-  Col·locació de vidre de color negra suport del directori d‟empreses 
- Col·locació de pelfut d‟entrada i remat de marxapeu d‟entrada. 
- Pintat del conjunt, sòcol i altres remats. 
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- Col·locació de video-porté 
 
Treballs d‟interior 
- Folrat de columnes dels vestíbuls de planta i accessos als ascensors amb planxes 
d‟acer inoxidable. 
- Remat amb planxa d‟acer inoxidable d‟entrega de la moqueta amb els despatxos i 
escales. 
- Repassos de fusteria d‟alumini,moqueta, pintura i acabats. 
 
Àtic 
- Substitució de fusteria d‟alumini de dos locals 
- Impermeabilització de terrasses de dos locals 
- Col·locació de paviment de fusta de dos locals 
- Col·locació de revestiment de Naturvex en tot el conjunt de terrasses reformades. 
 
Pati i façana posterior. 
- Col·locació de planxa metàl·lica ondulada model Egeo  en tota la façana pati inclòs 
remats. S‟ha col·locat rastrellat i fixacions als forjats. 
- Estructura de suport del últim tram de les passarel·les 
- Estructura de reforç de les passarel·les de l‟escala d‟emergència. 
- Col·locació de baranes de l‟escala i recorregut d‟emergència 
- Perllonguament del pilar central de l‟escala per suport d‟un vent de l‟antena, 
- Reforç del recolzament de la jàssera de suport de l‟escala d‟emergència. 
- Col·locació de tram  d‟escala accés entre les dues terrasses. 
- Formació i remodelació de obertures per tal de formalitzar el nou accés del pati inferior a 
l‟escala interior d‟emergència. 
- Modificació d‟instal·lacions d‟aire condicionat degut al nou recorregut d‟evacuació. 
- Col·locació de portes i nucli d‟accés amb planxa sanwich i perfilaria de suport. 
- Tanca talla-vistes en la terrassa inferior. 
- Tanca metàl·lica talla-vistes de les maquines d¡aire en la terrassa superior. 
- Pintura de tots els elements metàl·lics i neteja del conjunt. 
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Estructura de Gòndoles 
- Consolidació de l‟estructura de suport dels carrils de la gòndoles, soldar  pintar i refer 
impermeabilitzacions. 
- Col·locació de carril en pendent en la zona de Rambla cantonada Columel·la 
- Soldat continu de tot el carril, verificació de suports segons informe de Guillem 
González. 
- Descarregar contrapès de la Gòndola 
- Proves de carrega en la zona de Rambla Columel·la 
 
Antenes 
- Suports estructurals, col·locació de jàssera de suport i ancoratge directa al forjat de 
coberta. Soldar, pintar i refer impermeabilitzacions. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 45 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
 
Execució mur cortina.  
Repassos. 
 
DATA DE LA VISITA. 17 - 02 – 2009 
 
Previs 
- Es continuaran treien mostres de formigó en les façanes de Rambla i Gutemberg per tal 
de garantir un mínim de resistència. Així com del morter de pendents de la coberta. 
- S‟estan realitzant repassos des ancoratges de façana, es presentarà document on quedi 
constància que s‟han repassat  correctament. Es fitxaran els cargols amb cola especial 
pel bloqueig del element. 
 
Obra 
- Cal col·locar els rastrells de planta baixa en la zona d‟entrada per tal de poder col·locat 
el video-porter. 
 
Llistat de treballs per executar es realitza un repàs de tots els punts. 
 
Mur cortina 
- Col·locació de vidres en  Rambla zona central. Queden 4 vidres. 
- Col·locació de tapajunts en diferents parts del mur cortina. 
- Col ·locació de passarel·les interiors de xapa de tall especial.  
- Col·locació de folrats d‟elements verticals cecs i zona d‟escala amb xapa perforada. 
- Col·locació de tapes laterals amb planxa sanwich en la part final de Gutemberg i 
Columel·la i tapa interior substituint vidre. 
- Col·locació de dues tapes d‟alumini inferiors en tot el perímetre. 
- Col·locació de planxa ondulada (gran part col·locada)en la part inferior de l‟ampit de 
finestres prèvia col·locació d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt.  
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- Col·locació de planxa en la part superior de les finestres prèvia col·locació d‟aïllament 
tèrmic i sallat del conjunt. 
- Col·locació d‟estructura de reforç i remat de mur cortina sobre terrassa superior, carrer 
Columel·la. 
- Control i repàs del ancoratges,mesura del part de força dels cargols, control de 
soldadures i fixació dels cargols amb cola especial de bloqueig. Control visual del 100% 
dels elements estructurals.( En procés). 
- Funcionament de les lluminàries. 
- Repàs de pintura i neteja del conjunt, perfilaria i vidres. 
 
Planta baixa 
- Folrat dels elements massissos amb planxa perforada, format portes en les zones 
d‟accés de caixes de protecció i cantadors elèctrics. 
 
Vestíbul d‟accés 
- Col·locació de pelfut d‟entrada , remat de marxapeu d‟entrada i paviment mostrador. 
- Pintat del conjunt, sòcol i altres remats. 
 
Telecomunicacions 
- Col·locació de video-porté 
 
Treballs d‟interior 
- Remat amb planxa d‟acer inoxidable d‟entrega de la moqueta amb els despatxos i 
escales. 
- Repassos de fusteria d‟alumini,moqueta, pintura i acabats. 
 
Àtic 
- Substitució de fusteria d‟alumini de dos locals 
- Impermeabilització de terrasses de dos locals 
- Col·locació de paviment de fusta de dos locals 
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Pati i façana posterior. 
- Col·locació de planxa metàl·lica ondulada model Egeo  en tota la façana pati inclòs 
remats. S‟ha col·locat rastrellat i fixacions als forjats. 
- Estructura de suport del últim tram de les passarel·les 
- Estructura de reforç de les passarel·les de l‟escala d‟emergència. 
- Col·locació de baranes de l‟escala i recorregut d‟emergència 
- Reforç del recolzament de la jàssera de suport de l‟escala d‟emergència. 
- Col·locació de tram  d‟escala accés entre les dues terrasses. 
- Col·locació de portes i nucli d‟accés amb planxa sanwich i perfilaria de suport. 
- Tanca talla-vistes en la terrassa inferior. 
- Tanca metàl·lica talla-vistes de les maquines d¡aire en la terrassa superior. 
- Pintura de tots els elements metàl·lics i neteja del conjunt. 
 
Estructura de Gòndoles 
- Consolidació de l‟estructura de suport dels carrils de la gòndoles, soldar  pintar i refer 
impermeabilitzacions. 
- Col·locació de carril en pendent en la zona de Rambla cantonada Columel·la 
- Soldat continu de tot el carril, verificació de suports segons informe de Guillem 
González. 
- Descarregar contrapès de la Gòndola 
- Proves de carrega en la zona de Rambla Columel·la 
 
Antenes 
- Suports estructurals, col·locació de jàssera de suport i ancoratge directa al forjat de 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 46 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
 
Execució mur cortina.  
Repassos. 
 
DATA DE LA VISITA. 24 - 02 – 2009 
 
Previs 
-  Es demana la documentació tant del vidre com del perfil d‟alumini així com els càlculs 
dels elements principals com son els perfils, tapetes de suport (posició inclinada dels 
vidres)i unions entre perfils. 
- Es continuaran treien mostres de formigó en les façanes de Rambla i Gutemberg per tal 
de garantir un mínim de resistència. Així com del morter de pendents de la coberta. 
- Es realitzaran els controls de soldadures contemplats en el Programa de control de 
qualitat 
- S‟estan realitzant repassos des ancoratges de façana, es presentarà document on quedi 
constància que s‟han repassat  correctament. Es fitxaran els cargols amb cola especial 
pel bloqueig del element. 
- Es parla sobre la necessitat de realitzar un projecte d‟activitats  i demana llicencia per tal 




- S‟han realitzat aquest cap de setmana els treballs que quedaven per fer de la Rambla i 
xamfrà amb Gutemberg. 
- Es demana per part de la propietat que el tancament del mur cortina que dona a les 
terrasses dels àtics. 
- S‟estan realitzant els treballs d‟aplacat del Naturvex, es demana es realitzin seguidament 
els treball d‟impermeabilització i paviment de la terrassa de  la Radio. 
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Llistat de treballs per executar es realitza un repàs de tots els punts. 
 
Mur cortina 
- Col·locació de tapajunts en diferents parts del mur cortina. Nomes Gutemberg. 
- Col ·locació de passarel·les interiors de xapa de tall especial.  
- Col·locació de folrats d‟elements verticals cecs i zona d‟escala amb xapa perforada 
- Col·locació de tapa superior amb planxa sanwich en tot el perímetre. Remats. 
- Col·locació de tapes laterals amb planxa sanwich en la part final de Gutemberg i 
Columel·la i tapa interior substituint vidre. 
- Col·locació de dues tapes d‟alumini inferiors en tot el perímetre. 
- Col·locació de planxa ondulada (gran part col·locada)en la part inferior de l‟ampit de 
finestres prèvia col·locació d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt.  
- Col·locació de planxa en la part superior de les finestres prèvia col·locació d‟aïllament 
tèrmic i sallat del conjunt. 
- Col·locació d‟estructura de reforç i remat de mur cortina sobre terrassa superior, carrer 
Columel·la. 
- Control i repàs del ancoratges,mesura del part de força dels cargols, control de 
soldadures i fixació dels cargols amb cola especial de bloqueig. Control visual del 100% 
dels elements estructurals.( En procés). 
- Funcionament de les lluminàries. 
- Repàs de pintura i neteja del conjunt, perfilaria i vidres. 
 
Planta baixa 
- Folrat dels elements massissos amb planxa perforada, format portes en les zones 
d‟accés de caixes de protecció i cantadors elèctrics. 
 
Vestíbul d‟accés 
-  Col·locació de pelfut d‟entrada , remat de marxapeu d‟entrada i paviment mostrador. 
- Pintat del conjunt, sòcol i altres remats. 
 
Telecomunicacions 
- Col·locació de video-porté 
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- Remat amb planxa d‟acer inoxidable d‟entrega de la moqueta amb els despatxos i 
escales. 
- Repassos de fusteria d‟alumini,moqueta, pintura i acabats. 
 
Àtic 
- Substitució de fusteria d‟alumini de dos locals 
- Impermeabilització de terrasses de dos locals 
- Col·locació de paviment de fusta de dos locals 
- Col·locació de revestiment de Naturvex en tot el conjunt de terrasses reformades. 
 
Pati i façana posterior. 
- Col·locació de planxa metàl·lica ondulada model Egeo  en tota la façana pati inclòs 
remats. S‟ha col·locat rastrellat i fixacions als forjats. 
- Estructura de suport del últim tram de les passarel·les 
- Col·locació de baranes de l‟escala i recorregut d‟emergència 
- Reforç del recolzament de la jàssera de suport de l‟escala d‟emergència. 
- Col·locació de tram  d‟escala accés entre les dues terrasses. 
- Col·locació de portes i nucli d‟accés amb planxa sanwich i perfilaria de suport. 
- Tanca talla-vistes en la terrassa inferior. 
- Tanca metàl·lica talla-vistes de les maquines d¡aire en la terrassa superior. 
- Pintura de tots els elements metàl·lics i neteja del conjunt. 
 
Estructura de Gòndoles 
- Consolidació de l‟estructura de suport dels carrils de la gòndoles, soldar  pintar i refer 
impermeabilitzacions. 
- Col·locació de carril en pendent en la zona de Rambla cantonada Columel·la 
- Soldat continu de tot el carril, verificació de suports. 
- Descarregar contrapès de la Gòndola 
- Proves de carrega en la zona de Rambla Columel·la 
 
Antenes 
- Suports estructurals, col·locació de jàssera de suport i ancoratge directa al forjat de 
coberta. Soldar, pintar i refer impermeabilitzacions. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 47 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
 
Execució mur cortina.  
Repassos. 
 
DATA DE LA VISITA. 03 - 03 – 2009 
 
Previs 
- S‟estan realitzant repassos des ancoratges de façana. 
 
Obra 
- S‟han realitzat aquest cap de setmana els treballs que quedaven per fer de xamfrà  i 
Gutemberg. 
- Es col·loquen les passarel·les que falten. 
 




- Col ·locació de passarel·les interiors de xapa de tall especial  
- Col·locació de folrats d‟elements verticals cecs i zona d‟escala amb xapa perforada 
- Col·locació de tapa superior amb planxa sanwich en tot el perímetre. Remats 
- Col·locació de tapes laterals amb planxa sanwich en la part final de Gutemberg i 
Columel·la i tapa interior substituint vidre. 
- Col·locació de dues tapes d‟alumini inferiors en tot el perímetre. 
- Col·locació de planxa ondulada (gran part col·locada)en la part inferior de l‟ampit de 
finestres prèvia col·locació d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt.  
- Col·locació de planxa en la part superior de les finestres prèvia col·locació d‟aïllament 
tèrmic i sallat del conjunt. 
- Col·locació d‟estructura de reforç i remat de mur cortina sobre terrassa superior, carrer 
Columel·la 
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- Control i repàs del ancoratges,mesura del part de força dels cargols, control de 
soldadures i fixació dels cargols amb cola especial de bloqueig. Control visual del 100% 
dels elements estructurals.( En procés) 
- Funcionament de les lluminàries 




- Folrat dels elements massissos amb planxa perforada, format portes en les zones 




- Col·locació de pelfut d‟entrada , remat de marxapeu d‟entrada i paviment mostrador. 




- Col·locació de video-porté 
 
Treballs d‟interior 
- Remat amb planxa d‟acer inoxidable d‟entrega de la moqueta amb els despatxos i 
escales. 
- Repassos de fusteria d‟alumini,moqueta, pintura i acabats. 
 
Àtic 
- Substitució de fusteria d‟alumini de dos locals 
- Impermeabilització de terrasses de dos locals 
- Col·locació de paviment de fusta de dos locals 
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Pati i façana posterior. 
 
- Col·locació de planxa metàl·lica ondulada model Egeo  en tota la façana pati inclòs 
remats. S‟ha col·locat rastrellat i fixacions als forjats. 
- Estructura de suport del últim tram de les passarel·les 
- Col·locació de baranes de l‟escala i recorregut d‟emergència 
- Reforç del recolzament de la jàssera de suport de l‟escala d‟emergència. 
- Col·locació de tram  d‟escala accés entre les dues terrasses. 
- Col·locació de portes i nucli d‟accés amb planxa sanwich i perfilaria de suport. 
- Tanca talla-vistes en la terrassa inferior. 
- Tanca metàl·lica talla-vistes de les maquines d¡aire en la terrassa superior. 
- Pintura de tots els elements metàl·lics i neteja del conjunt. 
 
Estructura de Gòndoles 
- Consolidació de l‟estructura de suport dels carrils de la gòndoles, soldar  pintar i refer 
impermeabilitzacions. 
- Col·locació de carril en pendent en la zona de Rambla cantonada Columel·la. 
- Soldat continu de tot el carril, verificació de suports segons informe de Guillem 
González. 
- Descarregar contrapès de la Gòndola. 
- Proves de carrega en la zona de Rambla Columel·la. 
 
Antenes 
- Suports estructurals, col·locació de jàssera de suport i ancoratge directa al forjat de 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 48 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
 
Revestiments i Repassos. 
 
DATA DE LA VISITA. 10 - 03 – 2009 
 
Previs 
- Cal realitzar un projecte d‟activitats  i demana llicencia per tal de posar al dia l‟edifici en 
temes d‟evacuació, extinció d‟incendis i complir les normatives vigents. 
 
Obra 
- S‟han iniciat els treballs que queden pendents en el vestíbul, paviment darrere el 
mostrador, marxapeu d‟entrada, i treballs de remat. 
- S‟estan  col·locant les passarel·les que falten en el mur cortina. 
- S‟estan  col·locant la planxa Egeo. 
- Es demana es remati el tancament superior del mur cortina , ja que al no realitzar les 
canals d‟entrega  en els contraforts es continuen produint entrades d‟aigua. 
 
Llistat de treballs per executar es realitza un repàs de tots els punts. 
 
Mur cortina 
- Col ·locació de passarel·les interiors de xapa de tall especial. 
- Col·locació de folrats d‟elements verticals cecs i zona d‟escala amb xapa perforada 
- Col·locació de tapa superior amb planxa sanwich en tot el perímetre. Remats. 
- Col·locació de tapes laterals amb planxa sanwich en la part final de Gutemberg i 
Columel·la i tapa interior substituint vidre. 
- Col·locació de dues tapes d‟alumini inferiors en tot el perímetre. 
- Col·locació de planxa ondulada (gran part col·locada)en la part inferior de l‟ampit de 
finestres prèvia col·locació d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt.  
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- Col·locació de planxa en la part superior de les finestres prèvia col·locació d‟aïllament 
tèrmic i sallat del conjunt. 
- Col·locació d‟estructura de reforç i remat de mur cortina sobre terrassa superior, carrer 
Columel·la. 
- Control i repàs del ancoratges,mesura del part de força dels cargols, control de 
soldadures i fixació dels cargols amb cola especial de bloqueig. Control visual del 100% 
dels elements estructurals.( En procés). 
- Funcionament de les lluminàries. 
- Repàs de pintura i neteja del conjunt, perfilaria i vidres. 
 
Planta baixa 
- Folrat dels elements massissos amb planxa perforada, format portes en les zones 
d‟accés de caixes de protecció i cantadors elèctrics. 
 
Vestíbul d‟accés 
-  Col·locació de pelfut d‟entrada , remat de marxapeu d‟entrada i paviment mostrador. 
- Pintat del conjunt, sòcol i altres remats. 
 
Telecomunicacions 
- Col·locació de video-porté. 
 
Treballs d‟interior 
- Remat amb planxa d‟acer inoxidable d‟entrega de la moqueta amb els despatxos i 
escales. 
- Repassos de fusteria d‟alumini,moqueta, pintura i acabats. 
 
Àtic 
- Substitució de fusteria d‟alumini de dos locals 
- Impermeabilització de terrasses de dos locals 
- Col·locació de paviment de fusta de dos locals 
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Pati i façana posterior 
- Col·locació de planxa metàl·lica ondulada model Egeo  en tota la façana pati inclòs 
remats. S‟ha col·locat rastrellat i fixacions als forjats. 
- Estructura de suport del últim tram de les passarel·les 
- Col·locació de baranes de l‟escala i recorregut d‟emergència 
- Reforç del recolzament de la jàssera de suport de l‟escala d‟emergència. 
- Col·locació de tram  d‟escala accés entre les dues terrasses. 
- Col·locació de portes i nucli d‟accés amb planxa sanwich i perfilaria de suport. 
- Tanca talla-vistes en la terrassa inferior. 
- Tanca metàl·lica talla-vistes de les maquines d¡aire en la terrassa superior. 
- Pintura de tots els elements metàl·lics i neteja del conjunt. 
 
Estructura de Gòndoles 
- Consolidació de l‟estructura de suport dels carrils de la gòndoles, soldar  pintar i refer 
impermeabilitzacions. 
- Col·locació de carril en pendent en la zona de Rambla cantonada Columel·la. 
- Soldat continu de tot el carril. 
- Descarregar contrapès de la Gòndola. 
- Proves de carrega en la zona de Rambla Columel·la. 
 
Antenes 
- Suports estructurals, col·locació de jàssera de suport i ancoratge directa al forjat de 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 49 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
 
Revestiments i Repassos. 
 
DATA DE LA VISITA. 31 - 03 – 2009 
 
Obra 
- El promotor i la Direcció Facultativa expressant la seva  preocupació per el termini de les 
obres, la DF demana s‟incrementin els grups de treball, ja que es fa pales que existeixin 
molts fronts oberts i poc personal. 
- La canal de desguàs i remats de la planxa de coberta quedaran realitzats en una 
setmana. 
- Es demana es millori el funcionament de la porta d‟accés al edifici. 
- L‟empresa constructora comunica que els retards en l‟execució dels treballs i amb 
l‟absència de mes treballadors i subcontractes es fruit de problemes de finançament de 
l‟empresa. La  propietat realitzarà pagaments directament als industrials per tal de  
subministrar els materials que falten . 
 




- Col ·locació de passarel·les interiors de xapa de tall especial. 2 setmanes. 
- Col·locació de folrats d‟elements verticals cecs i zona d‟escala amb xapa perforada. 2 
setmanes. 
- Col·locació de tapes laterals amb planxa sanwich en la part final de Gutemberg i 
Columel·la i tapa interior substituint vidre. 2 setmanes. 
- Col·locació de dues tapes d‟alumini inferiors en tot el perímetre. 2 setmanes. 
- Col·locació de planxa ondulada (gran part col·locada)en la part inferior de l‟ampit de 
finestres prèvia col·locació d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt. 2 setmanes 
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- Col·locació de planxa en la part superior de les finestres prèvia col·locació d‟aïllament 
tèrmic i sallat del conjunt. 2 setmanes. 
- Col·locació d‟estructura de reforç i remat de mur cortina sobre terrassa superior, carrer 
Columel·la. 3 setmanes. 
- Control i repàs del ancoratges,mesura del part de força dels cargols, control de 
soldadures i fixació dels cargols amb cola especial de bloqueig. Control visual del 100% 
dels elements estructurals.( En procés). 
- Funcionament de les lluminàries. 
- Repàs de pintura i neteja del conjunt, perfilaria i vidres. 
 
Planta baixa 
- Folrat dels elements massissos amb planxa perforada, format portes en les zones 
d‟accés de caixes de protecció i cantadors elèctrics. 3 setmanes. 
 
Vestíbul d‟accés 
- Col·locació de pelfut d‟entrada , remat de marxapeu d‟entrada i paviment mostrador. Nou 
paleta. 
- Pintat del conjunt, sòcol i altres remats. 
 
Àtic 
- Col·locació de paviment de fusta de tres terrasses.  4 setmanes 
 
Pati i façana posterior 
- S‟ha col·locat rastrellat i fixacions als forjats. 4 setmanes 
- Pintura de tots els elements metàl·lics i neteja del conjunt. 3 setmanes. 
 
Estructura de Gòndoles 
- Consolidació de l‟estructura de suport dels carrils de la gòndoles, soldar  pintar i refer 
impermeabilitzacions. 
- Col·locació de carril en pendent en la zona de Rambla cantonada Columel·la. 
- Descarregar contrapès de la Gòndola. 
- Proves de carrega en la zona de Rambla Columel·la. 
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- -Suports estructurals, col·locació de jàssera de suport i ancoratge directa al forjat de 
coberta. Soldar, pintar i refer impermeabilitzacions. 
- Canvi de vents. Aquesta feina serà realitzada per empresa especialitzada a partir de 
gener. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 50 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
 
Revestiments i Repassos. 
 
DATA DE LA VISITA. 07 - 04 – 2009 
 
Previs 
-  Es demana la documentació tant del vidre com del perfil d‟alumini així com els càlculs 
dels elements principals com son els perfils, tapetes de suport (posició inclinada dels 
vidres)i unions entre perfils. 
- Es realitzaran els controls de soldadures contemplats en el Programa de control de 
qualitat 
- S‟estan realitzant repassos des ancoratges de façana, es presentarà document on quedi 
constància que s‟han repassat  correctament. Es fitxaran els cargols amb cola especial 
pel bloqueig del element. 
 
Obra 
- S‟estudia col·locar el tancament opac davant els vidres de planta primera, ja que suposa 
una manca estètica important. 
- S‟està treballant en els tancaments i canals de coberta. 
- Es demana es realitzin durant aquesta setmana els treballs de reforç de la jàssera de 
ferro de suport de l‟escala , així com el suport del nou pilar  de l‟escala. 
- Es demana la planxa metàl·lica dels fluorescents del replà de l‟escala. 
- Es demana es millori el funcionament de la porta d‟accés al edifici. 
- S‟ha realitzat la prova del tancament lateral de vidre amb alumini amb l‟aprovació de la 
DF i la Propietat. 
- El pelfut d‟entrada està demanat. 
- S‟ha presenta l‟industrial que subministra la gòndola del edifici, Aesa, transmet a 
l‟empresa contractista, DF i Propietat la seva problemàtica degut al impagament per part 
de l‟empresa contractista i la finalització dels treballs.  
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- L‟empresa constructora comunica que els retards en l‟execució dels treballs i amb 
l‟absència de mes treballadors i subcontractes es fruit de problemes de finançament de 
l‟empresa. La  propietat realitzarà pagaments directament als industrials per tal de  
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 51 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
 
Revestiments i Repassos. 
 
DATA DE LA VISITA. 28 - 04 – 2009 
 
Obra 
- Els cartells de planta seran col·locats pel paleta de la comunitat. 
- Es col·locaran 4 ut de llums en l‟escala rodona de la casa Castan i en l‟escala principal 
es col·locaran fluorescents Standard. 
- Es demana la col·locació del sòcol de fusta de l‟escala. 
- El pelfut d‟entrada està demanat. La Propietat es farà càrrec del pagament. Es demana 
d‟acabar la resta de treballs de l‟entrada, xapa de marxapeu i pintura. 
- Aesa,(Gòndoles) tramet a l‟empresa contractista, DF i Propietat la seva problemàtica 
degut al impagament per part de l‟empresa contractista i la finalització dels treballs. 
- Una vegada acabats els treballs d‟impermeabilització es dona prioritat a acabar els 
treballs de carrer. Treure màstils, New jersey, i col·locar la planxa deployé prèvia 
comunicació a les tendes. 
- S‟estan acabant els treballs d‟impermeabilització de la terrassa de radio Terrassa, 
seguidament es col·locarà la tarima de fusta.  
- S‟està desmuntant i traslladant la bastida del pati interior per continuar els treballs 
següents:  treballs de reforç de la jàssera de ferro de suport de l‟escala ,  suport del nou 
pilar  de l‟escala,  tram de l‟escala d‟emergència , continuar muntant xapa Egeo, jàssera i 
tirant  de suport del últim tram de passarel·la. 
- Es replanteja la pintura del vestíbul marcant la zona de color negra. 
- Cal una revisió urgent del sistema estructural i posterior substitució dels elements que 
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Llistat de treballs per executar. 
 
Mur cortina 
- Col ·locació de passarel·les interiors de xapa de tall especial  
- Col·locació de folrats d‟elements verticals cecs i zona d‟escala amb xapa perforada       
- Col·locació de dues tapes d‟alumini inferiors en tot el perímetre. 
- Col·locació de planxa ondulada (gran part col·locada)en la part inferior de l‟ampit de 
finestres prèvia col·locació d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt. 
- Col·locació de planxa en la part superior de les finestres prèvia col·locació d‟aïllament 
tèrmic i sallat del conjunt. 
- Control i repàs del ancoratges,mesura del part de força dels cargols, control de 
soldadures i fixació dels cargols amb cola especial de bloqueig. Control visual del 100% 
dels elements estructurals.( En procés) 
- Funcionament de les lluminàries 
- Repàs de pintura i neteja del conjunt, perfilaria i vidres. 
 
Planta baixa 
- Folrat dels elements massissos amb planxa perforada, format portes en les zones 
d‟accés de caixes de protecció i cantadors elèctrics. 
 
Vestíbul d‟accés 
- Col·locació de pelfut d‟entrada , remat de marxapeu d‟entrada.  
- Pintat del conjunt, sòcol i altres remats. 
 
Telecomunicacions 
- Col·locació de video-porté 
 
Treballs d‟interior 
- Remat amb planxa d‟acer inoxidable d‟entrega de la moqueta amb els despatxos i 
escales. 
- Repassos de fusteria d‟alumini,moqueta, pintura i acabats. 
Àtic 
- Substitució de fusteria d‟alumini de dos locals  
- Impermeabilització  de dues terrasses 
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- Col·locació de paviment de fusta de tres terrasses. 
- Pati i façana posterior. 
- Col·locació de planxa metàl·lica ondulada model Egeo  en tota la façana pati inclòs 
remats.  
- Estructura de suport del últim tram de les passarel·les 
- Reforç del recolzament de la jàssera de suport de l‟escala d‟emergència. 
- Col·locació de tram  d‟escala accés entre les dues terrasses 
- Col·locació de portes i nucli d‟accés amb planxa sanwich i perfilaria de suport. 
- Tanca talla-vistes en la terrassa inferior. 
- Tanca metàl·lica talla-vistes de les maquines d¡aire en la terrassa superior. 
- Pintura de tots els elements metàl·lics i neteja del conjunt.  
 
Estructura de Gòndoles 
- Consolidació de l‟estructura de suport dels carrils de la gòndoles, soldar  pintar i refer 
impermeabilitzacions. 
- Col·locació de carril en pendent en la zona de Rambla cantonada Columel·la 
- Soldat continu de tot el carril, verificació de suports. 
- Descarregar contrapès de la Gòndola 
- -Proves de carrega en la zona de Rambla Columel·la 
 
Antenes 
- Suports estructurals, col·locació de jàssera de suport i ancoratge directa al forjat de 
coberta. Soldar, pintar i refer impermeabilitzacions. 
- Canvi de vents. Aquesta feina serà realitzada per empresa especialitzada a partir de 
gener. 
 








Anàlisis i seguiment de la reforma en un edifici d’ús administratiu a Terrassa.   
Reforma de l’edifici Gutemberg. 





SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 52 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
 
Revestiments i Repassos. 
 




- El promotor i la Direcció Facultativa expressant la seva  preocupació per el termini de les 
obres, incomplert el termini del 30 d‟abril. 
 
Obra 
- Es presenta nou Planning amb final d’obra per abans del 15 de juny. 
- Segons la reunió mantinguda amb Metal·listeria Casas, s‟ha adquirit el compromís 
d‟acabar els treballs de col·locar les planxes a la façana Gutemberg i xamfrà i també a 
Rambla d‟Egara durant  la setmana vinent.  
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 53 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
 
Revestiments i Repassos. 
 
DATA DE LA VISITA. 26 - 05 – 2009 
 
Previs 




- El promotor i la Direcció Facultativa expressant el seu malestar per l‟ incompliment 
sistemàtic dels diferents Planning d‟obra. 
- No es realitzarà cap certificació fins que no s‟acabin els treballs per tal d‟evitar l‟entrada 
d‟aigua  per la coronació del mur cortina, així expressa la Propietat mitjançant Burofax a 
l‟empresa constructora el seu malestar per les continues queixes dels veïns degut a 
l‟entrada d‟aigua en punts concrets. 
- La Direcció Facultativa demana a l‟empresa constructora un nou remat consistent  en 
dues noves xapes que es col·locaran per sobre de l‟existent on la solució constructiva 
obliga que el recorregut d‟aigua no pugui en cap moment tornar enrere o discorre per 
l‟interior d‟alguns elements. S‟han realitzat les proves necessàries per tal de que el detall 
constructiu funcioni i es dona l‟ordre  de realitzar la col·locació de la xapa lo més ràpid 
possible 
- Es detecta la falta d‟un tensor situat al extrem del carrer Gutemberg a planta primera. 
- L‟empresa constructora comunica que els retards en l‟execució dels treballs i amb 
l‟absència de mes treballadors i subcontractes es fruit de problemes de finançament de 
l‟empresa. La  propietat realitzarà pagaments directament als industrials per tal de  
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Treballs pendents d’executar. 
 
Mur cortina 
- Col ·locació de passarel·les interiors de xapa de tall especial. Falten 25 unitats. 
- Col·locació de folrats d‟elements verticals cecs i zona d‟escala amb xapa perforada       
- Col·locació de tapa superior amb planxa sanwich en tot el perímetre. Nova planxa 
sencera. 
- Col·locació de tapes laterals amb planxa sanwich en la part final de Gutemberg i 
Columel·la i tapa interior substituint vidre. 
- Col·locació de dues tapes d‟alumini inferiors en tot el perímetre. Falten cantonades 
- Col·locació de planxa ondulada (gran part col·locada)en la part inferior de l‟ampit de 
finestres prèvia col·locació d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt. 
- Col·locació de planxa en la part superior de les finestres prèvia col·locació d‟aïllament 
tèrmic i sallat del conjunt. 
- Col·locació d‟estructura de reforç i remat de mur cortina sobre terrassa superior, carrer 
Columel·la. 
- Control i repàs del ancoratges,mesura del part de força dels cargols, control de 
soldadures i fixació dels cargols amb cola especial de bloqueig. Control visual del 100% 
dels elements estructurals.( En procés) 
- Funcionament de les lluminàries 
- Repàs de pintura i neteja del conjunt, perfilaria i vidres. 
 
Planta baixa 
- Folrat dels elements massissos amb planxa perforada. Remats 
 
Vestíbul d‟accés 
- Col·locació de pelfut d‟entrada , remat de marxapeu d‟entrada.  
- Pintat del conjunt, sòcol i altres remats. 
 
Treballs d‟interior 
- Remat amb planxa d‟acer inoxidable d‟entrega de la moqueta amb els despatxos i 
escales. 
- Repassos de fusteria d‟alumini,moqueta, pintura i acabats. 
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- Substitució de fusteria d‟alumini de dos locals  
- Impermeabilització  de dues terrasses 
- Col·locació de paviment de fusta de tres terrasses   
 
Pati i façana posterior. 
- Col·locació de planxa metàl·lica ondulada model Egeo  en tota la façana pati inclòs 
remats.  
- Estructura de suport del últim tram de les passarel·les 
- Reforç del recolzament de la jàssera de suport de l‟escala d‟emergència. 
- Col·locació de tram  d‟escala accés entre les dues terrasses 
- Col·locació de portes i nucli d‟accés amb planxa sanwich i perfilaria de suport. 
- Tanca talla-vistes en la terrassa inferior. 
- Tanca metàl·lica talla-vistes de les maquines d¡aire en la terrassa superior. 
- Pintura de tots els elements metàl·lics i neteja del conjunt.  
 
Estructura de Gòndoles 
- Consolidació de l‟estructura de suport dels carrils de la gòndoles, soldar  pintar i refer 
impermeabilitzacions. 
- Col·locació de carril en pendent en la zona de Rambla cantonada Columel·la 
- Soldat continu de tot el carril, verificació de suports. 
- Descarregar contrapès de la Gòndola 
- Proves de carrega en la zona de Rambla Columel·la 
 
Antenes 
- Suports estructurals, col·locació de jàssera de suport i ancoratge directa al forjat de 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 54 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
 
Revestiments i Repassos. 
 




- S‟ha aprovat el pressupost de telecomunicacions. 
- La propietat ha pactat amb l‟empresa Aesa per continua el treballs de les gòndoles. 
- Es verificaran els problemes de funcionament de les finestres del 2º pis donant al pati 
interior.  
- El pelfut es col·locarà de forma que no es bellugui. 
- S‟estan impermeabilitzant les terrasses i col·locant Naturvex així com el paviments de 
fusta. 
- El remat del mur cortina està pràcticament acabat . Degut a les pluges del dissabte ha 
entrat aigua en un local. Es contempla la possibilitat que sigui culpa d‟un baixant trencat. 
- Es demana a l‟empresa constructora desmunti i retiri tots els materials possibles del pati 
interior abans del dia 14 de juny. 
- Serà necessari moure la maquina de clima de l‟empresa Gico ja que no te prou distancia 
per tal de ventilat i per temes de manteniment. Es comunica a la propietat  que aquesta 
maquina sempre ha estat així. 
- Es parla del paviment  de recorregut d‟emergència de la terrassa de la planta tercera i 
que serà del mateix material que el de l‟escala. 
- L‟entrada del garatge es realitzarà amb pintura de color negra i línea de color vermell. 
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Llistat de treballs per executar es realitza un repàs de tots els punts. 
 
Mur cortina  
- Col ·locació de passarel·les interiors de xapa de tall especial. Manca una unitat. 
- Col·locació de folrats d‟elements verticals cecs i zona d‟escala amb xapa. Repassos.       
- Col·locació de tapa superior amb planxa sanwich en tot el perímetre. Nova planxa 
sencera. Repassos 
- Col·locació de planxa ondulada (gran part col·locada)en la part inferior de l‟ampit de 
finestres prèvia col·locació d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt. 
- Col·locació de planxa en la part superior de les finestres prèvia col·locació d‟aïllament 
tèrmic i sallat del conjunt. 
- Col·locació d‟estructura de reforç i remat de mur cortina sobre terrassa superior, carrer 
Columel·la  
- Control i repàs del ancoratges,mesura del part de força dels cargols, control de 
soldadures i fixació dels cargols amb cola especial de bloqueig. Control visual del 100% 
dels elements estructurals.( En procés) 
- Funcionament de les lluminàries 
- Repàs de pintura i neteja del conjunt, perfilaria i vidres. 
 
Planta baixa 
- Folrat dels elements massissos amb planxa perforada, format portes en les zones 
d‟accés de caixes de protecció i cantadors elèctrics. Remats 
 
Vestíbul d‟accés 
- Col·locació de pelfut d‟entrada , remat de marxapeu d‟entrada.  
 
Treballs d‟interior 
- Remat amb planxa d‟acer inoxidable d‟entrega de la moqueta amb els despatxos i 
escales. 
- Repassos de fusteria d‟alumini,moqueta, pintura i acabats. 
 
Àtic 
- Col·locació de paviment de fusta de tres terrasses   
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Pati i façana posterior. 
- Reforç del recolzament de la jàssera de suport de l‟escala d‟emergència. 
- Col·locació de tram  d‟escala accés entre les dues terrasses 
- Col·locació de portes i nucli d‟accés amb planxa sanwich i perfilaria de suport. 
- Tanca talla-vistes en la terrassa inferior. 
- Tanca metàl·lica talla-vistes de les maquines d¡aire en la terrassa superior. 
- Pintura de tots els elements metàl·lics i neteja del conjunt.  
 
Estructura de Gòndoles 
- Consolidació de l‟estructura de suport dels carrils de la gòndoles, soldar  pintar i refer 
impermeabilitzacions. 
- Col·locació de carril en pendent en la zona de Rambla cantonada Columel·la 
- Soldat continu de tot el carril, verificació de suports. 
- Descarregar contrapès de la Gòndola 
- Proves de carrega en la zona de Rambla Columel·la. 
 
Antenes 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  
Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 
NÚMERO ACTA. 55 
OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 
FASE D‟OBRA. 
 
Aturada dels treballs. Fallida de la constructora. 
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INFORME DE L’ESTAT DE L’OBRA A DIA 5 DE JULIOL DE 2009. 
 
Per tal de valorar els treballs que queden pendents d‟executar, es realitza el següent document 
referent al l‟estat de l‟obra i dels treballs pendents per realitzar.  
L‟informe consta dels següents apartats: 
 
- Visita d‟inspecció. Detecció dels treballs pendents. 
- Esquemes. 
- Reportatge fotogràfic 
- Amidaments detallant la proposta d‟actuació. 
- Comparatiu de pressupostos. 
- Pla de treball previst. 
 




Es realitza inspecció prèvia del estat actual de l‟obra,  es representen a continuació les diferents 
intervencions a realitzar separades per actuacions a realitzar per diferents industrials. 
 
1. XAPA EGEO 
1. REVISIÓ DE TOTES LES CORONACIONS. 
2. ENTREGUES VERTICALS. 
3. ENTREGUES HORITZONTALS. 
4. EMBOCADURES. 
5. ESCALADORS. 
6. CILINDRE DE PLANTA COBERTA. ACABAR REMAT SUPERIOR DEL REVESTIMENT DE EGEO I 
FIXAR PANELLS. 
7. REMAT PERIMETRAL EN PORTA AMB XAPA EGEO. 
8. EL REVESTIMENT LATERAL DE LA TERRASSA, CAL FIXAR-HO CORRECTAMENT ALS PARAMENTS 
VERTICALS I ACABAR EL REMAT SUPERIOR.  
9. FAÇANA POSTERIOR FIXAR BÉ PARAMENTS EGEO I EN TESTER AMB COLUMEL·LA.  
10. FALTA COL·LOCAR SÒCOL DE PLANXA A L‟ACABAMENT DEL PARAMENT EGEO CONTRA EL 
TERRA DEL PATI POSTERIOR. 
11. FATEN REMATS DE PLANXA EGEO DE L‟AMPIT. LOCAL GINER. 
 
Anàlisis i seguiment de la reforma en un edifici d’ús administratiu a Terrassa.   
Reforma de l’edifici Gutemberg. 





2. TREBALLS PENDENTS VARIS. 
12. FAROLA GUTEMBERG 
13. PINTAR ANCORATGES PL1º COLUMEL·LA 
14. ARREBOSSAT PARET MITGERA VEÏNA I CORONAMENT MITGERA 
15. SORTIDES EMERGÈNCIA PAVIMENT TRENCAT. 
16. PORTA EMERGÈNCIA NO OBRA 90º, OXID I PINTURA. 
17. TREURE PLATINES COLLADES A L‟ASFALT 
 
RAMBLA 
18. REPOSAR PAVIMENT ON HI HABIA LA BASE DE L‟ANTIGA BASTIDA. 
 
GUTEMBERG 
19. REPARAR PARTS INTERIORS MALMESES RE COL·LOCAR PLADUR  
 
ESCALA INTERIOR 
20. FALTA SÒCOL DE REMAT DE FUSTA PER TAPAR FORATS EXISTENTS I DONAR BON ACABAT. 
21. FALTA COL·LOCAR LLUMS L‟ ESCALA. 
22. VESTÍBUL. MILLORAR LA FIXACIÓ DE L‟ESTORA 
23. RECOL·LOCAR LLETRES MOSTRADOR  
24. COL·LOCAR SÒCOLS EN PILARS INOX VESTÍBULS ENTRE PLANTES 
25. SUPERPOSAR NOVA PLATINA SOBRE EXISTENT 
(SÓN CURTES)  
26. CEL RAS DEL 2º4ª. 
27. SÒCOL DE FUSTA DE L‟ESCALA 
28. MOURE MÀQUINA CLIMA DE L‟EMPRESA GICO 




30. BARANES I ESCALES 
31. BADALOT I MÀQUINES 
32. PORTES RF 
33. PANYS ANTIPÀNIC FALTEN EN PORTES ACCÉS A PASSERES  
34. REMAT PORTES ANTIPÀNIC – PASSERES. 
35. TAPAR FORATS REPLANS ESCALA CARGOL 
36. FALTA REMAT DELS REVESTIMENT DE FAÇANA POSTERIOR AMB COBERTA DE PLANTA 5 i 7.  
37. FALTA REMAT DE PLANXA AMB EGEO. 
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38. FALTA MARXAPEU DE PLANXA DE 1,5MM DE TRANSICIÓ ENTRE MOQUETA I PAVIMENT DE 
PLANXA ESTRIADA DE LA PASSERA. 
39. REMATS LATERALS AMB ACABAT DEFICIENT, COL·LOCAR NOVA PLANXA QUE TAPI LES 
ARESTES VIVES. 
40. FALTA TAPAR FORATS EXITENTS EN PAVIMENT DE XAPA ESTRIADA PASSERA (CANTONADA 
PILAR) 
41. FALTA COL·LOCAR LES BARANES I ELS REVESTIMENTS DE PLANXA ESTRIADA A L‟ESCALA DEL 
PATI POSTERIOR I REMAT PERIMETRAL EN COBERTA PLANTA 3ERA EN ALINAEACIÓ FAÇANA 
COLUMEL·LA. 
42. A FINESTRA ESCALA EMERGÈNCIA A PATI (2 UNITATS): FALTA REMAT PERIMETRAL AMPIT, 
ESCUPIDOR I LATERALS DE PLANXA METÀL·LICA LACADA GRIS PLATA. MODIFICAR REIXA 
EXISTENT O BÉ PINTARLA DIRECTAMENT COLOR GRIS PLATA. 
43. FALTA COL·LOCAR PORTES EMERGÈNCIA SORTIDA 
44. REMAT LATERAL PLANXA EGEO  
45. REMAT PLANXA SAFATA EN PAS INSTAL·LACIONS 
46. FALTA SÒCOL DE REMAT DE PLANXA EGEO A PATI PLANTA TERCERA.3  
47. PASSERA DE CONNEXIÓ A PLANTA TERCERA  A ESCALA CARGOL FALTA PAVIMENT I BARANES 
DE PLANXA DESPLEGADA, RESOLDRE SÒCOL PANELL DE PLANXA EGEO EN TRAM ESCALA 
PETITA. 
48. FALTA ACABAR CORRECTAMENT REMAT MUR CORTINA FINAL A FAÇANA COLUMEL·LA. 
49. FINESTRAL DE L‟ESCALA INTERIOR DEL CILINDRE A PATI POSTERIOR FALTA AMPITS, 
SOSTRES, ESCOPIDORS, REFER REMATS DE LES PLANXES. 
50. ACABAR TRAM DE REVESTIMENT PLANXA EGEO SOBRE MÀQUINES AC (ESCALADORS). 
51. ACABAR TRAM BARANA PACERA PLANTA TERCERA 
52. ACABAR REMATS LATERALS PORTES D‟ACCÉS A PASSERA (TRASTERS)  
53. REMAT FINAL COLUMEL·LA – COBERTA 
54. REMATS LATERALS XAPA NEGRA PORTES SORTIDES ACCÉS PASSERA 
55. REMATS VARIS I MINIONA 
56. REMAT 2º5ª 
57. XAPA ZONA CABLES TELEFONICA 
58. XAPES NEGRES PB XAMFRÀ 
59. PILARS RAMBLA PL1ª 
60. REMAT PILAR ÚLTIM 
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62. REMAT LATERAL ENTRE MUR CORTINA I PARET ANTIGA 
63. CORONAMENT NO ABSORVEIX PLANXA EGEO. 
64. REMAT LATERAL PINTAR OBRA EN NEGRE O PLANXA EN L 
65. BASE INFERIOR ESTRUCTURA VISTA 
66. FALTA XAPA DEPLOYÉ EN PILARS 
67. FALTA XAPA DEPLOYÉ EN SOSTRE CANTONADA AMB RAMPLA  
 
RAMBLA 
68. PIZZERIA. EN EL CARTELL FALTA TRAM DE PLANXA, CABLES TELEFONICA FIXAR A PARAMENT 
I COL·LOCAR REMAT FINAL DEL PILAR AMB PLANXA D‟ACER JA QUE ESTA DESPLEGAT. 
69. BINGO REMAT AL SOSTRE 
70. CAIXA TERRASSA FALTA REMAT SOSTRE LATERAL DRET. 
 
XAMFRÀ 
71. PLANXA SOSTRE TALL EN ANGLE INCORRECTE, FORAT AL SOSTRE. 
72. REMAT LATERAL DRET FALTA XAPA. 
73. SOSTRE XAMFRÀ DRET AMB GUTEMBERG MUR CORTINA DESCENTRAT, JUNTA AMB PERFIL 
DE REMAT TOU DE CILICONA DE 4CM DE GRUIX, XAPA DE SOSTRE I PLOU AIGUA A DINS. 
 
GUTEMBERG 
74. REMATS ENTRADA GARATGES PER LA PART INTERIOR A SOSTRE I BRANCALS, FALTA XAPA I 
PERFIL DE REMAT 
75. REMAT MITGERA AMB PLUVIAL I XAPA FRONTAL HI ENTRA AIGUA 
76. TALLAR PLANXA PER PODER ENRASAR ADEQUADAMENT EL RÈTOL CET EN PILAR 
CANTONADA RAMBLA / XAMFRÀ. 
77. ACABAR PLANXA REMAT DESPLEGADA FINSA D‟ALT EN PILAR CANTONADA XAMFRÀ. 
78. SUBSTITUIR O AJUSTAR PLANXES SOSTRE EN CANTONADES DEL XAMFRÀ PER TAPAR 
FORATS EXISTENTS 
79. COL·LOCAR PEÇA PLANXA D‟ACER DESPLEGAT EN REMAT PRÈVIA COL·LOCACIÓ NOU 
QUADRE INTERFONIA.  
80. COL·LOCAR PLANXA ACER COLOR NEGRE PRÈVIA RE COL·LOCACIÓ LLUM DEL CARRER EN 
TRAM FINAL GUTEMBERG, AL COSTAT DEL LOCAL Nº15 
81. EVITAR ENTRADA AIGUA PEL MUR CORTINA 
82. COL·LOCACIÓ NOU REMAT CONSISTENT EN DUES NOVES XAPES QUE ES COL·LOCARAN PER 
SOBRE DE L‟EXISTENT. 
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83. ENCOLAT ESCALA 
84. REPOSICIÓ PECES 
85. RETOCS FUSTA PLANTA CINQUENA. 
86. ZÒCOL ESCALA MARBRE 
87. MARXAPEU ESCALA PORTA RF 
 
5. PINTURA 
88. PINTAR ESCALA PORTA RF 
89. PINTAR ESCALA RECTANGLE 
90. PINTAR ESCALA CARGOL 
91. PINTAR ESCALA EMERGÈNCIA PL2ª 
92. REPASSOS GENERALS 
93. PINTURA NEGRA PB I MURETS COBERTES I FORATS MÀQUINES INSTAL·LACIONS 
94. PINTAR COLOR NEGRE L‟OBRA VISTA QUE QUEDA DESCOBERTA EN PARTS ON NO ES 
COL·LOCA PER PRESÈNCIA D‟INSTAL·LACIONS.  
95. FALTA PINTAR PAVIMENT XAPA ESTRIADA PASSERA I ESCALA DE CARGOL COLOR PLATA. 
96. NETEJA I PINTURA NEGRA DEL MARXAPEU REGISTRABLE, TAPAR FORATS LATERALS  
97. PINTAR TRAM MARBRE FAÇANA COLOR NEGRE 
98. PINTAR ALUMINI FINESTRAL CET DE COLOR NEGRE 
99. PINTAR PLATINES DE FIXACIÓ AL MUR CORTINAESPADONS DE COLOR NEGRE EN TRAM 
PLANTA 1 
100. PINTURA AL L‟ACCÉS ALS GARATGES COLOR NEGRA I LÍNIA DE COLOR VERMELL 
 
6. INSTAL·LACIONS 
101. TAPAR INSTAL·LACIONS COSTAT PORTA RF 
102. LLUMS FAÇANA 
103. COMPROBACIO DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DE TOTES LES INSTAL·LACIONS. 
104. 4 ut DE LLUM EN ESCALA RODONA DE LA CASA CASTAN I A L‟ESCALA PRINCIPAL 
FLUORESCENTS STANDAR 
105. TERRASSES 
106. CABLEJAT FAÇANA COLUMEL·LA RECOLLIR RERA XAPA O VIST 
107. CANVI ENLLUMENAT SORTIDA EMERGÈNCIES BINGO 
108. RECOLLIR CABLES VERDS QUE PENGEN DELS FLUORESCENTS  
109. COL·LOCAR LLUM FIX AL DESPATX DE MARIA GAMELL 
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110. IMPERMEABILITZACIO COBERTA 
111. GÓNDOLA RAILS PÈRDEN LA PINTURA DE PROTECCIÓ 
112. A COBERTA DONAR QUALITATS D‟ACABAT AL GRAÓ AMB MARXAPEU DE PLANXA 
 
8. MINIONA 
113. COL·LOCAR REMAT DE FALDÓ DE PLANXA MINIONA I PART OPACA  
114. RESOLDRE REVESTIMENT DE TARJA SUPERIOR AMB REVESTIMENT DE PLANXA MINIONA. 
115. FIXAR CORRECTAMENT L‟AMPIT INFERIOR DE MINIONA ALS SÒCOLS PER EVITAR 
ONDULACIONS DE LA PLANXA  
 
9. FUSTERIES INTERIORS 
116. REVISIÓ FUNCIONAMENT FUSTERIES, EN CONCRET LES PLANTA SEGONA. 
 
10. 10. NETEJA 
117. NETEJA DE BROSSA ACUMULADA DARERA REIXA DE VENTILACIÓ  
118. NETEJA EXHAUSTIVA DE LES COBERTES 
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S‟adjunten el seguit d‟esquemes realitzats per la redacció del present informe i per el acotat de 
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Breu reportatge fotogràfic de les unitats objecte d‟actuació.
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 REFORMA EDIFICI GUTENBERG.   
 Ferran Luque Brao.        
               
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL 01 IMPERMEABILITZACIONS                                            
01.01 M2  IMPERMEABILITZACIÓ I PROTECCIÓ D'ESGLAÓ                         
Reforç de impermeabilització amb tela asfàltica amb protecció de pizarrita 4kg/m2
sobre existent amb solapament superior a 20 cm amb capa de protecció de morter de
ciment de 4cm de gruix.
PRES PAG 4.4 RECORREGUT 1 1,10 0,28 0,31
PRES PAG 5.8 RECORREGUT 1 1,55 0,55 0,85
1 1,60 0,30 0,48
          1,64
01.02 M2  IMPERMEABILITZACIÓ PER ZONES D'ALT RISC                         
Reforç de impermeabilització amb tela asfàltica amb protecció de pizarrita 4kg/m2
sobre existent amb solapament superior a 20 cm.  Inclou minvells amb perf il en z
d'alumini atornillat i segellat en tots els perímetres, solapaments, trobaments amb peus
de rails, antenes, pilars, murs, maquinaria, comlpletament acabat, i prova
d'estanqueïtat.
COBERTA PRINCIPAL 1 86,30 86,30
COBERTA 5G 1 5,30 0,40 2,12
COBERTA P3 1 8,05 8,05
DINTELLS 4 3,60 14,40
MARXAPEUS SORTIDA 
EMERGÈNCIES
6 1,10 0,30 1,98
PRES PAG 11.5 COL·LOCACIÓ TELA 
ASFÀLTICA SOTA CANAL
16 1,00 0,80 12,80
PRES PAG 15.13 CORONAMENT 
MUR MITGERA
1 7,85 1,22 9,58
PRES PAG 16.22 EGEO ESCALA 
RECOR
1 6,80 1,50 10,20
PRES PAG 17.35 20 1,00 1,00 20,00
          165,43
01.03 M2  IMPERMEABILITZACIÓ GENERAL POC CONSERVADES                      
Reforç de impermeabilització amb tela asfàltica amb protecció de pizarrita 4kg/m2
sobre existent amb solapament superior a 20 cm. Inclou minvells amb perfil en z
d'alumini atornillat i segellat en tots els perímetres, solapaments, trobaments amb peus
de rails, antenes, pilars, murs, maquinaria, comlpletament acabat, i prova
d'estanqueïtat.
COBERTA PRINCIPAL 1 656,80 656,80
COBERTA P3 1 96,30 96,30
COBERTA GUTEMBERG 1 94,10 94,10
          847,20
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL 02 REVESTIMENTS I  SUBESTRUCTURES                                   
02.01 m2  PLANXA DEPLOYÉ                                                  
Planxa metàl·lica d'acer desplegat, amb acabat lacat color negre, de dimensions 76x31x11x2mm.
de la casa Incision model 80/40/55/20 o equivalent, s'inclouen peces especials d'ancoratge, remats,
subestructures i tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada.
PRES PAG 1.3 RECORREGUT 24 
CM
1 0,80 0,24 0,19
PRES PAG 1.3 RECORREGUT 86 
CM
1 0,80 0,86 0,69
PRES PAG 1.3 RECORREGUT 24 
CM
1 0,80 0,24 0,19
PRES PAG 1.3 RECORREGUT 24 
CM
1 3,80 0,24 0,91
PRES PAG 2.3 RECORREGUT 2 0,35 0,45 0,32
PRES PAG 2.1 CAIXA TERRASSA 
XAMFRA RECORREGUT 4+43
1 0,47 0,20 0,09
PRES PAG 3.3  GARATGE 1 
RECORREGUT 45X260
1 0,45 2,60 1,17
PRES PAG 16.23 BARANA ESCALA 1 1,15 1,25 1,44
PRES PAG 16.23 BARANA ESCALA 1 0,55 1,25 0,69
PRES PAG 16.24 BARANA ESCALA 1 0,85 0,60 0,51
PRES PAG 16.26 BARANA ESCALA
BARANA PASSERA P3 1 27,50 1,25 34,38
1 6,30 1,25 7,88
ESCALA A P2 2 3,30 1,25 8,25
1 2,40 1,25 3,00
2 2,95 1,25 7,38
BARANA COBERTA P3 1 6,15 1,20 7,38
1 7,85 1,00 7,85
          82,32
02.02 m2  PLANXA LLISA PLEGADA LACAT NEGRE                                
Planxa llisa plegada d'acer galvanitzat, amb acabat lacat color negre, inclou muntatge i
estructura de suport. Revisar mides a obra
PRES PAG PIZZA 2.7 
RECORREGUT 4+4+30+30+4+4
1 1,30 0,76 0,99
PRES PAG BINGO 2.1 
RECORREGUT 4+22+4
1 5,60 0,30 1,68
PRES PAG 2.1 RECORREGUT SUP 
TRIANGULAR
1 0,20 0,20
PRES PAG 2.3 XAMFRA RAMBLA 
RECORREGUT 70X130
1 0,70 0,30 0,21
PRES PAG 2.3 XAMFRA RAMBLA 
RECORREGUT 80X70
1 0,80 0,70 0,56
PRES PAG 2.2 XAMFRA GUTEM 
CORREGUT 70X130
1 0,70 0,30 0,21
PRES PAG 2.2 XAMFRA GUTEM 
RECORREGUT 80X70
1 0,80 0,70 0,56
PRES PAG 3.4  GARATGE 1 
RECORREGUT 10X12
1 0,22 0,25 0,06
PRES PAG 3.4  GARATGE 1 
RECORREGUT 10X12
1 0,22 0,45 0,10
PRES PAG 3.6 RECORREGUT 
60X50
1 0,60 0,50 0,30
PRES PAG 3.6 RECORREGUT 
60X50
1 0,60 0,50 0,30
PRES PAG 17.2 PLANXA 
RECORREGUT FORMA 220X80
2 2,30 0,80 3,68
2 2,50 0,80 4,00
PRES PAG 10.3 PLANXA 
RECORREGUT 2+2+95+2+2
1 1,03 3,00 3,09
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PRES PAG 10.3 PLANXA 
RECORREGUT 2+2+4+4+2+2
2 0,16 3,00 0,96
PRES PAG 10.3 PLANXA 
RECORREGUT 2+2+63+2+2
1 0,71 3,00 2,13
PRES PAG 10.3 PLANXA 
RECORREGUT 2+2+63+2+2
1 0,71 3,00 2,13
PRES PAG 11 PLANXA 
RECORREGUT 2+2+95+2+2
1 1,03 1,50 1,55
PRES PAG 11 PLANXA 
RECORREGUT 2+2+4+4+2+2
2 0,16 1,50 0,48
PRES PAG 11 PLANXA 
RECORREGUT AMB FORMA 
2+2+63+2+2
2 0,71 1,50 2,13
PRES PAG 11.PLANXA 
RECORREGUT 2+2+30+2+2
1 0,38 3,00 1,14
PRES PAG 11.PLANXA 
RECORREGUT 2+2+30+2+2
1 0,38 3,00 1,14
PRES PAG 11.PLANXA 
RECORREGUT 5+5
1 0,10 3,00 0,30
PRES PAG 11.PLANXA 
RECORREGUT 5+5
1 0,10 1,50 0,15
PRES PAG 19.1-2 PLANXA 
RECORREGUT 4+43+4+12+8+6+4
2 0,85 0,70 1,19
PRES PAG 20.15 PLANXA 
RECORREGUT
1 0,40 0,60 0,24
PRES PAG 21.2 PLANXA 
RECORREGUT 5+5+40
1 0,50 3,15 1,58
PRES PAG 21.4 PLANXA 
RECORREGUT 5+5+40
10 0,70 0,50 3,50
PRES PAG 21.6 PLANXA 
RECORREGUT 2+2+50+2+2
2 0,58 3,10 3,60
PRES PAG 21.7 PLANXA 
RECORREGUT 5+2+2+80+2+2
4 0,93 3,10 11,53
PRES PAG 21.7 PLANXA 
RECORREGUT 2+2+4+4+2+2
2 0,16 3,10 0,99
PRES PAG 23.1-2 PLANXA 
RECORREGUT 4+43+4+12+8+6+4
2 0,85 0,70 1,19
PRES PAG 23.4 CANTONADA 18 1,50 1,50 40,50
PRES PAG 25.9 1 0,60 0,70 0,42
PRES PAG 26.13 PLANXA 
RECORREGUT 4+43+4+12+8+6+4
2 0,85 0,70 1,19
PRES PAG 27.9 PLANXA 
RECORREGUT 4+43+4+12+8+6+4
2 0,85 0,70 1,19
          95,17
02.03 m2  PLANXA LLISA PLEGADA LACAT GRIS                                 
Planxa llisa plegada d'acer galvanitzat, amb acabat lacat color gris, inclou muntatge i
estructura de suport, solapaments de 20cm i segellat entre ells. Revisar mides a obra
PRES PAG 23. PLANXA 1 31,70 31,70
1 22,70 22,70
PRES PAG 24.2 1 1,00 0,85 0,85
PRES PAG 24.3 1 0,70 0,80 0,56
PRES PAG 24.5 1 6,55 0,41 2,69
PRES PAG 25.2 1 1,08 0,74 0,80
PRES PAG 25.8 3 1,50 0,80 3,60
          62,90
02.04 m2  PLANXA LLISA PLEGADA LACAT PLATA                                
Planxa llisa plegada d'acer galvanitzat, amb acabat lacat color plata, inclou muntatge i
estructura de suport, solapaments de 20cm i segellat entre ells. Revisar mides a obra
PRES PAG 18 REMAT LATERAL 
RECORREGUT 4+8
2 0,80 0,12 0,19
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PRES PAG 18 REMAT LATERAL 
RECORREGUT 4+8
2 0,80 0,12 0,19
4+10+4 1 4,60 0,18 0,83
PRES PAG 18 ESCOPIDOR 
RECORREGUT
1 2,70 0,18 0,49
PRES PAG 18 LATERALS 29+17+105 2 1,41 2,44 6,88
PRES PAG 18 SOSTRE 1 1,08 2,15 2,32
1 2,00 0,14 0,28
PRES PAG 18.18 LATERAL 4+10+4+4 1 15,00 0,22 3,30
PRES PAG 17.6 ESCOPIDOR SOTA 
PASSERA ESCALA
1 3,30 0,14 0,46
PRES PAG 17.8 REMAT LATERAL 
RECORREGUT 4+8
2 1,50 0,12 0,36
PRES PAG 17.7 REMAT LATERAL 
RECORREGUT 4+8
1 1,50 0,12 0,18
PRES PAG 17.3 REMAT LATERAL 
RECORREGUT 14X4X4
4 2,10 0,22 1,85
2 2,50 0,30 1,50
PRES PAG 17.1 ESCOPIDOR 
RECORREGUT 20X10
2 2,30 0,30 1,38
PRES PAG 16.22 SÒCOL EGEO 
ESCALA RECOR 10X10
1 6,80 0,20 1,36
PRES PAG 16.20 TAPA RECOR 
90X60
1 0,98 0,68 0,67
PRES PAG 16.21 CORONAMENT 
MITGERA RECOR 4+40+10
1 6,15 0,54 3,32
PRES PAG 16.19 CORONAMENT 
MITGERA RECOR 4+30+10
1 3,00 0,44 1,32
PRES PAG 15.13 CORONAMENT 
MUR MITGERA RECOR 20+17+85
1 7,85 1,22 9,58
PRES PAG 15.18 CORONAMENT 
60X60
1 0,68 0,65 0,44
PRES PAG 14.6 CANALÓ CORB 
RECORREGUT 10+10+10
1 1,00 0,30 0,30
PRES PAG 14.16 RECOBERT 
TRINGU BIGA 100X42 RECORGUT 
4+42+40+4+4
1 1,00 1,50 1,50
PRES PAG 14.28 CORONAMENT 
20+23+20
1 2,00 0,63 1,26
PRES PAG 14.5 SÒCOL 
RECORREGUT 4+10+30
1 6,25 0,44 2,75
PRES PAG 14.3 ESCOPIDOR 
RECORREGUT 4+28.5
1 4,65 0,33 1,53
1 5,00 0,18 0,90
1 8,20 0,18 1,48
2 4,40 0,18 1,58
2 0,60 0,18 0,22
2 0,80 0,18 0,29
2 0,60 0,18 0,22
PRES PAG 13.16 ESCOPIDOR 
RECORREGUT 4+4+10
1 4,75 0,18 0,86
PRES PAG 13.15 ESCOPIDOR 
RECORREGUT 10+10
1 0,20 0,40 0,08
PRES PAG 13.14 CORONAMENT 
RECORREGUT 4+10+86+10+4
1 9,20 1,14 10,49
PRES PAG 13.13 ESCOPIDOR 
RECORREGUT 35+32+4+4
1 0,50 0,75 0,38
PRES PAG 13.11 ESCOPIDOR 
RECORREGUT 4+10+4+4
1 1,10 0,22 0,24
PRES PAG 13.10 ESCOPIDOR 
RECORREGUT 4+4+10+4
1 1,10 0,22 0,24
PRES PAG 13.9 ESCOPIDOR 
RECORREGUT 4+4+4
1 4,50 0,12 0,54
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PRES PAG 12.8 LATERAL 
RECORREGUT
1 1,80 0,31 0,56
PRES PAG 12.7 LATERAL 
RECORREGUT 18+6+7
1 1,80 0,31 0,56
55+4+4 1 0,90 0,63 0,57
4+10+4 1 0,90 0,18 0,16
PRES PAG 12.6 ESCOPIDOR 
RECORREGUT
1 0,70 0,90 0,63
PRES PAG 12.5 SÒCOL 
RECORREGUT 4+10+30
1 4,65 0,44 2,05
PRES PAG 11.3 RECORREGUT 
10+10+4+4
1 2,50 0,28 0,70
2 0,50 0,32 0,32
10 0,50 0,32 1,60
PRES PAG 8 RECORREGUT 4+28 
REMATS SUPERIOR SOLAPAM 
ESCOPIDORS
30 0,50 0,32 4,80
PRES PAG 7REMAT ENTRANT 
ESTRCTURA PERFIL PASSERA 
AMB EGEO 4+12+4
15 0,20 0,50 1,50
PRES PAG 7.12 RECORREGUT 
5+10+10+10+5 REMATS LATERALS I 
TAPA
1 11,56 0,40 4,62
PRES PAG 6.6 RECORREGUT 4+28 
REMAT LATERAL DRET FUSTERIES 
FAÇ PO
5 1,45 0,32 2,32
PRES PAG 6.3 RECORREGUT 4+28 
REMATS SUPERIOR SORT EMERG
10 2,00 0,32 6,40
PRES PAG 6.3 RECORREGUT 
4+4+4+28 REMATS LATERALS 
SORT EMERG
10 1,05 0,44 4,62
P5 1 1,50 0,32 0,48
P6 1 1,50 0,32 0,48
1 4,95 0,32 1,58
1 1,16 0,32 0,37
P7 1 5,50 0,32 1,76
PRES PAG 6. TAPA POST 
ESCOPIDOR RECORREGUT 
12+8+8+4
PRES PAG 6.17 RECORREGUT 
12+4
4 0,16 0,50 0,32
PRES PAG 6.17 RECORREGUT 
4+12+4
4 0,20 0,50 0,40
PRES PAG 5.15 RECORREGUT 
4+92+4
1 8,60 1,00 8,60
PRES PAG 5.14 RECORREGUT 32 2 0,40 0,15 0,12
PRES PAG 5.14 RECORREGUT 
4+32
2 0,40 0,15 0,12
PRES PAG 5.9 RECORREGUT 4+32 1 1,45 0,36 0,52
PRES PAG 4.2 RECORREGUT 
4+4+15+28+4
1 2,95 0,49 1,45
PRES PAG 5. RECORREGUT 
4+10+20+4+4
1 2,95 0,42 1,24
PRES PAG 4.4 RECORREGUT 
4+20+4
1 0,71 0,33 0,23
PRES PAG 4.3 RECORREGUT 
4+32+4
1 1,25 0,40 0,50
PRES PAG 4.2 RECORREGUT 
4+4+15+28+4
1 2,95 0,49 1,45
PRES PAG 4.1 RECORREGUT 
4+10+20+4+4
1 2,95 0,42 1,24
PRES PAG 4 RECORREGUT 20+20 1 16,00 0,40 6,40
PRES PAG 3.5 RECORREGUT 
5+13+2
1 0,27 0,20 0,05
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          120,48
02.05 m2  PLANXA EGEO                                                     
Tancament amb pannell sinusoidal tipus Egeo de la casa Europerfil o similar de planxa
d'acer prelacada de 0,75mm de gruix color plata. S'inclou subestructura i f ixacions
ocultes, remats, f ixacions i segellats per a deixar la unitat d'obra acabada. Revisar
mides a obra inclòs solapaments.
PRES PAG 5.11 1 0,90 0,90 0,81
1 2,00 1,30 2,60
PRES PAG 6.2 1 0,60 1,65 0,99
PRES PAG 6.4 1 2,00 0,90 1,80
PRES PAG 7.11 1 2,00 1,30 2,60
1 1,80 16,10 28,98
1 2,40 16,10 38,64
1 4,60 4,65 21,39
1 2,00 1,50 3,00
1 2,00 1,50 3,00
PRES PAG 7.13 1 0,50 0,80 0,40
1 0,50 0,80 0,40
PRES PAG 8.P4 1 1,50 1,50 2,25
PRES PAG 11.2 1 1,10 8,00 8,80
PRES PAG 12.1 1 0,95 1,50 1,43
PRES PAG 12.2 1 1,40 1,50 2,10
PRES PAG 12.3 1 2,50 1,50 3,75
PRES PAG 16.22 EGEO ESCALA 1 6,80 1,50 10,20
1 5,90 1,50 8,85
PRES PAG 18.16 EGEO ESCALA
1 4,45 3,40 15,13
1 6,95 2,10 14,60
2 1,70 2,20 7,48
          179,20
02.06 M2  ENTRAMAT PLANXA ESTRIADA                                        
Esglaó entramat planxa estriada amb ressalts en forma romboidal, per a formació
d'esglaó sobre subestructura.
PRES PAG 4.4 RECORREGUT 1 1,10 0,28 0,31
PRES PAG 5.8 RECORREGUT 1 1,55 0,55 0,85
1 1,60 0,30 0,48
MARXAPEUS SORTIDA 
EMERGÈNCIES
6 1,00 0,30 1,80
PRES PAG 7.7 FORATS EN PAV 8 0,20 0,20 0,32
PRES PAG 15.15 TERRA NOVA 
PASSERA I ESGRAO
1 21,50 21,50
PRES PAG 10.2 GUTEMBERG 1 1,67 0,60 1,00
1 1,67 0,77 1,29
PRES PAG 18 TERRA REPLA 1 1,90 1,50 2,85
PRES PAG 18 TERRA ESGRAONS 2 1,90 0,30 1,14
          31,54
02.07 m2  PLANXA METÀL·LICA MICROPERFORADA FINS A 1M                      
Planxa d'acer galvanitzat microperforada de 1mm acabat lacat, d'amplada fins a 1m,
amb subestructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat f ixada a estructura principal
de mur cortina.
PRES PAG 15.7 1 0,20 0,20 0,04
PRES PAG 15.8 1 6,35 0,10 0,64
PRES PAG 15.17 1 6,35 0,10 0,64
EN FAÇA PRINC PL7 EN 
JARDINERES
1 17,10 0,50 8,55
1 40,00 0,50 20,00
1 10,00 0,50 5,00
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          40,87
02.08 m2  MINIONA                                                         
Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada tipus miniona, de 1 mm de gruix,
amb subestructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat f ixada
PRES PAG 9.1-2 2 1,60 0,45 1,44
1 17,10 1,70 29,07
1 0,70 1,70 1,19
PRES PAG 9 2 17,10 1,50 51,30
4 1,20 1,50 7,20
PRES PAG 9.3 1 8,50 1,10 9,35
PRES PAG XAMFRÀ 10.1-2 2 1,10 1,10 2,42
PRES PAG 19.1-2 PLANXA 1 40,00 0,50 20,00
PRES PAG 20.15 PLANXA 1 4,75 0,60 2,85
PRES PAG 20.17 PLANXA 1 1,85 0,45 0,83
1 1,65 0,60 0,99
PRES PAG 21.8 PLANXA 1 0,50 5,95 2,98
PRES PAG 22.17 PLANXA 1 1,50 0,50 0,75
PRES PAG 23.3 1 0,50 12,80 6,40
PRES PAG 23.5 1 40,00 0,60 24,00
PRES PAG 24.1 1 6,55 0,80 5,24
4 1,20 0,80 3,84
PRES PAG 24.8 1 2,40 0,37 0,89
PRES PAG 25.4 1 0,80 0,42 0,34
1 0,43 1,05 0,45
1 0,60 1,05 0,63
PRES PAG 26.10 4 0,50 1,20 2,40
PRES PAG 27.1-2 1 1,05 0,80 0,84
1 1,05 1,10 1,16
PRES PAG 27.5-6 2 1,15 0,50 1,15
PRES PAG 27.7-8 2 1,15 0,50 1,15
PRES PAG 27.10 1 0,50 0,65 0,33
          179,19
02.09 m2  SÒCOL DE MARBRE                                                 
Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica
nacional, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, amb forats per a f ixacions i
aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col.locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, de característiques iguals al marbre existent
P3 A P7 5 5,10 0,46 11,73
          11,73
02.10 kg  ACER S275JR,P/ANCOR.,PERF.LAM.L,LD,T,RODÓ,QUAD.,RECTANG.,TREB.TA
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sè-
rie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox i-
dant, col.locat a l'obra amb soldadura
PRES PAG 1.2 UPN 120 1 6,25 13,40 83,75
PRES PAG 1.4 L 10X60 1 1,20 9,94 11,93
PRES PAG 1.1 L 60X60 1 2,75 5,42 14,91
PRES PAG 1.2 L 60X60 1 2,75 5,42 14,91
PRES PAG 2.1 CAIXA TERRASSA 
XAMFRA T 40
1 0,20 2,96 0,59
PRES PAG 3.2 CAIXA ENTRADA 
GUTEM L40X40
1 2,50 3,79 9,48
PRES PAG 3.2 CAIXA ENTRADA 
GUTEM L40X40 CORB
1 0,50 3,79 1,90
PRES PAG 3.3  GARATGE 1 TUB 
40X40
1 2,60 3,24 8,42
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PRES PAG 3.4  GARATGE 1 TUB 
40X40
1 0,25 3,24 0,81
PRES PAG 3.4  GARATGE 1 TUB 
40X40
1 0,45 3,24 1,46
PRES PAG 4.4 L40X40 2 1,10 3,79 8,34
PRES PAG 5.8 L40X40 2 1,55 3,79 11,75
PRES PAG 4.4 QUADRAT 40X40 2 1,10 3,24 7,13
PRES PAG 5.8 QUADRAT 40X40 2 1,55 3,24 10,04
PRES PAG 6.17 QUADRAT 40X40 4 0,50 3,24 6,48
PRES PAG 6.1 FAÇ CILINDRE POST 
L 40X40
4 17,70 3,79 268,33
PRES PAG 6.6 QUADRAT 40X40 
REMAT LATERAL DRET FUSTERIES 
FAÇ PO
5 1,45 3,24 23,49
PRES PAG 7.7 FAÇ POST L 40X40 1 16,10 3,79 61,02
PRES PAG 7.12 QUADRAT 40X40 1 11,55 3,24 37,42
PRES PAG 11.8 L 40X40 1 8,00 3,79 30,32
PRES PAG 12.6 ESCOPIDOR 
QUADRAT 40X40
0,90 3,24
PRES PAG 12.7 ESCOPIDOR 
QUADRAT 40X40
1 1,80 3,24 5,83
PRES PAG 12.8 ESCOPIDOR 
QUADRAT 40X40
1 1,80 3,24 5,83
PRES PAG 13.13 ESCOPIDOR L 
40X40
1 0,30 3,79 1,14
PRES JUNTA ESCOPIDOR 
FUSTERIA PATI INTERIOR L20X20
4 13,50 1,14 61,56
2 11,80 1,14 26,90
2 1,90 1,14 4,33
1 2,70 1,14 3,08
4 5,10 1,14 23,26
PRES PAG 14.6 CANALÓ CORB 
RECORREGUT L40X40
1 1,00 3,24 3,24
PRES PAG 17.3 REMAT LATERAL 
QUADRAT 40X40
4 2,10 3,24 27,22
PRES PAG 17.7 REMAT LATERAL  
QUADRAT 40X40
1 1,50 3,24 4,86
PRES PAG 17.8 REMAT LATERAL  
QUADRAT 40X40
2 1,50 3,24 9,72
PRES PAG 18 SOSTRE 2 1,08 3,24 7,00
2 2,15 3,24 13,93
PRES PAG 18 LATERALS 2 1,41 3,24 9,14
2 2,44 3,24 15,81
. 2 8,00 3,24 51,84
PRES PAG 23. PLANXA 1 23,20 3,24 75,17
1 14,80 3,24 47,95
PRES PAG 23.2 L40X40 1 3,10 3,79 11,75
PRES PAG 24.5 QUADRAT 40X40 2 6,55 3,24 42,44
10 1,20 3,24 38,88
          1.103,36
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CAPITOL 03 PINTATS                                                         
03.01 m2  PINTAT PLANXA D'ACER EN NEGRE                                   
Pintat de parament d'acer tipus planxa estrida i subestructures, de color negre, a
l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat
PRES PAG 1.1 1 0,20 6,00 1,20
PRES PAG 3.1 PINTAT LATERAL 
ESQUERRA
1 2,50 0,05 0,13
PRES PAG 3.2 PINTAT LATERAL 
DRET
1 2,50 0,30 0,75
PRES PAG 7.9 PINTAT CILINDRE 
ESC EMERGENCIES
1 3,10 10,00 31,00








PINTAT ESGRAONS ESCALA 
EMERGÈNCIES CARGOL
72 0,40 28,80
72 1,20 0,18 15,55
72 0,40 28,80
72 1,20 0,18 15,55
PINTAT ESGRAONS ESCALA 
EMERGÈNCIES A P2
20 1,20 0,30 7,20
20 1,20 0,18 4,32
REPLÀ  I PASSERA P3 1 21,45 21,45
1 6,25 6,25
REPLÀ P2 1 1,20 2,40 2,88
PRES PAG 9 PINTAT PILARS INT 
FAÇANA PRINCIP PL6 COLUMEL·LA
4 4,15 1,00 16,60
MARXAPEUS SORTIDA 
EMERGÈNCIES
6 1,00 0,30 1,80
PRES PAG 18 TERRA REPLA 1 1,90 1,50 2,85
PRES PAG 18 TERRA ESGRAONS 2 1,90 0,30 1,14
PRES PAG 23. 1 0,70 23,00 16,10
          388,37
03.02 m2  PINTAT OBRA VISTA EN NEGRE                                      
Pintat de parament vertical d'obra vista, de color negre, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat
PRES PAG 5.16 PINTAT OBRA 
VISTA PERÍ,ETRE OBRA
13 2,50 0,40 13,00
1 4,50 0,40 1,80
1 5,30 0,40 2,12
1 3,30 0,40 1,32
PRESS PAG 12.4 PINTAT SÒCOL 
OBRA VISTA
1 2,45 0,90 2,21
1 8,55 0,90 7,70
1 2,45 0,90 2,21
PRES PAG 20.13 1 1,20 3,00 3,60
PRES PAG 21.1 1 0,50 3,15 1,58
PRES PAG 21.9 10 1,20 0,90 10,80
PRES PAG 24.7 1 1,20 1,70 2,04
PRES PAG 24.7 1 0,70 10,80 7,56
          55,94
03.03 m2  PINTAT DM EN NEGRE                                              
Pintat de parament vertical de tauler de partícules DM, de color negre, a l'esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat
PRES PAG 2.1 DM PINTAT NEGRE 1 1,00 1,00 1,00
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PRES PAG 2.1 DM PINTAT LATERAL 
ESQUERRA
1 2,70 0,10 0,27
          1,27
03.04 m2  PINTAT DE BARANA EN NEGRE                                       
Pintat de barana i reixa d'acer, de color negre, amb barrots a 10 cm de separació,
amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
BARANA P2 COBERTA 2 16,10 1,00 32,20
          32,20
03.05 m2  PINTAT DE BARANA EN PLATA                                       
Pintat de barana i reixa d'acer, de color plata, amb barrots a 10 cm de separació, amb
esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
BARANA PASSERA P3 2 27,50 1,25 68,75
2 6,30 1,25 15,75
ESCALA A P2 4 3,30 1,25 16,50
2 2,40 1,25 6,00
4 2,95 1,25 14,75
BARANA COBERTA P3 2 6,15 1,20 14,76
2 7,85 1,00 15,70
BARANA P4 2 7,70 1,25 19,25
          171,46
03.06 m2  PINTAT DE MARBRE EN NEGRE                                       
Pintat de parament vertical de marbre, amb pintura epoxi, de color negre, amb dues
capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat
PRES PAG 1.5 1 6,25 3,80 23,75
1 6,25 3,50 21,88
4 2,85 0,65 7,41
2 1,40 0,65 1,82
1 14,00 0,75 10,50
          65,36
03.07 m2  PINTAT DE PERFILERIA D'ACER EN NEGRE                            
Pintat de perf ileria d'acer a l'esmalt sintètic, de color negre, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
. 3 7,40 1,10 24,42
          24,42
03.08 m2  REPARACIO PORTA PINTAT ANTIOXIDANT I PINTAT NEGRE               
Pintat de porta de bateria d'aigua, de color negre, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat, inclòs sanejat de l'òxid del marc i reparació
de frontises
PRES PAG 4.5 1 1,95 1,75 3,41
1 0,50 1,75 0,88
1 0,30 1,75 0,53
          4,82
03.09 m2  PINTAT DE PERFILERIA D'ACER EN PLATA                            
Pintat de perf ileria d'acer a l'esmalt sintètic, de color platejat, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
PRES PAG 7.8 2 2,50 1,00 5,00
          5,00
03.10 m2  PINTAT DE TUB EN PLATA                                          
Pintat de conducte d'acer galvanitzat, de color plata, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat 
PRES PAG 13.12 PINTAT TUBS 1 11,00 1,25 13,75
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1 11,00 0,65 7,15
          20,90
03.11 m2  REPARACIO PERFILERIA PINTAT ANTIOXIDANT I PINTAT PLATA          
Pintat de perf ileria d'acer, de color plata, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat, previ sanejat de l'òxid
PRES PAG 5.14 6 3,00 0,30 5,40
PRES PAG 6.5 1 2,50 1,00 2,50
          7,90
03.12 m2  PINTAT PLADUR                                                   
Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat
PRES PAG 18 2 2,00 2,50 10,00
RECORREGUT EMERGENCIES P2 1 44,90 2,50 112,25
2 19,50 2,50 97,50
          219,75
03.13 m2  PINTAT PARET LATERAL FUSTERIES INTERIOR                         
Repàs, reparació d'enguixat i pintat, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat
PRES PAG 11.15 1 4,00 2,50 10,00
P7,P6,P5,P4,P3,P2 6 17,90 2,50 268,50
          278,50
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CAPITOL 04 FUSTERIES                                                       
04.01 UD  FUSTERIES                                                       
Repàs i reparacions de fusteries existents amb desperfectes com els següents: no
ajusten, no tanquen, pesen molt, no es  poden obrir, falten tapetes i segellat entre
marc i premarc, les manetes es trenquen, falten gomes, les gomes estan sortides,
falten tapetes laterals en correderes...
REVISAR TOTES LES FUSTERIES 
ZONES
35 35,00
          35,00
04.02 UD  FUSTERIES                                                       
Repàs i reparació de fusteria existent amb el següent desperfecte: marc superior amb
panxa, inclou treure panells, recol·locar premarc i reforçar a parament, acabat.
PRES PAG 11. 7 1 1,00
          1,00
04.03 UD  FUSTERIES                                                       
Repàs i reparació de fusteria existent amb el següent desperfecte: marc de corredera
que no expulsa l'aigua, inclou practicar obertures de desaigua per sota el parquet.
PRES PAG 11. 11 1 1,00
PRES PAG 11. 12 1 1,00
          2,00
04.04 UD  FUSTERIES                                                       
Repàs i reparació de fusteria existent amb el següent desperfecte: maneta trencada
que no tanca, inclou substitució i ajust.
PRES PAG 11. 13 1 1,00
          1,00
04.05 UD  FUSTERIES                                                       
Repàs i reparació de fusteria existent amb el següent desperfecte: fulla de corredera
amb cop a la part inferior. Inclou substitució de la fulla
PRES PAG 11. 14 1 1,00
          1,00
04.06 UD  FUSTERIES                                                       
Repàs i reparació de fusteria existent amb els següents desperfectes: fusteria que
no tanca correctament, maneta que no funciona. Revisar
PRES PAG 11. 17 1 1,00
          1,00
04.07 UD  FUSTERIES                                                       
Repàs i reparació de fusteria existent amb els següents desperfectes: manquen les
tapetes del marc, manca de segellat
PRES PAG 17. 5 4 1,50 6,00
          6,00
04.08 UD  COL·LOCACIÓ BARRES ANTIPÀNIC                                    
Subministrament i col·locació de barres antipànic en portes RF
Pàgina 12
AMIDAMENTS
REFORMA EDIFICI GUTEMBERG  
 
Ferran Luque Brao. 
            
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
          5,00
04.09 UD  ARREGLAR PORTA EMERGENCIES A COLUMEL·LA                         
Reparació de porta d'emergència amb els següents desperfectes: frega amb el
paviment i està oxidada, inclou pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat 
          1,00
04.10 ML  MARC SEGONS FAÇANA PRINCIPAL                                    
Marc d'alumini i vidre de seguretat 3+3, d'iguals característiques a la façana principal
PRES PAG 15. 9 2 1,25 2,50
PRES PAG 15. 10 2 0,30 0,60
1 0,80 0,80
          3,90
04.11 m2  VIDRE SEGONS FAÇANA PRINCIPAL                                   
Vidre de seguretat 3+3, d'iguals característiques a la façana principal
PRES PAG 15.10 1 0,30 0,80 0,24
PRES PAG 25.3 1 1,60 0,30 0,48
          0,72
04.12 m2  VIDRE SEGONS FAÇANA INTERIOR                                    
Vidre de seguretat 3+3, d'iguals característiques a la façana interior.
PRES PAG 27.4 PIS 5A 1 1,40 1,40 1,96
          1,96
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CAPITOL 05 IL·LUMINACIÓ                                                    
05.01 UD  ENLLUMENAT EMERGÈNCIES                                          
          7,00
05.02 UT  SUBM. I COL. DE BLOC D'EMERGÈNCIA MARCA DAISALUX O SIMILAR,MOD. 




S'inclou caixa per encastar a cel ras, material aux iliar i accessoris.
          0,00
05.03 UD  LLUM ACCES 5.G                                                  
Posar llum i comprovacions
          1,00
05.04 UT  SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE MÒDUL ENCASTAT LLARG 3500 MM, 
Subministrament i instal.lació de mòdul encastat llarg 3500 mm, fluorescent de 6x64W, llum indirec-
te,marca Belux mod K-Syestem . Inclou material aux iliar, p.p. d'accessoris i tot lo necessari per a
una correcta instal.lació.
          0,00
05.05 UT  SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE DOWNLIGHT DE SUPERFICICE DE 2X
Subministrament i instal.lació de downlight de superficice de 2x18 w, marca SIDE mod Tor Range
20 ref: 62080, gris alumini RAL 9006 amb reactància convencional. Inclou material aux iliar, p.p. d'ac-
cessoris i tot lo necessari per a una correcta instal.lació.
          0,00
05.06 UT  SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LLUM DE SENYALITZACIÓ ADOSADA 
Subministrament i instal.lació de llum de senyalització adosada a sostre, amb leds, marca DAISA-
LUX mod Vir T P. Inclou material aux iliar, p.p. d'accessoris i tot lo necessari per a una correcta ins-
tal.lació.
          0,00
05.07 UT  SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'APLIC DE SUPERFICIE A PARET, MO
Subministrament i instal.lació d'aplic de superficie a paret, model a escollir per la DF. Inclou material
aux iliar, p.p. d'accessoris i tot lo necessari per a una correcta instal.lació.
          0,00
05.08 UD  LLUMS FAÇANA                                                    
          1,00
05.09 UT  SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA ESTANCA IP 67, 160 C
Subministrament i col.locació de lluminària estanca IP 67, 160 cm, 1x58W, orientable, amb reactàn-
cia electrònica i sistema de precaldeig, marca Airefall mod.TR3/67. Inclou material aux iliar, p.p. d'ac-
cessoris de suspensió i de connexió entre lluminàries i tot lo necessari per a una correcta instal.lació
          0,00
05.10 UT  SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PANTALLA ESTANCA DE 1X58 W, MA
Subministrament i instal.lació de pantalla estanca de 1x58 w, marca DISANO mod 950 Hydro, amb
reactància electrònica . Inclou material aux iliar, p.p. d'accessoris i tot lo necessari per a una correcta
instal.lació.
          0,00
05.11 UD  CASTAN                                                          
          1,00
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05.12 UD  LLUMINÀRIA SOSTRE CASTAN BOX                                    
Lluminària de sostre tipus Castan Box 2100S regulable de 337x198 mm i 155 mm
d'alçada, de xapa d'acer amb acabat gris metal·litzat, classe C-1, casquet G 53, amb
làmpades al·lògenes 2x100W QR-111, amb anclatges d'acer inoxidable per a f ixació,
equip electrònic i làmpada TL-D instal.lada superficialment al sostre. Totalment
instal·lada i connexionada segons IE0BT41R0
          0,00
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CAPITOL 06 REPASOS                                                         
06.01 PA  NETEJA COBERTA PRINCIPAL                                        
NETEJA DE COBERTA PRINCIPAL INCLOU CONTAINER, GESTIÓ DE RESISDUS,
TRANSPORTA A ABOCADOR AUTORITZATA A QUALSEVOL DISTÀNCIA.
          1,00
06.02 M2  NETEJA ELEMENTS MUNTATGE INTERIOR I EXTERIOR FAÇ PRINC          
NETEJA DE TOTS ELS ELEMENTS DE MUNTATGE I SOBRANTS PER L'EXTERIOR I PER
L'INTEIOR DE LA FAÇANA PRINCIPAL,NETEJA DE VIDRES I SAFATES INTERIOR I
NETAJA DE VIDRES I FUSTERIA DE FAÇANA EXISTENT.
COLUMEL·LA 1 463,50 463,50
RAMBLA 1 1.025,05 1.025,05
GUTEMBERG 1 625,70 625,70
XAMFRÀ 1 350,30 350,30
          2.464,55
06.03 PA  REPASSOS FAÇANA PRINCIPAL                                       
ES REALITZARAN ELS SEGÜENTS REPASSOS A FAÇANA PRINCIPAL
- COLLAR SÒCOL A MINIONA.
- RECOLLIDA DE BROSSA.
- RETALLAR GOMA EN CARTELES SUPORT DE FUSTERIA.
- NETEJA DE FUSTERIES INTERIORS.
- NETEJA DE VIDRES I MARCS PER L'EXTERIOR I PER L'INTERIOR.
- TREURE ELMENTS DE MUNTATGE EXISTENTS EN EL INTERIOR I EXTERIOR.
- PRES19.8 MODIFICAR TIRANT CORBAT.
- PRES19.10 REVISAR TIRANT DESTENÇAT.
- MODIFICAR PLATINA PLANA EN PILAR CORB.
- PRES 21.3  TREURE CABLR ELÈCTRIC.
- NETEJA DE TOTA LA BANDEJA INFERIOR DEL NIVELL 1.
- PRES 22.13 RETALLAR PLATAFORMA, NO ENCAIXA.
- PRES 22.14 REPOSAR MINIONA A LLOC
- PRES 22.15 POSAR MINIONA VERTICALMENT.
- PRES 22.18 EL TIRANT NO TREBALLA, TENSAR.
- PRES 26.15 COLLAR BÉ PLANXA A SUPORT.
- PRES 27.3 TIRANT NO TREBALLA.
10 10,00
1 1,00
          11,00
06.04 m2  NETEJA DE TOTA LA PLANXA ANTIGA A FAÇ PRINC PL6                 
NETEJA DE TOTA LA PLANXA 
ANTIGA A FAÇ PRINC PL6
1 17,10 0,60 10,26
1 40,00 0,60 24,00
1 10,00 0,60 6,00
1 12,00 0,60 7,20
          47,46
06.05 UD  TAPAR INST COSTAT PORTA RF                                      
          1,00
06.06 PA  AIXECAR PLANXES EGEO EN CILINDRE DE COBERTA                     
PRES PAG 5.10 1 1,00
          1,00
06.07 PA  RETACAR FORAT JÀSSERA.                                          
PRES PAG 5.14 1 1,00
          1,00
06.08 PA  COL·LOCAR TESTIMONIS EM FISSURES EN EL INTERIOR DEL CLINDRE COBE
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Ferran Luque Brao. 
               
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
1 1,00
          1,00
06.09 PA  REVISAR CORRRECTA INCLINACIÓ ESCOPIDORS I SUPORT                
          1,00
06.10 PA  POLIT DE PLANXES LATERALS EN SORTIDA EMERGENCIES                
1 1,00
          1,00
06.11 PA  SEGELLAT DE TOTS ELS ESCOPIDORS AMB FUSTERIA PLANXES I MUNTANTS 
          0,00
06.12 PA  REVISIÓ CORRECTA SOLAPAMENT I SEGELLAT ENTRE ESCOPIDORS         
1 1,00
          1,00
06.13 PA  TREURE ESCOPIDOR INVERTIT EN FAÇANA POST ZONA CILINDRE          
PRESS PAG 6 2 2,00
          2,00
06.14 PA  NETEJA CEL RAS PUBLITESA                                        
1 1,00
          1,00
06.15 PA  PROVA PLUVIOMÈTRICA EN FAÇANES I COBERTA                        
1 1,00
          1,00
06.16 PA  REPÀS ENGUIXATS A FUSTERIES D'ESCALA INTERIOR                   
1 1,00
          1,00
06.17 PA  SÒCOL DESENGANXAT A P7                                          
1 1,00
          1,00
06.18 PA  TALL DE PERFILS SOBRANTS                                        
PRES PAG 11.1 1 1,00
          1,00
06.19 PA  ARREGLAR LLUMS I FUSTA                                          
PRES PAG 11.4 1 1,00
          1,00
06.20 PA  TREURE PLÀSTICS PANLLE SANDWICH                                 
PRES PAG 11.6 1 1,00
          1,00
06.21 PA  TALLAR EGEO, INCLOURE XAPA I PERFIL                             
PRES PAG 13.13 1 1,00
          1,00
06.22 PA  CANVI DE POSICIÓ MAQ AIRE, INST.                                
PRES PAG 14.1 5 5,00





Ferran Luque Brao. 
               
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
06.23 PA  ENDERROC  MUR 8,0X0.2X0.4 I CAPA MORTER CORONAMENT              
PRES PAG 14.2 1 1,00
          1,00
06.24 PA  TANCAR AMB MORTER 0.2X0.2                                       
PRES PAG 15.11 1 1,00
          1,00
06.25 PA  TORNAR A POSA ESCOPIDOR INCLINAT A L'EXTERIOR                   
PRES PAG 17.4 1 1,00
          1,00
06.26 PA  RECOLLIDA TIRANT ANTIC PER PROVA DE CÀRREGA                     
PRES PAG 9 1 1,00
          1,00
06.27 PA  COLLAR SÒCOL                                                    
PRES PAG 9.1 1 1,00
          1,00
06.28 PA  TREURE TUB DE COURE AIRE ANTIC                                  
PRES PAG 9.4 1 1,00
          1,00
06.29 PA  XAMFRÀ NETEJA INTERIOR CAIXA EXISTENT                           
PRES PAG 10.3 1 1,00
          1,00
06.30 PA  GUTEMBERG AGUA PER LA PLANXA SUPERIOR                           
PRES PAG 10.1 1 1,00
          1,00
06.31 PA  REPASSOS EGEO                                                   
1 1,00
          1,00




          15,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL 07 MITJANS AUXILIARS                                               
07.01 H   PARELLA D'ESCALADORS                                            
Parella d'escaladors per a treballs en façana
          120,00
07.02 DIA GRUES                                                           
          4,00
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Id Nombre de tarea Duración
1 OBRA TANCAMENT I FINALITZACIÓ
GUTEMBERG
55 días
2 1ª FASE NETEJA I ORDRE 20 días
3 NETEJA COBERTA A 1 día
4 NETEJA COBERTA B 1 día
5 NETEJA COBERTA C 1 día
6 NETEJA SORTIDES EMERGÈNCIES 1 día
7 CANVI CONTRAPÈS GÓNDOLA 1 día
8 GRUA 1 día
9 EXECUCIÓ TERRA PLATAFORMA A EMERGENCIA 2 días
10 EXECUCIÓ BARANA ESCALA TERRAT INTERIOR 5 días
11 NETEJA INTERIOR MUR CORTINA 2 días
12 REPARACIÓ MUR MITGERA ARREBOSSATS 5 días
13 2ª FASE PLANXA EGEO 32 días
14 MUNTATGES BASTIDES…PLATAFORMA TELESCÒ 2 días
15 REVISIÓ I REFORÇ PLANXES MUNTADES 2 días
16 EXECUCIÓ EGEO EN FAÇANA INTERIOR A 6 días
17 EXECUCIÓ EGEO EN FAÇANA INTERIOR B 6 días
18 EXECUCIÓ EGEO EN FAÇANA INTERIOR C 6 días
19 EXECUCIÓ CORONAMENTS 5 días
20 EXECUCIÓ PERFILS DE REMAT 5 días
21 3ª FASE MUR CORTINA 32 días
22 FIXACIÓ CARGOLS COLA ESPECIAL 5 días
23 COL·LOCACIO PLATAFORMES 1 día
24 MODIFICAR I ARREGLAR MINIONA 5 días
25 MODIFICAR TIRANTS 5 días
26 ARREGLAR FAÇANA PB 2 días
27 ACABAR LLUMINÀRIES 10 días
28 4ª FASE INTERIORS 44 días
29 REPÀS FUSTERIES 10 días
30 MOQUETES 1 día
31 PINTOR 1 día
32 IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA 10 días
33 ENTRADES AIGUA MUR CORTINA 2 días
34 SEGURETAT 55 días
35 PROJECTE ACTIVITATS, LLICÈNCIES, INCENDIS 10 días
27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30
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Anàlisis i seguiment de la reforma en un edifici d’ús administratiu a Terrassa.   
Reforma de l’edifici Gutemberg. 





3.3.3. Pla de treball executat en l‟obra de reforma de l‟edifici Gutemberg. 
 
S‟adjunta a continuació el Diagrama de Gantt, Pla de treball,  referent a l‟execució dels treballs 
executats a l‟edifici Gutemberg.  
 































Id Nombre de tarea Duración
1 ACTA DE REPLANTEIG I D'INICI D'OBRES 1 día
2 REFORMA EDIFICI GUTEMBERG 618 días
3 TREBALLS PREVIS. IMPLANTACIÓ D'OBRA EXTERIOR 327 días
4 TREBALLS PREVIS MUNTATGE BASTIDES 9 días
5 MUNTATGE ESTRUCTURA PORTICADA DE PROTECCIÓ 2 días
6 MUNTATGE BASTIDA COL·LUMELA 5 días
7 MUNTATGE BASTIDA RAMBLA 7 días
8 MUNTATGE BASTIDA XAMFRÀ 4 días
9 MUNTATGE BASTIDA C/ GUTEMBERG 4 días
10 DESMUNTATGE ESTRUCTURA PORTICADA 2 días
11 MUR CORTINA 366 días
12 ESTRUCTURA MUR CORTINA 137 días
13 PLATINES D'ANCORATGE + REFORÇ FUSTERIA COL·LUMELA 11 días
14 PLATINES D'ANCORATGE + REFORÇ FUSTERIA COL·LUMELA 4 días
15 PLATINES D'ANCORATGE + REFORÇ FUSTERIA RAMBLA 18 días
16 PLATINES D'ANCORATGE+ REFORÇ FUSTERIA XAMFRÀ 9 días
17 PLATINES D'ANCORATGE+ REFORÇ FUSTERIA GUTEMBERG 11 días
18 ESTRUCTURA METÀL·LICA + PLATINES. GUTEMBERG TRAM B 20 días
19 PLATINES D'ANCORATGE+ REFORÇ FUSTERIA GUTEMBERG 4 días
20 DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR. IMPLANTACIÓ D'OBRA. 130 días
21 PUBLICITAT EN BASTIDA TUBULAR 1 día
22 DESMUNTATGE BASTIDA COL·LUMELA. TRAM A 1 día
23 DESMUNTATGE BASTIDA COL·LUMELA. TRAM B 3 días
24 DESMUNTATGE BASTIDA RAMBLA 6 días
25 DESMUNTATGE BASTIDA XAMFRÀ 1 día
26 DESMUNTATGE BASTIDA C/ GUTEMBERG. TRAM A 2 días
27 DESMUNTATGE BASTIDA C/ GUTEMBERG. TRAM B 1 día
28 DESMUNTATGE BASTIDA C/ GUTEMBERG. TRAM C 1 día
29 MUNTATGE DE BASTIDA MOTORITZADA. IMPLANTACIÓ D'OBRA. 90 días
30 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA COL·LUMELA A 2 días
31 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA COL·LUMELA B 1 día
32 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA RAMBLA A 2 días
33 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA RAMBLA B 2 días
34 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA XAMFRÀ 2 días
35 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA C/ GUTEMBERG A-B 2 días
36 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA C/ GUTEMBERG C 1 día
37 MUNTANTS I PASSAREL·LES  MUR CORTINA 174 días
38 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR COL·LUMELA TRAM A 4 días
39 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR COL·LUMELA TRAM B 8 días
40 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR RAMBLA TRAM A 9 días
41 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR RAMBLA TRAM B 17 días
42 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR XAMFRÀ 6 días
43 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR GUTEMBERG TRAM A 5 días
44 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR GUTEMBERG TRAM B 11 días
45 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR GUTEMBERG TRAM C 5 días
46 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES MUR CORTINA 251 días
47 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES COL·LUMELA TRAM 5 días
48 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES COL·LUMELA TRAM 12 días
49 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES RAMBLA TRAM A 22 días
50 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES RAMBLA TRAM B 48 días
51 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES XAMFRÀ 11 días
52 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES GUTEMBERG TRAM 6 días
53 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES GUTEMBERG TRAM 6 días
54 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES GUTEMBERG TRAM 13 días
55 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES CANTONADES RAM 25 días
56 DESMUNTATGE DE BASTIDA MOTORITZADA. IMPLANTACIÓ D'OB 158 días
57 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA COL·LUMELA A 1 día
58 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA COL·LUMELA B 1 día
59 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA RAMBLA A 1 día
60 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA RAMBLA B 2 días
61 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA XAMFRÀ 2 días
62 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA C/ GUTEMBERG A-B 1 día
63 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA C/ GUTEMBERG C 1 día
64 ALTRES MITJANS AUXILIARS 2 días
65 DESMUNTATGE MARQUESINA DE PROTECCIÓ 1 día
66 BASTIDA TUBULAR RAMBLA. PLANTA BAIXA. 1 día
67 REMATS MUR CORTINA 14 días
68 REMATS MUR CORTINA PL. COBERTA 6 días
69 REMATS MUR CORTINA.  PL. BAIXA I TROBADES MITJERES 8 días
70 ACCIDENT - ATURADA DELS TREBALLS 80 días
71 ACCIDENT 1 día
72 ATURADA DELS TREBALLS EN FAÇANA 43 días
73 PROTECCIÓ CANTONADES 4 días
74 INSTAL·LACIONS 185 días
75 INSTAL·LACIONS BAIXA TENSIÓ 120 días
76 LINIES A SUBQUADRES DE DISTRIBUCIÓ 3 días
77 QUADRES DE DITRIB. I PROT. 1 día
78 SAFATES I CANALITZACIONS 12 días
79 LINIES DE CIRCUITS INT. 18 días
80 ENLLUMENAT 10 días
81 TELECOMUNICACIONS 22 días
82 AJUDES DEL RAM DE PALETA EN INSTAL·LACIONS 50 días
83 FUSTERIES FAÇANA INTERIOR D'ILLA 48 días
84 ESCALA INTERIOR 15 días
85 BASTIDA TUBULAR ESCALA INTERIOR. PL 5-6 4 días
86 DESMUNTATGE FUSTERIES ESCALA INTERIOR 4 días
87 FUSTERIES ESCALA INTERIOR 7 días
88 DISTRIBUIDORS DE PLANTA 33 días
89 DESMUNTATGE FUSTERIA EXISTENT 10 días
90 FUSTERIES FULLES FIXES+CORRED.+PORTA EMERG. 23 días
91 ACABATS INTERIORS 225 días
92 VESTÍBUL P.B. 10 días
93 REPLANS PLANTES 73 días
94 PINTAT VERT. GUIX. PLÀSTIC LLIS 10 días
95 MOQUETA 25 días
96 SÒCOL 6 días
97 IMPLANTACIÓ FAÇANA POSTERIOR 313 días
98 BASTIDA PENJADA 3 días
99 BASTIDA TUBULAR TRAM ESCALA DE CARGOL 5 días
100 BASTIDA TUBULAR FAÇANA - REVESTIMENTS 13 días
101 ESCALA DE CARGOL 265 días
102 REPICAT CANTELL DE FORJATS 5 días
103 DAU DE FORMIGÓ 3 días
104 PLATINES D'ANCORATGE 5 días
105 ESTRUCTURA METÀL·LICA 19 días
106 ARREBOSSAT CANTELL DE FORJAT I BIGA DE RECOLZAMENT 5 días
107 BARANES 13 días
108 REVESTIMENTS. PINTURA 5 días
109 REVESTIMENTS FAÇANA INTERIOR D'ILLA 85 días
110 REVESTIMENTS EGEO 80 días
111 COBERTES ÀTICS 55 días
112 IMPERMEABILITZACIÓ I FORMACIÓ DE PENDENTS 12 días
113 FORMACIÓ DE PENDENTS 12 días
114 PAVIMENT TARIMA PI 31 días
115 GÒNDOLA DE MANTENIMENT 240 días
116 TRANSPORT GÒNDOLA 1 día
117 RECOLZAMENT I DISPOSICIÓ PARCIAL DE RAILS. 1era SOLUCIÓ 7 días
118 MODIFICACIÓ RECOLZAMENT RAILS. 2ona SOLUCIÓ 7 días
119 DESPLAÇAMENT ANTENES 6 días
120 DESMUNTATGE PARCIAL DE RAILS 3 días
121 ESTRUCTURA METÀL·LICA 20 días
122 COL·LOCACIÓ RAILS GÒNDOLA 9 días
123 POSTA EN MARXA GÒNDOLA 1 día
124 ACTUACIONS A COBERTA 10 días
125 TREBALLS PREVIS I NETEJA 2 días
126 IMPERMEABILITZACIÓ 8 días
127 ACABATS EXTERIORS. FAÇANA PL. BAIXA 90 días
128 SUBESTRUCTURA METÀL·LICA 13 días
129 RELIGA DEPLOYÉ 15 días
130 ESCALA D'EMERGÈNCIA PATI INTERIOR 25 días
131 BASES DE RECOLZAMENT ESCALA. DAUS DE FORMIGÓ 3 días
132 PAVIMENT ELEVAT DE RELIGA METÀL·LICA 7 días
133 COL·LOCACIÓ DE TRAMS D'ESCALA REALITZADES A TALLER 5 días
134 BARANES 5 días
135 CONTROL DE QUALITAT 448 días
136 SEGURETAT I SALUT 448 días
137 ATURADA D'OBRA PER FALLIDA DE LA CONSTRUCTORA PRINCIPAL 105 días
138 NOU PLANNING DE REPASOS PENDENTS 55 días
139 PROJECTE ACTIVITATS, LLICÈNCIES, INCENDIS 10 días
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Id Nombre de tarea Duración
1 ACTA DE REPLANTEIG I D'INICI D'OBRES 1 día
2 REFORMA EDIFICI GUTEMBERG 618 días
3 TREBALLS PREVIS. IMPLANTACIÓ D'OBRA EXTERIOR 327 días
4 TREBALLS PREVIS MUNTATGE BASTIDES 9 días
5 MUNTATGE ESTRUCTURA PORTICADA DE PROTECCIÓ 2 días
6 MUNTATGE BASTIDA COL·LUMELA 5 días
7 MUNTATGE BASTIDA RAMBLA 7 días
8 MUNTATGE BASTIDA XAMFRÀ 4 días
9 MUNTATGE BASTIDA C/ GUTEMBERG 4 días
10 DESMUNTATGE ESTRUCTURA PORTICADA 2 días
11 MUR CORTINA 366 días
12 ESTRUCTURA MUR CORTINA 137 días
13 PLATINES D'ANCORATGE + REFORÇ FUSTERIA COL·LUMELA 11 días
14 PLATINES D'ANCORATGE + REFORÇ FUSTERIA COL·LUMELA 4 días
15 PLATINES D'ANCORATGE + REFORÇ FUSTERIA RAMBLA 18 días
16 PLATINES D'ANCORATGE+ REFORÇ FUSTERIA XAMFRÀ 9 días
17 PLATINES D'ANCORATGE+ REFORÇ FUSTERIA GUTEMBERG 11 días
18 ESTRUCTURA METÀL·LICA + PLATINES. GUTEMBERG TRAM B 20 días
19 PLATINES D'ANCORATGE+ REFORÇ FUSTERIA GUTEMBERG 4 días
20 DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR. IMPLANTACIÓ D'OBRA. 130 días
21 PUBLICITAT EN BASTIDA TUBULAR 1 día
22 DESMUNTATGE BASTIDA COL·LUMELA. TRAM A 1 día
23 DESMUNTATGE BASTIDA COL·LUMELA. TRAM B 3 días
24 DESMUNTATGE BASTIDA RAMBLA 6 días
25 DESMUNTATGE BASTIDA XAMFRÀ 1 día
26 DESMUNTATGE BASTIDA C/ GUTEMBERG. TRAM A 2 días
27 DESMUNTATGE BASTIDA C/ GUTEMBERG. TRAM B 1 día
28 DESMUNTATGE BASTIDA C/ GUTEMBERG. TRAM C 1 día
29 MUNTATGE DE BASTIDA MOTORITZADA. IMPLANTACIÓ D'OBRA. 90 días
30 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA COL·LUMELA A 2 días
31 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA COL·LUMELA B 1 día
32 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA RAMBLA A 2 días
33 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA RAMBLA B 2 días
34 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA XAMFRÀ 2 días
35 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA C/ GUTEMBERG A-B 2 días
36 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA C/ GUTEMBERG C 1 día
37 MUNTANTS I PASSAREL·LES  MUR CORTINA 174 días
38 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR COL·LUMELA TRAM A 4 días
39 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR COL·LUMELA TRAM B 8 días
40 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR RAMBLA TRAM A 9 días
41 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR RAMBLA TRAM B 17 días
42 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR XAMFRÀ 6 días
43 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR GUTEMBERG TRAM A 5 días
44 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR GUTEMBERG TRAM B 11 días
45 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR GUTEMBERG TRAM C 5 días
46 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES MUR CORTINA 251 días
47 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES COL·LUMELA TRAM 5 días
48 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES COL·LUMELA TRAM 12 días
49 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES RAMBLA TRAM A 22 días
50 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES RAMBLA TRAM B 48 días
51 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES XAMFRÀ 11 días
52 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES GUTEMBERG TRAM 6 días
53 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES GUTEMBERG TRAM 6 días
54 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES GUTEMBERG TRAM 13 días
55 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES CANTONADES RAM 25 días
56 DESMUNTATGE DE BASTIDA MOTORITZADA. IMPLANTACIÓ D'OB 158 días
57 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA COL·LUMELA A 1 día
58 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA COL·LUMELA B 1 día
59 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA RAMBLA A 1 día
60 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA RAMBLA B 2 días
61 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA XAMFRÀ 2 días
62 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA C/ GUTEMBERG A-B 1 día
63 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA C/ GUTEMBERG C 1 día
64 ALTRES MITJANS AUXILIARS 2 días
65 DESMUNTATGE MARQUESINA DE PROTECCIÓ 1 día
66 BASTIDA TUBULAR RAMBLA. PLANTA BAIXA. 1 día
67 REMATS MUR CORTINA 14 días
68 REMATS MUR CORTINA PL. COBERTA 6 días
69 REMATS MUR CORTINA.  PL. BAIXA I TROBADES MITJERES 8 días
70 ACCIDENT - ATURADA DELS TREBALLS 80 días
71 ACCIDENT 1 día
72 ATURADA DELS TREBALLS EN FAÇANA 43 días
73 PROTECCIÓ CANTONADES 4 días
74 INSTAL·LACIONS 185 días
75 INSTAL·LACIONS BAIXA TENSIÓ 120 días
76 LINIES A SUBQUADRES DE DISTRIBUCIÓ 3 días
77 QUADRES DE DITRIB. I PROT. 1 día
78 SAFATES I CANALITZACIONS 12 días
79 LINIES DE CIRCUITS INT. 18 días
80 ENLLUMENAT 10 días
81 TELECOMUNICACIONS 22 días
82 AJUDES DEL RAM DE PALETA EN INSTAL·LACIONS 50 días
83 FUSTERIES FAÇANA INTERIOR D'ILLA 48 días
84 ESCALA INTERIOR 15 días
85 BASTIDA TUBULAR ESCALA INTERIOR. PL 5-6 4 días
86 DESMUNTATGE FUSTERIES ESCALA INTERIOR 4 días
87 FUSTERIES ESCALA INTERIOR 7 días
88 DISTRIBUIDORS DE PLANTA 33 días
89 DESMUNTATGE FUSTERIA EXISTENT 10 días
90 FUSTERIES FULLES FIXES+CORRED.+PORTA EMERG. 23 días
91 ACABATS INTERIORS 225 días
92 VESTÍBUL P.B. 10 días
93 REPLANS PLANTES 73 días
94 PINTAT VERT. GUIX. PLÀSTIC LLIS 10 días
95 MOQUETA 25 días
96 SÒCOL 6 días
97 IMPLANTACIÓ FAÇANA POSTERIOR 313 días
98 BASTIDA PENJADA 3 días
99 BASTIDA TUBULAR TRAM ESCALA DE CARGOL 5 días
100 BASTIDA TUBULAR FAÇANA - REVESTIMENTS 13 días
101 ESCALA DE CARGOL 265 días
102 REPICAT CANTELL DE FORJATS 5 días
103 DAU DE FORMIGÓ 3 días
104 PLATINES D'ANCORATGE 5 días
105 ESTRUCTURA METÀL·LICA 19 días
106 ARREBOSSAT CANTELL DE FORJAT I BIGA DE RECOLZAMENT 5 días
107 BARANES 13 días
108 REVESTIMENTS. PINTURA 5 días
109 REVESTIMENTS FAÇANA INTERIOR D'ILLA 85 días
110 REVESTIMENTS EGEO 80 días
111 COBERTES ÀTICS 55 días
112 IMPERMEABILITZACIÓ I FORMACIÓ DE PENDENTS 12 días
113 FORMACIÓ DE PENDENTS 12 días
114 PAVIMENT TARIMA PI 31 días
115 GÒNDOLA DE MANTENIMENT 240 días
116 TRANSPORT GÒNDOLA 1 día
117 RECOLZAMENT I DISPOSICIÓ PARCIAL DE RAILS. 1era SOLUCIÓ 7 días
118 MODIFICACIÓ RECOLZAMENT RAILS. 2ona SOLUCIÓ 7 días
119 DESPLAÇAMENT ANTENES 6 días
120 DESMUNTATGE PARCIAL DE RAILS 3 días
121 ESTRUCTURA METÀL·LICA 20 días
122 COL·LOCACIÓ RAILS GÒNDOLA 9 días
123 POSTA EN MARXA GÒNDOLA 1 día
124 ACTUACIONS A COBERTA 10 días
125 TREBALLS PREVIS I NETEJA 2 días
126 IMPERMEABILITZACIÓ 8 días
127 ACABATS EXTERIORS. FAÇANA PL. BAIXA 90 días
128 SUBESTRUCTURA METÀL·LICA 13 días
129 RELIGA DEPLOYÉ 15 días
130 ESCALA D'EMERGÈNCIA PATI INTERIOR 25 días
131 BASES DE RECOLZAMENT ESCALA. DAUS DE FORMIGÓ 3 días
132 PAVIMENT ELEVAT DE RELIGA METÀL·LICA 7 días
133 COL·LOCACIÓ DE TRAMS D'ESCALA REALITZADES A TALLER 5 días
134 BARANES 5 días
135 CONTROL DE QUALITAT 448 días
136 SEGURETAT I SALUT 448 días
137 ATURADA D'OBRA PER FALLIDA DE LA CONSTRUCTORA PRINCIPAL 105 días
138 NOU PLANNING DE REPASOS PENDENTS 55 días
139 PROJECTE ACTIVITATS, LLICÈNCIES, INCENDIS 10 días
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar
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3.3.4. Variacions en l‟execució de l‟obra respecte el projecte original i critica de les 
solucions constructives adoptades. 
 
Al present apartat s‟analitzen els canvis realitzats en l‟execució de l‟obra en vers el contemplat 
al projecte executiu i actuacions realitzades no previstes inicialment en la reforma de l‟edifici 
Gutemberg de Terrassa. 
 
Amb la finalitat d‟estructurar l‟estudi es divideixen 5 apartats a desenvolupar. 
 
a) Reforç i estabilitat del mur cortina existent per les lesions que presenta.  
 
b) Canvis dels mitjans auxiliars utilitzats. 
 
c) Canvis sobre el mur cortina. 
c.1) Unió dels ancoratges del mur cortina als cantells de forjat. 
c.2) Remat d‟última planta del mur cortina. 
 
d) Canvis en la reforma interior de l‟edifici. 
d.1) Paviments interiors. 
 
e) Canvis en el recorregut d‟evacuació d‟emergència. 
 
 
L‟anàlisi es realitza mitjançant apartats informatius dels diferents apartats, on es defineix la 
proposta inicial i la opció realment executada, i en alguns casos, es critica la solució adoptada.  
 
S‟aporten fotografies i documentació gràfica amb la voluntat de fer més entenedora la unitat 
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a) Reforç i establitat del mur cortina existent per les lesions que presenta.  
 
Al projecte executiu es contempla la necessitat de reparar puntualment el mur cortina existent i 
es proposa una partida de repàs de les diferents unitats afectades, operacions de manteniment 
per tal de garantir l‟estabilitat del mur cortina. 
 
Durant el procés d‟execució de la nou mur cortina es constata que l‟estat de les subjeccions del 
mur cortina existent a l‟estructura de formigó armat dels forjats de l‟edifici es troba en un estat 
molt deteriorat i el es detecta un risc imminent de possible despreniment d‟algun dels seus 
components a  l‟espai públic circumdant havent-se d‟actuar de forma urgent. 
 
S‟adjunten imatges en l‟annex fotogràfic.  
   
 
 
Detectades les lesions a nivell general, es procedeix a fer un repàs exaustiu, per part de 
l‟empresa constructora , de tots els elements i de les subjeccions del mur cortina, per tal 
identificar les unitats que no garanteixin la seguretat i estabilitat de la façana.  
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L‟aparicó de fletxes considerables en els perfils horitzontals de la subestructura de la fusteria 
metàl·lica existent, en finestres formades per tres fulles corredisses principalment, degut a la 
manca de fixació dels muntants centrals al parament de façana, es una lesió que es reprodueix 
en les tres façanes que tenen mur cortina de vidre, és a dir, a Rambla d‟Ègara, carrer 




Per tal de solucionar les lesions detectades al mur cortina existent, es realitzen principalment 
tres actuacions.  
 
- L‟estabilitat del conjunt es resolt mitjançant la col·locació de nous suports dels muntants, 
ancorats als forjats de l‟edifici.   
 
- Es disposen noves esquadres metàl·liques per estabilitzar la unió entre el perfil vertical i 
l‟horitzontal i anivellat de tots els perfils reduïen les fletxes dels elements horitzontals. 
  
- S‟eliminen els vidres inferiors del tancament existent de façana,  reduint el pes del 
conjunt  de forma considerable. 
 
- S‟impermeabilitza la trobada del parament - perfileria metàl·lica existent mitjançant 
làmina asfàltica adherida en calent per tal de retornar les caracteristiques d‟estanqueitat 
a la fusteria d‟alumini. 
 
S‟adjunten imatges en l‟annex fotogràfic.  
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b) Canvis dels mitjans auxiliars utilitzats. 
 
Previs de la implantació considerada inicialment. 
 
Sobre la implantació definida inicialment, cal destacar els següents punts: 
 
- Es proposa un espai del carrer Columel·la, que comprèn tota la longitud de façana i 3,70 
metres d‟amplada , per previsió de acopis. La zona de carrer afectada no interfereix en 
l‟espai habilitat pels taxis, inclòs durant la majoria de les maniobres de càrrega i 
descàrrega de materials. 
 
- Es realitzarà una estructura pont, per al suport de la bastida, en les zones on s‟ocupa 
l‟espai de trànsit vial, amb una alçada lliure superior a 4,50 m, això permetrà no interferir 
en la fluïdesa del vial, destacant la importància d‟aquest, i de la densitat de trànsit que hi 
circula. 
 
- Tota la façana, anirà coberta per una marquesina i una xarxa vertical ancorada a la 
bastida, que recollirà tots aquells elements que sofreixin una caiguda d‟altura, deixant un 
pas inferior per a vianants que, en tota l‟extensió de la façana, permetran l‟accés i 
visibilitat dels diferents negocis i garatges. 
 
- Es disposarà d‟un muntacargues per als treballs de la primera, la segona i la tercera 
fase, tenint que ser desmuntat i tornat a muntar, en el xamfrà entre el carrer Gutemberg i 
la Rambla, per a intervenir en les dues últimes fases. En els plànols es pot observar la 
situació dels muntacargues, que pretenent aconseguir una major eficàcia subministrant 
materials als diferents pisos de la bastida, sense interferir en els treballs de façana, 
ocupant el menor espai possible de la Rambla. S‟aconsegueix assegurar i mantenir 
l‟espai reservat al transit peatonal a la Rambla d‟Egara i al carrer Gutemberg. 
 
- Les intervencions de façana interior, es realitzaran mitjançant una bastida tubular, una 
bastida penjada i una marquesina, per a la recollida d‟objectes que es puguin despendre 
durant l‟execució.  
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- Es preveu executar la totalitat dels treballs en façanes Columel·la, Gutemberg i Rambla 
Egara mitjançant bastides tubulars. Es preveu que tots els cossos de les bastides es 
travin amb creus de Sant Andreu per ambdues cares. La comunicació entre els diferents 
nivells i plataformes es fa mitjançant escales prefabricades integrades. Les bastides es 
recolzen sobre zones estables, preferentment damunt de soles de fusta. Per al muntatge 
i el desmuntatge de les bastides tubulars es faran servir cinturons de seguretat i 
dispositius anticaiguda quan la plataforma superi els 2 m d‟alçada. 
 
Canvis.  
- Subministrament de materials mitjançant carrioles.  
Es disposa a planta coberta un seguit de carrioles per tal subministrar els materials als diferents 
pisos de la bastida. S‟aconsegueix minimitzar l‟espai ocupat en voreres però disminueix 
l‟eficàcia dels treballs.  
- Disposició de bastides monomàstil motoritzades. 
Donat el retràs sistemàtic en l‟execució de les obres, es proposa i s‟accepta variar els mitjans 
auxiliars a utilitzar per la col·locació dels vidres del mur cortina, per tal d‟augmentar rendiments i 
minimitzant l‟endarreriment del termini de finalització de les obres. Es disposen bastides 
motoritzades de la marca comercial CAMAC. 
 
Es decideix disposar bastides motoritzades en les diferents alineacions de façana, un cop 
col·locades les platines d‟ancoratge i els espadons del nou mur cortina, previ desmuntatge de la 
bastida tubular. 
 
El màstil central de la bastida s‟ancora als diferents nivells de l‟estructura horitzontal de l‟edifici, 
als cantells dels forjats de cada planta. 
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c) Canvis en l’execució del mur cortina.  
 
c.1) Unió dels ancoratges del mur cortina als cantells de forjat. 
 
Prèvia. 
El sistema de mur Cortina Mixt, esta constituït per muntants verticals de secció 50x150mm 
col·locats equidistantment cada 1,45 m i els travessers horitzontals de secció 50x90 mm 
col·locats cada 3,44 m amb uns espadons als que s‟uneixen els muntants verticals. Els 
esmentats espadons queden soldats a les platines d‟ ancoratge que es fixen als cantells dels 
forjats (distància entre forjats 3,44 m). 
 
Disseny de Projecte. 
 
Placa d‟ancoratge. 
 Dimensions de la placa d‟ancoratge tipus: 300x300 mm de 15mm d‟espessor. 
 Material: Acer A-42b galvanitzat en calent. 
 No es preveu un disseny especial de les plaques d‟ancoratge coincidents en el replanteig de 
la seva disposició amb pilars de secció circular de façana. Es presenten solucions amb 
perfils laminats en calent, 2 CPN–300 amb unió soldada entre ells i a les plaques 
d‟ancoratge a cantells de formigó a les zones coincideix amb pilars de secció circular o al les 
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Perns de fixació. 
 Perforacions al cantell del forjat:  Perforacions troncocòniques de diàmetre 30 mm. 
 Longitud dels pern: 35-40 cm diàmetre 20mm.  
 Material de fixació del perns: Resines epòxid. 
 Ubicació del perns. 4 unitats, 2 unitats inferiors i dues superior. 
 La fixació pern-placa es projecta mitjançant femelles d‟unió roscada. 
 
Espadons. 
 Cartela amb T de 12 mm d‟espessor, platina superior horitzontal de 15 cm i platina vertical 
de 28 cm. 
 Varien la seva longitud per tal de vincular el nou pla definit per el mur cortina i la façana 
existent, adaptant-se als retranqueix de façana. 
 Material: Acer A-42b galvanitzat en calent. 
 
Passarel·les interiors. 
 Paviment d‟entramat d‟acer galvanitzat de 30x30 mm de pas de malla amb platines portants 
de 20x2 mm. 
 




Plaques disposades en trams de cantell de forjat recte.  
 Varia el disseny inicial. Les dimensions de la placa, passen a ser de 300x200 cm i 12 mm 
d‟espessor. 
 No es presenten canvis en la tipologia del material, Acer A-42b galvanitzat en calent. 
 S‟adapten les perforacions per l‟ancoratge dels perns al nou disseny de subjecció. 
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Plaques coincidents amb pilars de secció circular.  
 
 No varia el material, Acer A-42b galvanitzat en calent. 
 Varia el disseny inicial. Es subministren plaques adaptades a la secció de recolzament on 
han d‟anar fixades. Com mostra el reportatge fotogràfic, es dissenyen plaques amb tres 
plans, el central horitzontal sobre el pla hipotètic de referència i els dos trams extrems 
abatits 30º sobre l‟horitzontal cap a l‟eix de simetria de la placa. Cada tram te una longitud 
de 10 cm, donant un desenvolupament total de 30 cm. L‟altre dimensió passa a ser de 20 
cm, i un espessor de 12 mm. 
 S‟adapten les perforacions per l‟ancoratge dels perns al nou disseny de subjecció. 
   
   
 
Perns de fixació. 
 No varia la tipologia de pern, materials, ni posada en obra. 
 La longitud dels perns es de 33 cm de longitud. 
 Es col·loquen volanderes de 5 cm de diàmetre i 3 mm d‟espessor, la femella d‟unió roscada 
no varia.  
 Es modifica la disposició dels perns. Es col·loca 1 unitat inferior centrada i dues superiors 
segons es defineix al plànol de detall adjunt. 
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Espadons. 
 La tipologia de material emprat per el perfil no varia: Acer 
A-42b galvanitzat en calent. 
 
 Es col·loquen perfils en T.80.9. mm. 
 
 Es reforça la unió placa espadó, mitjançant la disposició 
de dues platines de 55x55x8 mm, col·locades a banda i 
banda de l‟alma del perfil en T. Soldadura g=5,5 mm.  
 
  A l‟extrem de l‟espadó, es disposa una platina de 
80x75x8 mm mitjançant unió soldada de g=5,5 mm, on 
anirà fixat els nous tirants. 
 
 Sobre la platina horitzontal del perfil en T, es disposa 
mitjançant unió soldada executada a taller, un llisto en U 
d‟acer A-42b galvanitzat en calent, per l‟encaix de les 
plataformes de pas i manteniment del mur cortina, safates 
metàl·liques.  
 
 La longitud dels espadons es variable per tal d‟adaptar el 
nou pla definit per el mur cortina a la façana existent, 
adaptant-se als retranqueix de façana. 
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 Plataformes metàl·liques de xapa de tall especial, 
d‟acer A-42b galvanitzat en calent de 1,45 cm de 
longitud i 30 cm d‟amplada, amb patilla als extrems de 
l‟element per l‟encaix al llistó en U dels espadons de 
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 Es fa un recàlcul de l‟estructura del mur cortina i 
s‟opta per disposar tirants d‟unió entre l‟extrem dels 
espadons d‟un nivell i les plaques d‟ancoratge del pis 
directament superior per tal de contrarestar el gir 
provocat per la càrrega del tancament del nou 
tancament de façana. Es col·loquen mitjançant 
soldadura entre la platina de l‟extrem de l‟espadó i 
l‟alma de l‟espadó en punt pròxim a la placa 
d‟ancoratge de la planta directament superior.  
 El tirant es un barra d‟acer galvanitzat de diàmetre 12 
mm. La soldadura es de uns 6-7 cm de longitud a 
banda i banda del rodó i de g=5,5 mm. 
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Ancoratge tipus. Alçat. 
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Ancoratge tipus.  
 
Crítica de la solució adoptada, conclusions. 
 
Aspectes possitius  
 
 Es valora positivament el canvi en el disseny de l‟estructura portant del mur cortina donat 
que amb la nova disposició dels perns d‟ancoratge i la unió entre espadons de nivells 
successius amb els tirants metal·lics, es minimitza el moment resutant de la carga  vertical 
aplicada en l‟estructura en voladiu i fa treballar solidàriament l‟estructura. 
 
Igualment, es considera adient la disposició de les volanderes per garantir una correcte 
fixació de la femella evitant, als casos que el pern quedava esbiaxat, que la famella no fes 
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 L‟Estructura del mur cortina es soluciona als punts 
coincidents amb pilars de façana de secció circular 
(on el retranqueix de l forjat ho permet), mijançant 
perfils d‟acer de secció quadrada, galvanitzats en 
calent de 100x100 mm i 4 mm d‟espessor,  soldats a 
plaques d‟ancoratge d‟igual tipologia que les 
disposades a la resta de l‟estructura del mur cortina, 
fixades al cantell de forjat. En aquests perfils queden 
soldats els espadons metàl·lics, tal com reflexen les 
fotografies adjuntes.  
La solució es valora possitivament ja que s‟evita 
ancorar les platines en les superficies circulars dels 
pilars de façana. 
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Aspectes negatius  
 
 Punts crítics. Pilars de façana de secció circular.  
 
El replanteig de l‟estructura del mur cortina fa coincidir platines d‟ancoratge amb punts on el 
disseny de la façana presenta pilars de secció circular que resulten “punts crítics”de  
l‟execució.  
 
Es el cas dels pilars de cantonada i d‟altres ubicats en trams centrals de façana (donat que 
el pilar no es troba ubicat entre dos trams de façana en voladiu) on no es possible disposar 
una subestructura auxiliar, sol·lució estudiada anteriorment. 
 
 Aquests “punts crítics” es resolen principalment, mitjançant platines de igual tipologia a les 
disposades a la resta de façana. Aquesta sol·lució resulta deficient donat que per la 
incompatibilitat entre plans, la platina d‟ancoratge no s‟adapta al parament vertical on s‟ha 
de fixar i els perns mai fan topall placa – parament,  en el seu ancoratge aumentant el tallant 
sobre l‟element. El resultat es una fixació precaria. 
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Des de l‟inici de l‟execució del mur cortina, es detecta la inicdència i es comunicada a la DF i 
a la constructora amb la voluntat d‟analitzar el detall d‟aquests “punts crítics” i proposar una 
alternativa d‟execució.  
Es proposa la següent seqüència d‟actuació: 
 
1.- Repicar la superfície del pilar circular coincident amb la fixació de la placa d‟ancoratge, 
eliminant la rasilla ceràmica de revestiment.  
2.- Fer un recrescut fins l‟aplacat amb morter d‟elevada resistència apta per el suport base 
de platines d‟ancoratge, tipus Sika monotop 612, per exemple. 
3.- Fer els taladros per els perns d‟ancoratge perpendiculars als plans de la placa on s‟han 
de dispossar. 
4.- Disposar plaques amb tres plans, adaptable a la secció circular del suport on ha d‟anar 
fixada.  El disseny de la placa queda definit a l‟apartat  Plaques coincidents amb pilars de 
secció circular. 
 
Es mostra un breu reportatge fotogràfic de les platines proposades. 
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b.2) Remat d’última planta del mur cortina. 
 
Al projecte d‟execució es planifica un remat del mur cortina en la última planta de l‟edifici (planta 
àtics) en pla inclinat en vers la verticalitat de la resta de la façana, amb un abatiment de 15 
graus respecte la vertical. 
L‟execució d‟aquest tram del mur cortina es projecta fixant, mitjançant unió cargolada, els 
muntants de la subestructura a nous pilars metàl·lics. Es nou pilars queden ancorats a daus de 
formigó travats a l‟estructura portant de l‟edifici, donant continuïtat a la mateixa.  
La longitud real tram inclinat es de 7,48 metres. 
 
Disseny de Projecte. 
 
Nan de formigó 
Execució de nans de formigó per a suport d‟estructura metàl·lica de mur cortina consistent en 
pilars de formigó de 25x25 cm i 70 cm d‟alt com a promig, ancorats mitjançant quatre 
connectors d‟acer de diàmetre 10 i uns 80 cm de longitud, fixats amb adhesiu de resina epòxid, 
armats amb 1 estrep de diàmetre 8 mm cada 10 cm i massissats amb formigó HA-25/10/B/I.  
 
Placa d‟ancoratge Nan de Formigó – Pilar 




Pilar metàl·lic de secció circular, de diàmetre 150 mm i 8 mm d‟espessor de paret. 
 
S‟adjunta croquis de detall de la unitat objecte d‟estudi. 
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1.01. Forjat de formigó reticular existent, E: 30 cm. 
2.01. Mur cortina mixt per a doble façana ventilada amb 
tapetes RFA. 322870 d‟alumini d‟extrusió i llagues 
horitzontals de silicona, estructura  anoditzada amb 
trencament de pont tèrmic, muntants de 50 mm 
d‟amplada i 150 mm de profunditat, i travessers de 50 
mm d‟amplada i 90 mm de profunditat. 
2.02. Estructura auxiliar de suport de mur cortina, format per 
perfils „T‟ fets amb xapa d‟acer de 12 mm de gruix. 
2.03. Perfil „U‟ per fixació mur cortina amb doble Trau-colis. 
2.04. Platina d‟ancoratge de 300x300x15 mm fixada al canto 
de forjat amb 4 passadors Ø20 mm reomplert amb 
resines   
2.05. Vidre Duglass gràfic de 8 mm de gruix serigrafiat. 
2.06. Entrada i sortida d‟aire per a la ventilació de la càmera 
composat per lames d‟alumini i una malla interior 
antiocells. 
2.07. Xapa d‟acer galvanitzat de 1-2 mm de gruix fixada amb 
subestructura d‟acer galvanitzat 40.40.4 mm. 
2.09. Pilar metàl·lic de Ø150.8 mm amb placa d‟ancoratge de 
250x250x15 mm. 
2.10. Nan de formigó de 250x250x500 mm. 
3.02.     Entarimat de fusta de Pi cuperitzat col·locat entre rastrells.  
3.03.     Doble làmina Texsalòn EP, la primera fixada mecànicament i la segona soldada. 
 
 
Disseny col·locat a l’obra. 
 
Aspectes generals. 
Varia la solució executada de remat del mur cortina en última planta. 
El mur cortina es remata a l‟alçada de l‟ampit de coberta de planta setena (àtics), fet que 
provoca l‟eliminació de la solució projectada inicialment,  nan de formigó i del pilar metàl·lic. 
Es manté la inclinació de l‟últim vidre de 15º respecte el eix y, alineació de façana. 
 
Solució adoptada. 
L‟estructura del mur cortina en planta setena no varia en la seva tipologia amb la resta de 
façana.  La subjecció dels muntants del Mur cortina es realitza amb la única variació de adaptar 
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la placa extrema dels espadons a la inclinació requerida per el remat d‟última planta de la nova 
façana.  La unió muntant-travesser tampoc sofreix variants, sent els travessers horitzontals els 
que es lliuren en els muntants verticals per garantir l'estanquitat de la unió.  
 
El fet de reduir la longitud del vidre a disposar en l‟últim nivell del mur cortina, fa que disminuir 
les carregues rebudes a la estructura portant.  
 





Anàlisis i seguiment de la reforma en un edifici d’ús administratiu a Terrassa.   
Reforma de l’edifici Gutemberg. 





    
 
 
S‟adjunta detall de la unitat objecte d‟estudi.  
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Crítica de la solució adoptada, conclusions. 
 
 Es valora positivament el canvi en el disseny del remat del mur cortina en ultima planta 
donat que amb la solució adoptada, no limita la visual  de les terres dels atics i a nivell 
formal, no significa cap variació important respecte l‟estetica inicial projectada. 
 
d) Canvis en la reforma interior de l’edifici. Paviments interiors. 
 
Disseny de Projecte. 
 
Descripció de la partida projectada. 
Preparació de la superfície mitjançant mitjans mecànics (poliment, fresatge, granallatge, polit), 
posterior aplicació d'una capa d'imprimació composta per resines d'alt poder de penetració, 
sorrejat de tota la superfície, capa de resina epòxid i sorrejat a saturació mitjançant quars- color 
compactant amb màquina allisadora, capa antibrutícia i antiratllat.  
 
Motius del canvi.  
La direcció facultativa sol·licita a l‟industrial que especifiqui per escrit, que el suport es correcta 
per la col·locació del seu material i les garanties del material. Concretament li sol·liciten, entre 
d‟altres documents: 
 
 Les característiques tècniques del material i del paviment una vegada col·locat. 
 Les característiques del suport, material (gres), planeitat (P1,P2), absorció 
(preparació). 
 Obres de referència. 
 Garantia per escrit del material i de l‟execució. 
 
Sota aquestes premisses l‟industrial una vegada comprovat el suport de gres existent no es fa 
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Disseny col·locat a l’obra. 
  
 
L‟opció escollida per executar el paviment dels replans i distribuïdors de les plantes de l‟edifici 
es Moqueta de la casa Interface Flor nº7659 Mercury. 
 
S‟opta per la Moqueta per criteris tan estètics com funcionals com sòn: 
 
 Paviment amb absorció acústica. 
 Paviment continu (sense juntes visibles). 
 Paviment dintre del preu establert pel pressupost. 
 Reparació o substitució relativament fàcil. 
 Muntatge senzill sobre el suport actual. 
 Gama de colors adequada. 
 Paviment adequat per oficines i contrastat en altres edificis. 
 Programa de manteniment i neteja viable. 
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e) Canvis en el recorregut d’evacuació d’emergència. 
 
Disseny de Projecte. 
 
Descripció de la partida projectada. 
 
El projecte executiu preveu la disposició d‟un nou recorregut d‟evacuació de l‟edifici a travès de 
la nova escala de cargol projectada, que transcorregué per la façana posterior i comunica els 
diferents nivells de l‟edifici, a travès del passadís d‟accés a les oficines, amb la terrassa de 
planta tercera del pati posterior.  
 
El nou nucli de comunicació vertical, es composa d‟una escala de cargol prefabricada amb 
estructura metàl.lica amb barana perimetral de planxa d'acer llisa, paviment d'entramat de 
relliga metàl·lica galvanitzada, pintat amb emprimacio, pintura intumescent i acabat a l'esmalt, 
aplicat a pistola, per un rf-30. Les passeres de connexió edifici-escala de cargol es realitzen 
amb estructura metàl·lica amb perfils laminats en calent, ancorada als cantells del forjat, i amb 
paviment de religa galvanitzada i barana perimetral d‟acer. 
 
El projecte executiu contempla l‟enderroc del forjat de coberta en planta tercera del pati 
posterior alineació amb carrer Columel·la per donar continuitat al recorregut d‟evacuació de la 
l‟escala de cargol. Es preveu habilitar un badalot d‟accés format per estructura metàl.lica i 
tancament exterior de panell micronervat de dues làmines d‟acer prelacat amb aïllant a l‟interior 
i realitzar una escala metàl·lica interior mitjançant el muntatge de l'estructura amb perfils 
metàl·lics laminats treballats al taller i col·locat a l'obra, amb barana formada per planxa 
metàl·lica d'acer desplegat i paviment d'entramat de relliga metàl·lica, tot pintat d'estructura 
d'acer, amb emprimacio, pintura intumescent i acabat a l'esmalt, aplicat a pistola,per un rf-30. El 
recorregut d‟evacuació d‟aquesta escala tindrà continuïtat en la planta segona amb sortida 
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Canvis en l’execució. 
 
Donat un error de projecte, sorgeix la necessitat de variar la longitud de la  passera de connexió 
edifici-escala de cargol en planta sisena, per tal de que es tingui accès des de el pas 
distribuidor. La modificació no comporta cap variant en la disposició de l‟escala ni en la seva 
execució final. 
 
El recorregut d‟evacuació es veu modificat igualment en el seu tram de comunicació entre 
planta tercera i planta segona.  
 
Amb l‟objectiu de simplificar l‟execuciói evitar realitzar el forat en el forjat de la planta tercera, 
s‟opta per realitzar una escala rectangular de dos trams rectes que transcorregué per l‟exterior 
per salvar el desnivell entre plantes. La tipologia d‟escala no varia en referència a la definida al 
projecte executiu,  d'estructura amb perfils metàl·lics laminats treballats al taller i col·locat a 
l'obra, amb barana formada per planxa metàl·lica d'acer desplegat i paviment d'entramat de 
relliga metàl·lica, pintada amb emprimacio, pintura intumescent i acabat a l'esmalt amb un rf-30. 
 
Per el recolçament de l‟estructura de l‟escala, es creen uns nans de formigó armat coincidents 
amb l‟estructura vertical de l‟edifici en planta primera, on es fixen mitjançant plaques 
d‟ancoratge amb perns i base d‟anivellament adequada, els pilars que transmeten les carregues 
de l‟escala metàl·lica. 
 
Prèvia a l‟execució es manté una reunió amb “bombers” per tal de presentar la  variació del 
recorregut de la sortida d‟emergència per l‟exterior, analitzada la proposta s‟accepta la solució 
del nou recorregut.  
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3.3.5. Resum econòmic de les obres executades. 
 
Es descriu en el present apartat els canvis generats sobre el pressupost original per partides no 
realitzades o contradictoris de l‟obra.  
 
S‟adjunta el pressupost de contradictoris i es defineix el percentatge total certificat per les dues 
constructores que participen a les obres de reforma de l‟edifici Gutemberg. 
 
RESUM DEL PRESSUPOST DE PROJECTE EXECUTIU. 
 
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL..............................................................................1.924.400,41  € 
 
13,00% Despeses Generals ..................................................................................... 250.172,05  € 
6,00% Benefici industrial............................................................................................ 115.464,02 € 
 
SUMA DE G.G. y B.I. ................................................................................................ 365.636,07 € 
 





16,00% I.V.A.............................................................................................................. 366.405,84 € 
 
TOTAL PRESSUPOST, IVA INCLÒS.................................................................... 2.656.442,32 € 
 
DOS MILIONS SIS-CENTS CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS 
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PARTIDES A DEDUIR DEL PRESSUPOST ORIGINAL PER NO SER EXECUTADES. 
 
  
- Execució de nans de formigó per a suport d'estructura metàl·lica de mur cortina en 
ultima planta.   
PARTIDA 01.02.01.05. NAN DE FORMIGÓ......................................................2.611,20 € 
 
- Muntacargues torre automàtic per a 30 m d'alçada.  
PARTIDA 01.02.01.08. MUNTACÀRREGUES..............................................   19.680,00 € 
 
- Enderroc i formació de nova escala interior quadrada. 
CAPITOL 03 ESCALA INTERIOR QUADRADA ........................................... 115.677,54 € 
 
- Escala rectangular exterior planta tercera.  
Capítol 4. ESCALA RECTANGULAR.............................................................. .22.110,15 € 
 
 
Import total a deduir del pressupost del projecte executiu ............................     160.078,89 € 
 
13,00% Despeses Generals ....................................................................................... 20.810,26  € 
6,00% Benefici industrial...............................................................................................  9.604,73 € 
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PARTIDES A DEDUIR DEL PRESSUPOST ORIGINAL PER CANVIS EN EL PROJECTE. 
 
 
- Arrencades i desmuntatge del mur cortina existent 
CAPITOL 01. FAÇANA EXTERIOR ..............................................................   17.145,23 € 
 
- Paviment continu de morter compacte tipus Pavindus o similar color a determinar, 
col·locat sobre l'actual paviment amb un material adherent per a garantir el conjunt,  
inclòs elements necessaris per canvis de color segons zones, perfectament acabat. 
PARTIDA 06.02.01....................................................................................   40.600,00 € 
 
 
Import total a deduir del pressupost del projecte executiu .................................  57.745,23 € 
 
13,00% Despeses Generals ......................................................................................... 7.506,88  € 
6,00% Benefici industrial...............................................................................................  3.464,71 € 
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S‟adjunta en el present apartat el pressupost de partides considerades contradictoris, 
executades i no contemplades al projecte executiu original. 
 
Les diferents partides contemplades venen provocades per diferents motius: 
 
- Mitjans auxiliars. 
 Canvi de procés d‟execució.  
 Disposició de bastides motoritzades. 
 
 Donat el retràs sistemàtic en l‟execució de les obres, s‟incrementa la amortització 
diària dels diària dels mitjans auxiliars contemplats inicialment (bastides tubulars 
en les quatre alineacions de façana i pont penjat façana posterior).   
 
- Imprevistos i partides no contemplades inicialment. 
 La inestabilitat del mur cortina existent supera les expectatives inicials i s‟ha 
d‟incrementar la partida contemplada a projecte de reforç del sistema.  
 
 Increment dels treballs de telecomunicacions, reubicació d‟antenes en coberta i 
col·locació de vídeo-porté 
 
 Impermeabilització de coberta planta setena. 
 
- Canvis en projecte. 
 Es varia el paviment projectat. Es col·loca la moqueta Interface.  
 
 Treballs varis de serralleria per adaptació de l‟escala de cargol en última planta i 
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PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost Gutemberg
Capítol 01 MITJANS AUXILIARS
Titol 3 01 MUR POSTERIOR
1 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 2)
0,09 9.022,500 812,03
2 H1216360 m Amortització diària de pont penjant metàl·lic fomat per plataformes de
treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària,
amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i
100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i tots
els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats (P - 3)
1,46 1.665,000 2.430,90
TOTAL Titol 3 01.01.01 3.242,93
Obra 01 Pressupost Gutemberg
Capítol 01 MITJANS AUXILIARS
Titol 3 02 FAÇANA EXTERIOR
1 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 2)
0,09 214.650,000 19.318,50
2 HX11X008 u Muntatge i desmuntatge de plataforma motoritzada sobre màstil amb
sistema de seguretat integrat (P - 0)
1.360,00 7,000 9.520,00
3 H121636M dia Amortització diària de plataforma motoritzada sobre màstil amb
sistema de seguretat integrat. (P - 4)
72,45 525,000 38.036,25
TOTAL Titol 3 01.01.02 66.874,75
Obra 01 Pressupost Gutemberg
Capítol 02 REFORÇ MUR CORTINA EXISTENT
1 K95R320M Pa Reforç del mur cortina existent (P - 7) 37.188,05 1,000 37.188,05
TOTAL Capítol 01.02 37.188,05
Obra 01 Pressupost Gutemberg
Capítol 03 IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA
1 K721BCD5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE
104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida
en calent, prèvia imprimació (P - 5)
21,52 588,990 12.675,06
euros
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PRESSUPOST Pàg.: 2
TOTAL Capítol 01.03 12.675,06
Obra 01 Pressupost Gutemberg
Capítol 04 TELECOMUNICACIONS
1 K95R311M Pa Treballs varis de Telecomunicacions i reubicació de les antenes de
coberta. (P - 6)
18.000,00 1,000 18.000,00
TOTAL Capítol 01.04 18.000,00
Obra 01 Pressupost Gutemberg
Capítol 05 PAVIMENT INTERIOR
1 E9R2B231 m2 Moqueta en rotlle de fibres sintètiques pèl tallat, preu alt, amb suport
de goma-escuma, resistència a l'abrasió U3, col·locada amb adhesiu
acrílic de dispersió aquosa (P - 1)
19,21 812,000 15.598,52
TOTAL Capítol 01.05 15.598,52
Obra 01 Pressupost Gutemberg
Capítol 06 ACTUACIONS A VESTÍBUL D'ACCÈS
1 K95R325M Pa Treballs de serralleria per l'adaptació de l'escala de cargol en última
planta i nova execució de l'escala metàl·lica exterior de comunicació
planta tercera - planta segona. (P - 8)
3.200,00 1,000 3.200,00
TOTAL Capítol 01.06 3.200,00
Obra 01 Pressupost Gutemberg
Capítol 07 SERRALLERIA
1 K95R325M Pa Treballs de serralleria per l'adaptació de l'escala de cargol en última
planta i nova execució de l'escala metàl·lica exterior de comunicació
planta tercera - planta segona. (P - 8)
3.200,00 1,000 3.200,00
TOTAL Capítol 01.07 3.200,00
euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  MITJANS AUXILIARS 70.117,68
Capítol 01.02  REFORÇ MUR CORTINA EXISTENT 37.188,05
Capítol 01.03  IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA 12.675,06
Capítol 01.04  TELECOMUNICACIONS 18.000,00
Capítol 01.05  PAVIMENT INTERIOR 15.598,52
Capítol 01.06  ACTUACIONS A VESTÍBUL D'ACCÈS 3.200,00
Capítol 01.07  SERRALLERIA 3.200,00




NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Gutemberg 159.979,31
159.979,31
euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE DELS CONTRADICTORIS.  
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ................................................................ 159.979,31 € 
 
13 % Despeses Generals ............................................................................................ 20.797,31 € 
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PRESSUPOST DEL PROJECTE EXECUTIU, IVA EXCLÒS.............................. .. 2.290.036,40 € 
 
PARTIDES A DEDUIR PER NO SER EXECUTADES PEC, IVA EXCLÒS.............. -190.493,88 € 
 
PARTIDES A DEDUIR PER CANVIS EN EL PROJECTE, IVA EXCLÒS..................- 68.716,82 € 
 
INCREMENT PER PRESSUPOST DELS CONTRADICTORIS............................. +190.375,38  € 
 
 
PRESSUPOST BASE DE LES CERTIFICACIONS PER L‟OBRA DE REFORMA DE L‟EDIFICI 
GUTEMBERG, IVA EXCLÒS............................................................................. 2.221.201,10 € 
 
 
16,00% I.V.A.............................................................................................................. 355.392,17 € 
 
TOTAL PRESSUPOST, IVA INCLÒS.................................................................... 2.576.593,20 € 
 
DOS MILIONS SIS-CENTS CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS 
AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS. 
 
 
La darrera certificació dels treballs realitzats per l‟empresa Metal·listeria Casas S.L, prèvia a la 
fallida econòmica de la constructora, ascendeix a la quantitat, IVA inclòs, de 2.407.132,52 €, 
dels quals es van retenir com garantia un 5 % mensualment, quantitat que ascendeix a  
120.366,07 €. 
 
L‟empresa Kinkanvi S.L. executa els treballs de repassos pendents, per un muntant econòmic 







Anàlisis i seguiment de la reforma en un edifici d’ús administratiu a Terrassa.   
Reforma de l’edifici Gutemberg. 





3.4. Documentació gràfica dels principals canvis realitzats respecte el projecte 
executiu. 
 
S‟adjunten a continuació els plànols que es consideren mes significatius referents a les 
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3.5. Comparativa en matèria d’estalvi energètic de l’edifici entre la solució adoptada 
i la façana ventilada com alternativa. 
 
Els murs cortina tradicionals tenen, tot i el seu modern aspecte exterior, importants i coneguts 
problemes. (Efecte hivernacle, sobreescalfament, baixa transmissió lluminosa, poc aïllament 
tèrmic, poca estabilitat tèrmica, baix aïllament acústic, elevats costos de calefacció i refrigeració, 
deformació de la imatge,etc ). 
 
La solució adoptada en el projecte, amb el sistema de doble mur cortina ventilat converteix la 
façana en un mecanisme de regulació tèrmica de l‟edifici que aconsegueix una notable reducció 
en l‟ús de l‟aire  acondicionat, donant la possibilitat de reduir el seu ús, sols com energia de 
recolzament. El sistema es basa en la ventilació per convecció natural on la circulació 
ascendent de l‟aire s‟activa pel denominat “efecte xemeneia”.  
 
Gràcies a l‟aplicació del serigrafiat en la cara exterior del vidre és possibilita un òptim control i 
aprofitament de la llum solar, s‟evita el sobreescalfament de l‟espai intermedi i es garanteix la 
supressió del desllumbrament per reflex. 
 
Des de l‟interior la diferència lumínica amb la  llum solar permetrà visualitzar l‟espai urbà a 
través d‟un suau filtre semitransparent.  
 
No hi ha una alternativa real envers la solució adoptada que guarda similituds i que respecti els 
criteris que s‟han tingut en compte (inversió econòmica, repercussió sobre l‟activitat econòmica 
que es realitza a l‟edifici, actualització de l‟acabat estètic,) alhora de realitzar el projecte de 
rehabilitació de la façana de l‟edifici.  
 
Qualsevol altre solució passa per l‟enderroc o substitució del tancament existent per un altre 
que millori el seu comportament energètic i garanteixi aquesta renovació estètica. Assumint 
aquest concepte s‟obre un ventall molt ampli d‟alternatives  i dintre del sistemes de façanes 
ventilades autoportants la que donaria aquesta renovació estètica buscada en la rehabilitació és 
la opció de façana ventilada d‟acabat metàl·lic ja que permetria salvaguardar l‟acabat original 
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Façana ventilada d‟acabat metàl·lic 
 
S'està imposant aquesta expressió per a descriure una façana que conté una càmera d'aire 
ventilada a la qual s'encomana la estanquitat i la protecció de la radiació solar directa.  
 
A l'exterior de la càmera només queda una capa 
la missió de la qual és exclusivament la de tancar 
aquest espai ventilat. Aquesta capa pot estar 
formada per qualsevol material que resisteixi la 
intempèrie, doncs pràcticament només se li 
exigeix que defineixi la imatge de l'edifici.  
 
 
Els materials utilitzats poden ser diversos però en 
aquest cas es tracta de la façana ventilada amb 
fulla exterior de panell composite.  
 
 
Un objectiu important de la posada en obra d‟aquest sistema serà el garantir el lliure 
comportament d'aquesta fulla exterior. La seva alta exposició, la seva primesa i la forma de ser 
suportada, exigeixen una gran llibertat de moviments diferencials de cada peça i del conjunt 
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La claredat funcional d'aquesta façana ventilada resulta evident, especialment pel que fa a la 


















La càmera resol els problemes d'estanqueïtat tancant el pas a l'aigua des de la fulla exterior cap 
a la interior i evacuant la humitat que pugui arribar fins a ella gràcies a la seva contínua 
ventilació. Si és necessari incrementar l'aïllament tèrmic amb una làmina específica s'allotja 
aquesta en la càmera, adherida a la fulla interior. La fulla interior s'insereix en l'estructura 
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És essencial per a aquest tipus constructiu que aquesta fulla exterior sigui absolutament lliure 
per a deformar-se independentment de la fulla interior i de l'edifici en general.  
 
L‟aire de la càmera ventila la façana i redueix la quantitat d‟energia de l‟interior, es poden 
efectuar diverses tipologies de ventilació utilitzant diversos tipus de materials en la façana 


















La ventilació de les façanes s‟efectua per convecció natural, mixta o forçada. La convecció 
natural es produeix  per “efecte xemeneia” a causa de l‟escalfament de l‟aire, evacuant l‟energia 
absorbida pels vidres. Per tant es redueix la component de radiació indirecta del factor solar i 
disminueix la temperatura superficial de la cara interior. 
 
En els períodes de estiuencs s‟aconsegueix menor absorció de calor i en períodes de fred una 
menor dispersió de la calor interior, d‟aquesta manera s‟aconsegueix un considerable estalvi 
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Realitzat l‟estudi de l‟execució de les obres de reforma de l‟edifici Gutemberg, analitzats els 
resultats obtinguts de l‟ampliació de matèries tals com  la demanda energètica de l‟edifici o les 
condicions acústiques resultants un cop realitzades les actuacions contemplades, solventada 
l‟adequació dels espais als requeriments d‟evacuació establerts a l‟actual normativa d‟incendis i 
resoltes en gran mesura les lesions que presentaven els elements de l‟envolupant de l‟edifici, es 
conclou que la intervenció realitzada a paliat gran mesura de les deficiències funcionals i 
tecniques que es presentaven.  
 
D‟altre banda, s‟ha donat a l‟edifici d‟una imatge exterior mes moderna i mes confortable dels 
espais interiors, per la regulació tèrmica aconseguida per el mur cortina i per les actuacions 
interiors realitzades, tot sense repercutir cap inhabilitació temporal de les activitats realitzades 
als  locals i oficines o la paralització de les activitats empresarials que s‟albergen. 
 
A mes s‟ha dotat l‟edifici de mecanismes per el manteniment i conservació del conjunt amb la 
instal·lació de la gòndola. 
  
Cal destacar però, la forma en la que s‟han assolit els objectius definits al projecte inicial. Una 
execució que mai es va ajustar a les planificacions temporals amb incompliments sistemàtics 
dels terminis d‟acabament de les obres per part de la contractista principal,  intervencions  
realitzades poc acurades en alguns casos com es mostra al control de qualitat de l‟execució del 
mur cortina i una implantació en matèria de seguretat i salut poc cuidada i que a la fi esdevenir 
insuficient, han estat part del camí transcorregut per assolir l‟acabament de les obres. 
 
El fet de no elaborar a nivell de projecte un estudi de l‟estat de conservació mes apurat i les 
excessives variacions respecte el definit al projecte inicial, han estat una adversitat a superar 
constantment per la Direcció Facultativa.  
 
Així doncs, una execució molt millorable i un clar exemple de que la improvisació en l‟àmbit de 
la construcció mai serà un bon acompanyant del viatge per assolir la fita marcada.  
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- Enciclopèdia Broto de patologies de la construcció. 
 
- Revista Tectónica. nº.1.  Envolventes (I). Fachadas ligeras. 
 
- Revista Tectónica. nº.2.  Envolventes (II). Crramientos pesados. Aplacados i paneles. 
 
- Revista Tectónica. nº.4.  El hueco. 
 
- Revista Tectónica. nº.10.  Vidrio (I).  
 
- Revista Tectónica. nº.16.  Nuro cortina.  
 
- Guía Rehabimed per a la rehabilitació d‟edificis tradicionals. 
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- Arxiu històric de Terrassa. 
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